

**MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT ET
DE DEVELOPPEMENT
DURABLE**



**DIRECTION
NATIONALE DES
EAUX ET FORETS**

**REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT -
UNE FOI**



**Programme Activités Trimestriel
Juillet-Septembre
2019**

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Rappel.....	3
1.2	Résumé du programme d'activités trimestriel juillet –septembre 2019	4
1.3	Mise en œuvre des activités du programme	5
1.4	Les conditions nécessaires pour la réalisation des activités programmées	5
2.	Cadre Logique du Programme Activités Trimestriel Juillet-Septembre 2019)	6
3	Plan d'opération du programme d'Activités Trimestriel Juillet-Septembre 2019.....	9
4.	Responsables de la mise en œuvre des activités trimestriel Juillet-Septembre 2019.....	11

1 Introduction

Le présent document est préparé par l'équipe terrain du projet. Il représente un cadre de référence pour la mise en œuvre des activités programmées pour la période de juillet à septembre. C'est un guide pour tous les acteurs impliqués et ou en collaboration pour la conduite des activités programmées.

1.1 Rappel

Le Projet Conservation écosystémique des éléphants de la région du Gourma au Mali par le biais d'une gouvernance qui améliore les moyens de subsistance locaux en synergie avec l'aide à la planification et à l'application des stratégies gouvernementales (CEERG-M) a été lancé le 15 mars 2019 et a une durée de cinquante et un (51) mois.

Le (PCEERG-M), s'inscrit dans les activités engagées depuis 2010 par le Projet des Eléphants du Mali-WILD Foundation qui est une expérience pilote de la gestion locale des ressources naturelles et de la protection des éléphants et de leur habitat dans le Gourma par les communautés et les collectivités. Il s'appuie fortement sur le processus de décentralisation qui se consolide d'année en année au Mali notamment à travers le transfert par l'Etat des compétences aux collectivités territoriales dont la gestion des ressources naturelles de leur territoire¹.

Le (CEERG-M) comporte six (6) Résultats déclinés en activités.

1. Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants
2. Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes.
3. Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance
4. Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités
5. Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.
6. Résultat 3.2 Les enseignements tirés du projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux

Les trois et quatrième résultats et leurs activités sont mises en œuvre par l'Etat (Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable à travers la Direction Nationale des Eaux et Forêts, décentralisé comme suit, la DNEF², DREF³, CEF⁴ et PE⁵

La zone d'intervention du **(PCEERG-M)** couvre dans sa phase actuelle deux (2) régions et deux (2) cercles du pays) savoir (Mopti et Tombouctou), il n'est pas exclu qu'il s'étendra dans les années avenir sur une troisième région, Gao aussi parcourue par les éléphants.

¹ Ceci fait référence aux récents textes régissant la gestion décentralisée des ressources naturelles et fauniques.

² DNEF au niveau National.

³ DREF au niveau Régional.

⁴ CEF au niveau local (Cercle)

⁵ PE (poste forestier) au niveau commune

Les deux cercles d'intervention sont ceux de (Douentza et Gourma-Rarhous. Et tout comme les régions, il peut être envisager d'inclure le cercle d'Ansongo parcourue aussi par les éléphants dans la région de Gao.

Les communes d'intervention sont composées de communes prioritaires et secondaires. Cf. tableau qui suivant.

N	Commune intervention	Communes principales et communes secondaires		% de temps passé dans la commune par les éléphants (pré-conflit, donnees GPS)	% de temps passé dans la commune par les éléphants selon les rapports des éco-gardes)
		CP	CS		
1	Dallah		CS	-	5
2	Dangol-Boré		CS	-	-
3	Debere		CS	-	2
4	Diaptodji		CS	-	-
5	Gandamia	CP		6	12
6	Hairé (Boni)	CP		21	10
7	Hombori	CP		12	17
8	Korarou	CP		2	12
9	Mondoro	CP		13	17
10	Bambara-Maoudé	CP		11	4
11	Gossi	CP	CS	13	4
12	Haribomo			-	-
13	Inadiatafane	CP		20	10
14	Ounerdène (Adjora)	CP		2	7

Nb : Comme l'indique le tableau, les communes principales sont les communes où les éléphants plus de temps et les communes secondaires sont les communes où les ne passent pas passent moins de temps. Dans tous les cas, les éléphants sont à la recherche de l'eau et de la nourriture et c'est la disponibilité de ces deux ressources qui détermine leur présence plus ou moins long ou cours dans une commune. Il faut aussi, noter qu'il y a une forte perturbation durant les trimestre juillet septembre 2019 dans les mouvements des éléphants.

1.2 Résumé du programme d'activités trimestriel juillet –septembre 2019

Le programme d'activités trimestriel juillet à septembre 2019 a été élaboré par l'équipe terrain du Projet des Éléphants du Mali (PEM), WILD Foundation (WILD). Il a pour objectif de fournir un plan à suivre pour la mise en œuvre des activités du trimestre.

Ainsi le présent programme d'activités trimestriel juillet septembre 2019) traduit les ambitions de l'équipe terrain en termes d'objectifs, de résultats à atteindre et d'activités à mener.

Il comprend un cadre logique, un plan d'opération et un tableau indiquant la liste des différents responsables de la mise en œuvre non seulement des activités trimestrielles mais aussi de façon globale les activités du projet.

- Le cadre logique est un fil conducteur pour les membres de l'équipe du projet chargés de la mise en œuvre, de la collecte des données et du suivi- évaluation des activités.
- Le plan d'opération indiquant la progression sur les trois mois du trimestre comme l'indique « programme d'activités trimestriel juillet septembre 2019 ».

- Le tableau des responsables de la mise en œuvre permet aux membres de l'équipe du projet de faire appel ou demander l'appui nécessaire du ou des responsables chargés de la mise en œuvre selon les activités programmées.

1.3 Mise en œuvre des activités du programme

Ce programme trimestriel, se veut donc un outil de référence pour l'ensemble de l'équipe de terrain y compris l'administration, les élus locaux (maires), les services techniques et les représentants des communautés (Eco gardes et associations) qui participent à la mise en œuvre des activités programmées du projet.

Pour des raisons de difficultés liées à la détérioration de situation sécuritaires dans les communes d'intervention du projet, l'équipe va mobiliser le maximum que possible les animateurs communautaires et les Eco gardes dans la conduite de certaines activités. En effet, les animateurs communautaires et les Eco garde sont moins visibles, ils sont fondus dans les communautés.

1.4 Les conditions nécessaires pour la réalisation des activités programmées

Quatre conditions importantes pour la réussite du présent programme d'activités trimestriel et partant l'atteinte de l'objectif global du projet. Ce sont :

1. La situation sécuritaire dans la zone du projet est apaisée ;
2. Les enlèvements, les braquages sont arrêtés ;
3. Les procédures de l'UE sont allégées ;
4. Les moyens financiers sont disponibles.

2. Cadre Logique du Programme Activités Trimestriel Juillet-Septembre 2019)

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION
<p>Sous résultat 1 :</p> <p>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants</p>	<p>A 1.1.1. - Implication des services techniques et de la mairie de chaque commune centrale pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - convocation des assemblées générales dans les chefs-lieux des communes pour développer un plan afin d'établir une convention communale et sélectionner les communautés à aider chaque année pour développer les systèmes de GCRN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation d'ateliers Groupés avec les maires, l'administration et les services techniques pour : <ul style="list-style-type: none"> - Lancer le processus, - Faire le constat partagé sur l'état de dégradation des RN - Mesurer l'engagement, identifier les pratiques de GRN existantes. - Solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - Établir le processus et leur engagement à développer des pratiques de GCRN dans leurs communes .respectives 	<p>Nbre Tdr Nbre ateliers groupées 3 Liste des participants Rapports =3 Photo -</p>	<p>Document Tdr Rapport d'atelier Liste participants Photo des participants</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 2. Engagement des Eco gardes dans les communes pour : <ul style="list-style-type: none"> - Appuyer les maires à Identification, à la formulation et à la mise en forme des règles et sanctions locales pour le processus d'élaboration des conventions locales en matière de GRN 	<p>Nbre Communes 2 Nbre Eco garde 20</p>	<p>Document de règles et sanctions mises au propre.</p>
	<p>A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation des assemblées générales dans les villages, hameaux et campements pour <ul style="list-style-type: none"> - Identifier des règles et sanctions locales en vue de développer et s'accorder sur le processus d'élaboration et de la mise en œuvre des conventions communales, - Recenser les 1^{er} idées de GRN et AGR - Sélectionner les villages les plus motivés et engagés pour la mise en œuvre des actions GRN et AGR 	<p>Nbre commune 3 Nbre villages 16 Nbre Assemblée 10 Nbre de personnes '331</p>	<p>Guides animation renseignés (fiche GRN et AGR, Liste participants Photo participants</p>

Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources 1. Sélection et organisation des Eco garde ayant un niveau second cycle ou plus pour l'identification, la formulation et mise en forme des règles et sanctions locales au niveau des villages, campements et hameaux pour l'appui des commune à l'élaboration des conventions locales de GRN	Nbre communes touchées =6 Nbre Eco garde sélectionnés= 80 Liste des éco garde 6 Liste des villages, campements et hameaux (PM) ⁶	Liste des Eco gardes sélectionnés, Rapport de synthèse par commune Liste des villages, campements et hameaux
	A 1.1.5. - Identifier et engager les éco-gardes les plus performants dans la collecte des données sur les conflits homme/éléphants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des éco-gardes et attirer et former la jeunesse locale 1- Engagement des Eco garde pour l'information, sensibilisation et collecte des données sur les conflits hommes et éléphants :	Nbre Eco garde = 63 Nbre de commune = 3 Nbre de villages =7	Document de collecte des données sur les conflits H/E
	2- Organisation d'un test de l'évaluation des éco garde	Nbre prestataires engagés Nbre communes 4 Liste Eco garde évalué	Document synthèse de l'évaluation
	3- Appui conseil aux éco gardes de la commune d'Inadiatafane où il y a de très faibles remontées d' informations sur la localisation spatiale des éléphants aux techniques de collecte d'information sur leur localisation mensuelle dans la commune (commune de :	Nbre communes=1 Nbre villages= 6	Rapport mensuel des Eco garde niveau équipe PEM
Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.1.- Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB. 1. Mobilisation et engagement des Eco gardes dynamiques pour l'identification et si possible la localisation au GPS des forêts et mares de pâture des éléphants occupées par les braconniers (bandits armés ou terroristes)	Nbre commune= «5 Nbre Eco gardes =50	Liste des mares et forêts occupées par les bandits armés ou terroristes Points GPS des forêts et mares identifiées
	A.2.1.2 Déploiement de la surveillance aérienne 2 Appui à l'obtention des papiers officiels pour le pilote et les documents d'autorisation de survol de l'ULM	Nbre papiers (PM) Nbre autorisation 1	papiers officiels obtenus Nbre autorisation
	3.Appui fonctionnement mensuel de la brigade	Nbre de mois de fonctionnement 3	Bordereau de versement

⁶ PM = pour mémoire

Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE	Documents du processus	Documents finaux du processus de la relecture
	1. Appui à la finalisation du processus de la relecture du Statut de la Réserve Partielle des Eléphants.		
	2. Organisation et animation de la 3e mission de haut niveau pour le suivi de la mise en œuvre du projet Sécurité Communautaire et Appui à l'Anti-braconnage dans le Gourma, phase II à Mopti et Douentza	Nbre Tdr 1	Rapport de Mission
	3. Organisation de la prestation de services pour la construction du mur de la piste d'envol de Douentza dans le cadre de l'aménagement et la sécurisation de la piste de l'aérodrome de Douentza pour faciliter la surveillance des éléphants	Appel d'offre restreint Recrutement d'une entreprise Elaboration et signature de contrat	Contrat signé Plan d'exécution des travaux de construction

3 Plan d'opération du programme d'Activités Trimestriel Juillet-Septembre 2019

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Période d'exécution		
		J	A	S
Sous résultat 1 : Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.1. - Implication des services techniques et de la mairie de chaque commune centrale pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - convocation des assemblées générales dans les chefs-lieux des communes pour développer un plan afin d'établir une convention communale et sélectionner les communautés à aider chaque année pour développer les systèmes de GCRN 3. Organisation d'ateliers Groupés avec les maires, l'administration et les services techniques pour : - Lancer le processus, - Faire le constat partagé sur l'état de dégradation des RN - Mesurer l'engagement, identifier les pratiques de GRN existantes. - Solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - Établir le processus et leur engagement à développer des pratiques de GCRN dans leurs communes .respectives	J	A	S
	4. Engagement des Eco gardes dans les communes pour : - Appuyer les maires à Identification, à la formulation et à la mise en forme des règles et sanctions locales pour le processus d'élaboration des conventions locales en matière de GRN	J	A	S
	A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir. 4 Organisation des assemblées générales dans les villages, hameaux et campements pour - Identifier des règles et sanctions locales en vue de développer et s'accorder sur le processus d'élaboration et de la mise en œuvre des conventions communales, - Recenser les 1 ^{er} idées de GRN et AGR - Sélectionner les villages les plus motivés et engagés pour la mise en œuvre des actions GRN et AGR	J	A	S
Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources 2. Sélection et organisation des Eco garde ayant un niveau second cycle ou plus pour l'identification, la formulation et mise en forme des règles et sanctions locales au niveau des villages, campements et hameaux pour l'appui des commune à l'élaboration des conventions locales de GRN	J	A	S

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Période d'exécution		
		J	A	S
Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.5. - Identifier et engager les éco-gardes les plus performants dans la collecte des données sur les conflits homme/éléphants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des éco-gardes et attirer et former la jeunesse locale 4- Engagement des Eco garde pour l'information, sensibilisation et collecte des données sur les conflits hommes et éléphants :	J	A	S
	5- Organisation d'un test de l'évaluation des éco garde	J	A	S
	6- Appui conseil aux éco gardes de la commune où il y a de très faibles informations sur la localisation spatiale des éléphants aux techniques de collecte d'information sur leur localisation mensuelle dans la commune (commune de :	J	A	S
Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.1.- Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB. 3. Mobilisation et engagement des Eco gardes dynamiques pour l'identification et si possible la localisation au GPS des forêts et mares de pâture des éléphants occupées par les braconniers (bandits armés ou terroristes)	J	A	S
	A.2.1.2 Déploiement de la surveillance aérienne 2 Appui à l'obtention des papiers officiels pour le pilote et les documents d'autorisation de survol de l'ULM			
	3.Appui fonctionnement mensuel de la brigade			
Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE 4. Appui à la finalisation du processus de la relecture du Statut de la Réserve Partielle des Eléphants.	J	A	S
	5. Organisation et animation de la 3e mission de haut niveau pour le suivi de la mise en œuvre du projet Sécurité Communautaire et Appui à l'Anti-braconnage dans le Gourma, phase II à Mopti et Douentza	J	A	S
	6. Organisation de la prestation de services pour la construction du mur de la piste d'envol de Douentza dans le cadre de l'aménagement et la sécurisation de la piste de l'aérodrome de Douentza pour faciliter la surveillance des éléphants	J	A	S

1.5

4. Responsables de la mise en œuvre des activités trimestriel Juillet-Septembre 2019

SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre											
		EP		Mairie	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés		
		EpM ⁷	EpRU / ChGta ⁸		CEF	DREF	DNEF	GTIA ⁹	BAB		Eco	As	Indiv
Sous résultat 1 : Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.1. - Implication des services techniques et de la mairie de chaque commune centrale pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - convocation des assemblées générales dans les chefs-lieux des communes pour développer un plan afin d'établir une convention communale et sélectionner les communautés à aider chaque année pour développer les systèmes de GCRN 5. Organisation d'ateliers Groupés avec les maires, l'administration et les services techniques pour : - Lancer le processus, - Faire le constat partagé sur l'état de dégradation des RN - Mesurer l'engagement, identifier les pratiques de GRN existantes. - Solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - Établir le processus et leur engagement à développer des pratiques de GCRN dans leurs communes .respectives	X		X	X				X	X	X	X	X
	- Engagement des Eco gardes dans les communes pour : - Appuyer les maires à Identification, à la formulation et à la mise en forme des règles et sanctions locales pour le processus d'élaboration des conventions locales en matière de GRN	X		X	X					X	X	X	X

⁷ EpM= Équipe Projet Mali

⁸ EpRU/Chgta= Equipe projet Royaume Unies et Chengeta

⁹ GTIA= Groupement Tactique Interne Arme

SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre											
		EP X		maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés		
		EpM	EpRU/ChGta		CEF	DREF	DNEF	GTI A	BAB		Eco	As	Indiv
Sous résultat 1 : Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants (suite)	A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir. 5 Organisation des assemblées générales dans les villages, hameaux et campements pour - Identifier des règles et sanctions locales en vue de développer et s'accorder sur le processus d'élaboration et de la mise en œuvre des conventions communales, - Recenser les 1 ^{er} idées de GRN et AGR - Sélectionner les villages les plus motivés et engagés pour la mise en œuvre des actions GRN et AGR	X		X	X					X	X	X	X
	A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources - Sélection et organisation des Eco garde ayant un niveau second cycle ou plus pour l'identification, la formulation et mise en forme des règles et sanctions locales au niveau des villages, campements et hameaux pour l'appui des commune à l'élaboration des conventions locales de GRN	X		X	X					X	X	X	X

SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre												
		EP X		maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés			
		EpM	EpRU/ChGta		CEF	DREF	DNEF	GTIA	BAB		Eco	As	Indiv	
Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants (suite et fin)	A 1.1.5. - Identifier et engager les éco-gardes les plus performants dans la collecte des données sur les conflits homme/éléphants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des éco-gardes et attirer et former la jeunesse locale 1- Engagement des Eco garde pour l'information, sensibilisation et collecte des données sur les conflits hommes et éléphants :	X		X	X					X	X	X	X	X
	7- Organisation d'un test de l'évaluation des éco garde	X		X	X						X	X	X	X
	8- Appui conseil aux éco gardes de la commune où il y a de très faibles informations sur la localisation spatiale des éléphants aux techniques de collecte d'information sur leur localisation mensuelle dans la commune (commune de :	X		X	X				X		X	X	X	X
Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.1.- Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB. 1. Mobilisation et engagement des Eco gardes dynamiques pour l'identification et si possible la localisation au GPS des forêts et mares de pâture des éléphants occupées par les braconniers (bandits armés ou terroristes)	X	X	X	X						X	X	X	X
	A.2.1.2 Déploiement de la surveillance aérienne 2 Appui à l'obtention des papiers officiels pour le pilote et les documents d'autorisation de survol de l'ULM	X	X							X				
	3.Appui fonctionnement mensuel de la brigade	X	X		X	X	X	X	X					

SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre												
		EP		maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés			
		EpM	EpRU		CEF	DREF	DNEF	GTIA	BAB		Eco	As	Indiv	
Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE	X	X	X	X	X	X					X	X	X
	7. Appui à la finalisation du processus de la relecture du Statut de la Réserve Partielle des Eléphants.													
	8. Organisation et animation de la 3e mission de haut niveau pour le suivi de la mise en œuvre du projet Sécurité Communautaire et Appui à l'Anti-braconnage dans le Gourma, phase II à Mopti et Douentza	X	X	X	X	X	X							
9. Organisation de la prestation de services pour la construction du mur de la piste d'envol de Douentza dans le cadre de l'aménagement et la sécurisation de la piste de l'aérodrome de Douentza pour faciliter la surveillance des éléphants	X	X	X	X	X	X								

SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre											
		EP X		maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés		
		EpM	EpRU/ChGta		CEF	DREF	DNEF	GTIA	BAB		Eco	As	Indiv
Résultat 4.1 La capacité des équipes du projets sont renforcées	A.4.1.1 Formation en renforcement des capacités de l'équipe	X	X		X	X	X	X	X	X			
	1-Participation à la formation sur les procédures de gestion du 11 ^e Fed à l'Alliance Global Contre les Changements Climatiques Phase Mali II (AGCC-Mali II) du 11 au 12 juillet 2019 à Bamako												
	2-Participation lors de la mission au Burkina Faso pour la réunion des experts en charge de l'Environnement pour le lancement des Programmes d'Appui à la Préservation de la Biodiversité et des Eco systèmes Fragiles, à la Gouvernance Environnementale et au Changement Climatique (PAPBIO), et d'Appui à la Préservation des Ecosystèmes Forestiers en Afrique de l'Ouest (PAPFOR) du 21 au 27 juillet 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	3-Préparation du Projet sœur du Projet des Eléphants du Mali au Burkina	X	X										

