

**MINISTRE DE  
L'ENVIRONNEMENT DE  
L'ASSAINISSEMENT ET  
DE DEVELOPPEMENT  
DURABLE**



**DIRECTION  
NATIONALE DES  
EAUX ET FORETS**

**REPUBLIQUE DU MALI  
UN PEUPLE - UN BUT -  
UNE FOI**



**Programme d'Activités Trimestriel  
Octobre-Décembre  
2019**

## Table des matières

1. Introduction .....	3
1.1 Bref rappel du projet.....	3
1.2 Rappel des résultats attendus du projet .....	3
1.3 Rappel sur les communes d'intervention du projet.....	4
1.4 Résumé du programme d'activités trimestriel juillet –septembre 2019 .....	4
1.5 Mise en œuvre des activités terrain du programme .....	5
1.6 Les conditions importantes pour la réalisation des activités programmées.....	5
2.Cadre logique du programme d'activités trimestriel oct-déc 2019 .....	6
2.1Sous-Résultats-Activités-Indicateurs-Sources de vérification .....	6
2.2Plan d'opération du programme d'activités trimestriel oct- déc 2019 .....	13
2.3Acteurs responsables de la mise en œuvre des activités trimestriel Oct-Déc 2019.....	19

# 1. Introduction

## 1.1 Bref rappel du projet

Le Projet Conservation écosystémique des éléphants de la région du Gourma au Mali par le biais d'une gouvernance qui améliore les moyens de subsistance locaux en synergie avec l'aide à la planification et à l'application des stratégies gouvernementales (CEERG-M) a été lancé le 15 mars 2019 et a une durée de quatre (4) ans.

Le (PCEERG-M), s'inscrit dans les activités engagées depuis 2010 par le Projet des Eléphants du Mali-WILD Foundation qui est une expérience pilote de la gestion locale des ressources naturelles et de la protection des éléphants et de leur habitat dans le Gourma par les communautés et les collectivités. Il s'appuie fortement sur le processus de décentralisation qui se consolide d'année en année au Mali notamment à travers le transfert par l'Etat des compétences aux collectivités territoriales dont la gestion des ressources naturelles de leur territoire<sup>1</sup>.

## 1.2 Rappel des résultats attendus du projet

Le (CEERG-M) comporte six (6) Résultats déclinés en activités.

1. Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants
2. Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes.
3. Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance
4. Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités
5. Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.
6. Résultat 3.2 Les enseignements tirés du projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux

Les trois et quatrième résultats et leurs activités sont mises en œuvre par l'Etat (Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable à travers la Direction Nationale des Eaux et Forêts, décentralisé comme suit, la DNEF<sup>2</sup>, DREF<sup>3</sup>, CEF<sup>4</sup> et PE<sup>5</sup>

La zone d'intervention du (**PCEERG-M**) couvre dans sa phase actuelle deux (2) régions et deux (2) cercles du pays ) savoir (Mopti et Tombouctou), il n'est pas exclu qu'il s'étendra dans les années avenir sur une troisième région, Gao aussi parcourue par les éléphants.

Les deux cercles d'intervention sont ceux de (Douentza et Gourma-Rarhous. Et tout comme les régions, il peut être envisager d'inclure le cercle d'Ansongo parcourue aussi par les éléphants dans la région de Gao.

---

<sup>1</sup> Ceci fait référence aux récents textes régissant la gestion décentralisée des ressources naturelles et fauniques.

<sup>2</sup> DNEF au niveau National.

<sup>3</sup> DREF au niveau Régional.

<sup>4</sup> CEF au niveau local (Cercle)

<sup>5</sup> PE (poste forestier) an niveau commune

### 1.3 Rappel sur les communes d'intervention du projet

Les communes d'intervention du projet sont les suivantes :

N	Commune intervention	Communes principales et communes secondaires		% de temps passé dans la commune par les éléphants (pré-conflit, donnes GPS)	% de temps passé dans la commune par les éléphants selon les rapports des éco-gardes)
		CP	CS		
1	Dallah		CS	-	5
2	Dangol-Boré		CS	-	-
3	Debere		CS	-	2
4	Diaptodji		CS	-	-
5	Gandamia	CP		6	12
6	Hairé (Boni)	CP		21	10
7	Hombori	CP		12	17
8	Korarou	CP		2	12
9	Mondoro	CP		13	17
10	Bambara-Maoudé	CP		11	4
11	Gossi	CP	CS	13	4
12	Haribomo			-	-
13	Inadiatafane	CP		20	10
14	Ounerdène (Adjora)	CP		2	7

*Nb : Comme l'indique le tableau, les communes principales sont les communes où les éléphants plus de temps et les communes secondaires sont les communes où les ne passent pas passent moins de temps. Dans tous les cas, les éléphants sont à la recherche de l'eau et de la nourriture et c'est la disponibilité de ces deux ressources qui détermine leur présence plus ou moins long ou cours dans une commune. Il faut aussi, noter qu'il y a une forte perturbation durant les trimestre juillet septembre 2019 dans les mouvements des éléphants.*

### 1.4 Résumé du programme d'activités trimestriel juillet –septembre 2019

Le programme d'activités trimestriel juillet à septembre 2019 a été élaboré par l'équipe terrain du Projet des Éléphants du Mali (PEM), WILD Foundation (WILD). Il a pour objectif de fournir un plan à suivre pour la mise en œuvre des activités du trimestre.

Ainsi le présent programme d'activités trimestriel juillet septembre 2019) traduit les ambitions de l'équipe terrain en termes d'objectifs, de résultats à atteindre et d'activités à mener.

Il comprend un cadre logique, un plan d'opération et un tableau indiquant la liste des différents responsables de la mise en œuvre non seulement des activités trimestrielles mais aussi de façon globale les activités du projet.

- Le cadre logique est un fil conducteur pour les membres de l'équipe du projet chargés de la mise en œuvre, de la collecte des données et du suivi- évaluation des activités.
- Le plan d'opération indiquant la progression sur les trois mois du trimestre comme l'indique « programme d'activités trimestriel juillet septembre 2019 ».

- Le tableau des responsables de la mise en œuvre permet aux membres de l'équipe du projet de faire appel ou demander l'appui nécessaire du ou des responsables chargés de la mise en œuvre selon les activités programmées.

### 1.5 Mise en œuvre des activités du programme

Ce programme trimestriel, se veut donc un outil de référence pour l'ensemble de l'équipe de terrain y compris l'administration, les élus locaux (maires), les services techniques et les représentants des communautés (Eco gardes et associations) qui participent à la mise en œuvre des activités programmées du projet.

Pour des raisons de difficultés liées à la détérioration de situation sécuritaires dans les communes d'intervention du projet, l'équipe va mobiliser le maximum que possible les animateurs communautaires et les Eco gardes dans la conduite de certaines activités. En effet, les animateurs communautaires et les Eco garde sont moins visibles, ils sont fondus dans les communautés.

### 1.6 Les conditions importantes pour la réalisation des activités programmées

Quatre conditions importantes pour la réussite du présent programme d'activités trimestriel et partant l'atteinte de l'objectif global du projet. Ce sont :

1. La situation sécuritaire dans la zone du projet est apaisée,
2. Les enlèvements, les braquages, de vol de véhicules sont arrêtés,
3. Les procédures de l'UE sont allégées
4. Les moyens financiers sont disponibles

## 2.Cadre logique du programme d'activités trimestriel oct-déc 2019

### 2.1 Sous-Résultats-Activités-Indicateurs-Sources de vérification

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION
<b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.</b>	A 1.1.1. - Implication de l'administration, les mairies et les services techniques de chaque commune centrale pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - convocation des assemblées générales dans les chefs-lieux des communes pour développer un plan afin d'établir une convention communale et sélectionner les communautés à aider chaque année pour développer les systèmes de GCRN.  1. Poursuite d'organisation et Animation d'atelier groupé avec les Maires, l'Administration et les Services Techniques pour solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune  - <i>Elaboration des Tdr (note cadrage)</i>  - <i>Organisation et animation de l'atelier</i>	Nbre communes= 5  Nbre atelier =1  Note cadrage=1  Nbre participants= 50	Liste des communes  Rapport synthèse atelier  Liste des participants  Photos participants
	2. Appui et suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les maires, l'administration et les services techniques lors des ateliers groupés sur leur implication dans le développement et la mise en œuvre des actions GRN et AGR. :  - <i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui et du suivi</i>	Nbre rapport ou maires= 10  -	Rapport synthèse ou PV
	3. Appui à l'organisation par les maires des séances de restitution des résultats des ateliers avec les maires, l'administration et les services techniques dans leurs communes respectives pour une large information des conseils communaux et les représentants des communautés sur les engagements pris par les différentes structures.  - <i>Analyse des demandes d'appui des maires</i>  - <i>Participation aux séances de restitution en fonction de la disponibilité de l'équipe et en fonction de la situation sécuritaire du lieu où se tient la restitution</i>	Nbre demande =10  Nbre participants= 185  Nbre rapport ou PV 10  -	Document demande  Liste participants  Rapport ou PV  Photos participants
	A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir.  1. Poursuite d'organisation d'assemblées Générales dans les villages, hameaux et campements pour faciliter et superviser les processus d'implication communautaire  <i>Elaboration d'une note de cadre des AG</i>  - <i>Identification des villages, campements et hameaux</i>  - <i>Information des villages, campements et hameaux devant abriter les AG</i>  - <i>Organisation et animation des Assemblées générale</i>	Nbre assemblées 12  Nbre participant = 200 (H=150, F=50)  Nbre rapports animateurs 12	Rapports ou fiche animateur  Liste participants  Photos participants
	2. Appui à la sélection des communautés organisées au niveau villages, campements, et hameaux regroupés ou non à soutenir par les maires, l'administration et les services techniques pour l'année 2020 dans le but de développer des pratiques et système de CGRN	Nbre villages sélectionnés= 16  Rapport consolidé par chargé S/E =1	Liste villages  Rapport consolidé

	<p><i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui à la sélection</i></p> <p><i>Localisation au GPS des villages, campements et hameaux sélectionnés et soutenue par les maires, l'administration et les services techniques</i></p>	Fiche de localisation GPS villages =1	Fiche localisation GPS
<b>SOUS-RESULTATS</b>	<b>ACTIVITES</b>	<b>INDICATEURS</b>	<b>SOURCES DE VERIFICATION</b>
<b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.( suite)</b>	<p>A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.</p> <p>1. Mise à jour de la liste des éco gardes dans toutes les communes d'intervention du projet pour leur redynamisation éventuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Organisation de rencontres et de mission terrain dans les communes, villages, campements et hameaux où la situation sécuritaire le permet pour échanger avec les communautés sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par les Eco gardes présents ;</i></li> <li>- <i>Appel téléphoniques des personnes ressources pour collecter des informations sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par ces Eco gardes présents dans le village, campement et hameau</i></li> </ul>	Document liste d'éco garde mise à jour=1	Document liste Eco garde
	<p>2. Poursuite de la sélection et l'organisation des Eco garde ayant un niveau second cycle ou plus pour l'identification, la formulation et mise en forme des règles et sanctions locales au niveau des villages, campements et hameaux pour l'appui des communes à l'élaboration des conventions locales de GRN</p> <p><i>Identification des Eco garde ayant un niveau acceptable</i></p>	<p>Nbre Eco gardes= 50</p> <p>Nbre communes =10</p> <p>Document règles et sanction locales =10</p> <p>Nbre conventions en cours d'élaboration=10</p>	<p>Liste des Eco garde</p> <p>Liste des communes</p> <p>Document règles et sanction locales</p> <p>Document Draft conventions</p>
	<p>A 1.1.4. - Superviser la nomination et la formation des éco-gardes communautaires dans les collectivités cibles.</p> <p>1. Organisation d'une session de formation au profit des Eco gardes des communes n'ayant aucun éco garde formé dans la manipulation GPS (relevés des points GPG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identification des communes à faible capacité de localisation GPS de leurs activités</i></li> <li>- <i>Définition du nombre d'éco garde à former</i></li> <li>- <i>Elaboration des Tdr (note de cadrage)</i></li> <li>- <i>Animation de la session de formation</i></li> </ul>	<p>Note de session de formation =1</p> <p>Nbre Eco gardes à former =20</p>	<p>Rapport formation</p> <p>Liste Eco gardes</p> <p>Photos</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION
<b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.( suite et fin)</b>	<p>A 1.1.5. - Identifier mobiliser les éco-gardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des éco-gardes et attirer et former la jeunesse locale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Octroyer de petits appuis aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification et sélection de type d'appui</li> </ul> </li> </ol>	<p>Nbre Eco grades à appuyer=5 Fiche de projet à appuyer</p>	<p>Liste et localisation Eco garde Document projet (fiche)</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Organisation d'une visite d'échange d'expérience au profit des Eco gardes dynamique pour attirer d'autres jeunes <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identification de lieu de visite d'échange d'expérience dans le pays ou dans la sous-région</i></li> <li>- <i>Information des structures d'accueils</i></li> <li>- <i>Elaboration des Tdr de la visite d'échange d'expérience</i></li> </ul> </li> </ol>	<p>Selon opportunité de visite 1 Nbre lieu visite =1 Nbre Eco garde =16 Tdr visite =1</p>	<p>Rapport ou compte rendu visite Photos Document leçon apprise par les Eco gardes</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Organisation d'une cérémonie officielle de remise de prix aux éco gardes les plus dynamiques pour attirer d'autres jeunes <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instauration du prix</i></li> <li>- <i>Organisation et animation de la cérémonie</i></li> </ul> </li> </ol>	<p>Selon opportunité et accord du siège (chef du projet) Nbre et nature de cérémonie =1 Document descriptif de la cérémonie =1</p>	<p>Film de la cérémonie Photos de la cérémonie</p>
	<p>A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m3 pour finaliser les travaux commence par le gouvernement (SOUS RÉSERVE D'APPROBATION PAR L'UE)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Appuyer et superviser la finition des travaux de réalisation du puits pastoral de Mayfata pour le décongestionnement de la mare de Banzena <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Organisation mission de terrain pour le Suivi des travaux de finition du puits pastoral de Mayata</i></li> <li>- <i>Recensement des éleveurs fréquentant le puits pastoral,</i></li> <li>- <i>Collecte d'information sur l'occupation du puits par les éleveurs</i></li> <li>- <i>Collecte d'information sur le comité de gestion du puits et du périmètre agro sylvo pastoral</i></li> <li>- <i>Organisation et animation d'assemblée générale de renouvellement du bureau</i></li> <li>- <i>Elaboration de Tdr pour la formation du nouveau comité de gestion du puits pastoral</i></li> <li>- <i>Organisation, animation de la session de formation du nouveau comité</i></li> </ul> </li> </ol>	<p>Nbre Note de cadrage du suivi=1 Nbre mission terrain de suivi= 3 Nbre Rapport/compte du suivi 3</p>	<p>Document note cadrage Rapport/ compte rendu Film chantier Photo chantier</p>



SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION
<b>Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes.</b>	A 1.2.1. - Réunions initiales pour engager une réflexion sur les problèmes liés à la gestion des ressources et le rôle des moyens de subsistance alternatifs ; sélection des personnes et choix des activités de subsistance alternatives ; plan d'action et programmation de financement.	NON PROGRAMME POUR LE TRIMESTRE	NON PROGRAMME POUR LE TRIMESTRE
	A 1.2.2. - Formation offerte dans des domaines tels que les méthodes pratiques ; la tenue des registres ; la comptabilité ; le suivi; le marketing; le partage des bénéfices.	NON PROGRAMME POUR LE TRIMESTRE	NON PROGRAMME POUR LE TRIMESTRE
	A 1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets 1. Appui des maires pour la sélection et la délibération sur des meilleures actions de GRN <i>Analyse des actions de GRN proposées par les maires, les communautés, les associations et les individus</i> 2. Réalisation des pare feu de protection - <i>Planification de la réalisation des pare feu</i> - <i>Mobilisation des jeunes pour la réalisation des pare feu</i>	Nbre de communes= 10 Nbre projet analysés =15  Nbre de commune 10 Nbre villages principale= 60 Nbre de pare feu péricentral= 37,5 Nbre km pare feu= 600 Nbre jeune mobilisés 720 Nbre jours réalisé 90	Liste commune Document (fiche projet)  Liste commune Liste village Photo pare feu
<b>Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.</b>	A 2.1.1.- <i>Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB</i> 1. Poursuite de la mobilisation des fonds pour le fonctionnement mensuel de la BAB <i>Analyse des rapports techniques et financier mensuels de la BAB</i> <i>Analyse des fiches de patrouilles</i>	Nbre bordereaux de versement = 3 Nbre rapport technique =3 Nbre rapport financier =3 Nbre fiche suivi de 2 véhicules 6 Nbre fiche patrouille 3	Bordereaux de versement Rapport technique Rapport financier Fiche suivi de 2 véhicules Fiche patrouille Photo terrain
	2. Suivi de la mobilisation et engagement des Eco gardes dynamiques pour l'identification et si possible la localisation au GPS des forêts et mares de pâture des éléphants occupées par les braconniers (bandits armés ou terroristes) <b>Une activités programmée pour 4 mois au trimestre juillet septembre 2019</b>	Nbre commune 7 Nbre suivi PM Nbre forêts/mares localisées PM	Rapport/compte rendu

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION
<b>Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités</b>	A 2.1.2. - Déploiement de la surveillance aérienne  1. Poursuite de l'appui et de la supervision les travaux de la construction du mur pour l'aménagement et la sécurisation de l'aéroport de Douentza pour rendre opérationnel l'ULM de la surveillance aérienne des éléphants, <i>Une activités programmée pour 3 mois au trimestre juillet septembre 2019</i>	Nbre de mission suivi=3	Rapport/compte rendu  Film chantier  Photo chantier
	2. Poursuite de l'assistance pour l'obtention de documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol  <i>Déplacement au bureau de l'ANAC et de l'Armée de l'Air</i>	Nbre documents officiels PM  Nbre autorisation survol=1	Papiers officiels  Autorisation survol
	A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE.  1. Poursuite suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale	Nbre suivi dossier PM  Nbre échange avec l'assemblée nationale =3	Compte rendu
	A 2.2.2. - Collaboration avec les collectivités locales en vue de concevoir des actions et des pratiques qui respectent et renforcent la zonation et l'application de des lois relatives à la zone centrale de la RE.  1. Organisation d'atelier d'échange avec les maires des communes limitrophes (Bambara, Inadiatafane, Gandamia, Haribomo) de la zone centrale de Banzena pour :  <i>Elaboration de la note de cadrage de l'atelier</i>  <i>Identification et mobilisation d'un modérateur</i>	Nbre communes =4  Nbre ateliers=2  Nbre participants =75	Liste communes  Rapport ateliers  Photos participants
	. A 2.2.3. - Conception de conventions locales qui respectent et renforcent la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE  1. Organisation d'assemblée générale communautaires avec les représentant des villages, campements, hameaux et sites fixes limitrophe de la zone centrale Banzena pour  - <i>L'harmonisation des règles et sanctions locales la de gestion des espaces au tour de la zone centrale</i>	Nbre village= 32  Nbre assemblée=3  Nbre participants=200	PC assemblée  Photo participants

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION
<b>Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.</b>	<p>A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation et animation de rencontres de partage du contenu du pan de Suivi-Evaluation avec les animateurs terrains, les éco gardes et les services techniques</li> <li>- <i>Elaboration d'une note de cadrage</i></li> </ol>	<p>Nbre rencontre =1</p> <p>Nbre participants= 12 (équipe projet 6 et éco gardes 6)</p>	<p>Compte rendu</p> <p>Photo participants</p>
<b>Résultat 3.2 Les enseignements tirés du projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux</b>	<p>A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation, stockage, archivage des données des résultats du suivi- évaluation</li> </ol>	<p>Nbre chronos =15</p> <p>Nbre placards= 2</p> <p>Nbre armoires 2</p>	<p>Chronos</p> <p>Placards</p> <p>Armoires</p>
<b>Résultat 4.1 La capacité des équipes du projet sont renforcées</b>	<p>A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation, Participation aux sessions de formation, voyage d'échange d'expérience, séminaires, atelier au profit de l'équipe du projet (selon les opportunités offertes)</li> </ol>	<p>Nbre Selon opportunité=3</p> <p>Nbre selon opportunité lettre d'invitation =3</p> <p>Nbre rapport missions=3</p>	<p>Lettre d'invitation</p> <p>Rapport de mission</p> <p>Photo</p>
<b>Résultat 5.1 Le projet est bien géré et administré</b>	<p>A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Production de programmes et rapports techniques et financiers</li> </ol>	<p>Nbre programme Act technique et financier Trimestriel=1</p> <p>Nbre rapport Act technique et financier Trimestriel=1</p> <p>Rapport Annuel Act technique et Financier=1</p> <p>Programme Annuelle Act technique et financier=1</p>	<p>Programme Act technique et financier Trimestriel</p> <p>Rapport Act technique et financier Trimestriel</p> <p>PTA oct-Déc</p> <p>RAA 2019</p> <p>PAA 2020</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Organisation de réunions mensuelles et trimestrielle au sein de l'équipe terrain</li> </ol>	<p>Nbre de réunion =3</p> <p>Nbre compte rendu =3</p>	<p>Compte rendu</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	INDICATEURS	SOURCES DE VERIFICATION
	3. Equipement du bureau - <i>Achat imprimante multi fonction (scannage, photocopie, faxe etc...</i> - <i>Achat véhicules</i> - <i>Achat motos</i> - <i>Achat projecteur</i> - <i>Meubles (table bureau, chaises visiteurs)</i>	Nbre Imprimante=2 Nbre GPS=13 Nbre projecteur=1 Nbre moto=3 Nbre véhicules=2 Nbre meubles PM	2 Imprimante 13 GPS 1 projecteur 3 motos 2 véhicules X meubles PM

## 2.2 Plan d'opération du programme d'activités trimestriel oct- déc 2019

Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.	ACTIVITÉS	Période d'Exécution		
		Oct	Nov	Déc
	<p>A 1.1.1. - Implication de l'administration, les mairies et les services techniques de chaque commune centrale pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - convocation des assemblées générales dans les chefs-lieux des communes pour développer un plan afin d'établir une convention communale et sélectionner les communautés à aider chaque année pour développer les systèmes de GCRN.</p> <p>4. Poursuite d'organisation et Animation d'atelier groupé avec les Maires, l'Administration et les Services Techniques pour solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaboration des Tdr</i></li> <li>- <i>Organisation et animation de l'atelier</i></li> </ul>		X	
	<p>5. Appui et suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les maires, l'administration et les services techniques lors des ateliers groupés sur leur implication dans le développement et la mise en œuvre des actions GRN et AGR. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui et du suivi</i></li> </ul>	X	X	X
	<p>6. Appui à l'organisation par les maires des séances de restitution des résultats des ateliers avec les maires, l'administration et les services techniques dans leurs communes respectives pour une large information des conseils communaux et les représentants des communautés sur les engagements pris par les différentes structures.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Analyse des demandes d'appui des maires</i></li> <li>- <i>Participation aux séances de restitution en fonction de la disponibilité de l'équipe et en fonction de la situation sécuritaire du lieu où se tient la restitution</i></li> </ul>	X	X	X
	<p>A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir.</p> <p>3. Poursuite d'organisation d'assemblées Générales dans les villages, hameaux et campements pour faciliter et superviser les processus d'implication communautaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaboration d'une note de cadre des AG</i></li> <li>- <i>Identification des villages, campements et hameaux</i></li> <li>- <i>Information des villages, campements et hameaux devant abriter les AG</i></li> <li>- <i>Organisation et animation des Assemblées générale</i></li> </ul>	X	X	X
	<p>4. Appui à la sélection des communautés organisées au niveau villages, campements, et hameaux regroupés ou non à soutenir par les maires, l'administration et les services techniques pour l'année 2020 dans le but de développer des pratiques et système de CGRN</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui à la sélection</i></li> <li>- <i>Localisation au GPS des villages, campements et hameaux sélectionnés et soutenue par les maires, l'administration et les services techniques</i></li> </ul>	X	X	X

Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.( suite)	ACTIVITÉS	Période d'Exécution		
		Oct	Nov	Déc
	<p>A 1.1.3.Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.</p> <p>3. Mise à jour de la liste des éco gardes dans toutes les communes d'intervention du projet pour leur redynamisation éventuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Organisation de rencontres et de mission terrain dans les communes, villages, campements et hameaux où la situation sécuritaire le permet pour échanger avec les communautés sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par les Eco gardes présents ;</i></li> <li>- <i>Appel téléphoniques des personnes ressources pour collecter des informations sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par ces Eco gardes présents dans le village, campement et hameau</i></li> </ul>		X	X
	<p>4. Poursuite de la sélection et l'organisation des Eco garde ayant un niveau second cycle ou plus pour l'Identification, la formulation et mise en forme des règles et sanctions locales au niveau des villages, campements et hameaux pour l'appui des communes à l'élaboration des conventions locales de GRN</p> <p><i>Identification des Eco garde ayant un niveau acceptable</i></p>		X	X
	<p>A 1.1.4. - Superviser la nomination et la formation des éco-gardes communautaires dans les collectivités cibles.</p> <p>2. Organisation d'une session de formation au profit des Eco gardes des communes n'ayant aucun éco garde formé dans la manipulations GPS (relevés des points GPG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identification des communes à faible capacité de localisation GPS de leurs activités</i></li> <li>- <i>Définition du nombre d'éco garde à former</i></li> <li>- <i>Elaboration des Tdr</i></li> <li>- <i>Animation de la session de formation</i></li> </ul>		X	

Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.( suite et fin)	ACTIVITÉS	Période d'Exécution		
		Oct	Nov	Déc
	A 1.1.5. - Identifier mobiliser les éco-gardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des éco-gardes et attirer et former la jeunesse locale		X	X
	<p>4. Octroyer de petits appuis aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification et sélection de type d'appui</li> </ul>			
	<p>5. Organisation d'une visite d'échange d'expérience au profit des Eco gardes dynamique pour attirer d'autres jeunes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identification de lieu de visite d'échange d'expérience dans le pays ou dans la sous-région</i></li> <li>- <i>Information des structures d'accueils</i></li> <li>- <i>Elaboration des Tdr de la visite d'échange d'expérience</i></li> </ul>			X
	<p>6. Organisation d'une cérémonie officielle de remise de prix aux éco gardes les plus dynamique pour attirer d'autres jeunes</p> <p><i>Instauration du prix</i></p> <p><i>Organisation et animation de la cérémonie</i></p>			X
	<p>A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m3 pour finaliser les travaux commence par le gouvernement (SOUS RÉSERVE D'APPROBATION PAR L'UE)</p> <p>1. Appuyer et superviser la finition des travaux de réalisation du puits pastoral de Mayfata pour le décongestionnement de la mare de Banzena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Organisation mission de terrain pour le Suivi des travaux de finition du puits pastoral de Mayata</i></li> <li>- <i>Recensement des éleveurs fréquentant le puits pastoral,</i></li> <li>- <i>Collecte d'information sur l'occupation du puits par les éleveurs</i></li> <li>- <i>Collecte d'information sur le comité de gestion du puits et du périmètre agro sylvo pastoral</i></li> <li>- <i>Organisation et animation d'assemblée générale de renouvellement du bureau</i></li> <li>- <i>Elaboration de Tdr pour la formation du nouveau comité de gestion du puits pastoral</i></li> <li>- <i>Organisation, animation de la session de formation du nouveau comité</i></li> </ul>	X	X	X

Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes.	ACTIVITÉS	Période d'Exécution		
		Oct.	Nov.	Déc
	A 1.2.1. - Réunions initiales pour engager une réflexion sur les problèmes liés à la gestion des ressources et le rôle des moyens de subsistance alternatifs ; sélection des personnes et choix des activités de subsistance alternatives ; plan d'action et programmation de financement.			
	A 1.2.2. - Formation offerte dans des domaines tels que les méthodes pratiques ; la tenue des registres ; la comptabilité ; le suivi; le marketing; le partage des bénéfices.			
	A 1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets 3. Appui des maires pour la sélection et la délibération sur des meilleures actions de GRN <i>Analyse des actions de GRN proposées par les maires, les communautés, les associations et les individus</i>	X	X	X
	4. Réalisation des pare feu de protection - <i>Planification de la réalisation des pare feu</i> - <i>Mobilisation des jeunes pour la réalisation des pare feu</i>	X	X	X
Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.1.- <i>Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB</i> 3. Poursuite de la mobilisation des fonds pour le fonctionnement mensuel de la BAB <i>Analyse des rapports techniques et financier mensuels de la BAB</i> <i>Analyse des fiches de patrouilles</i>	X	X	X
	4. Suivi de la mobilisation et engagement des Eco gardes dynamiques pour l'identification et si possible la localisation au GPS des forêts et mares de pâture des éléphants occupées par les braconniers (bandits armés ou terroristes) <b>Une activités programmée pour 4 mois au trimestre juillet septembre 2019</b>	X	X	X
	A 2.1.2. - Déploiement de la surveillance aérienne 3. Poursuite de l'appui et de la supervision les travaux de la construction du mur pour l'aménagement et la sécurisation de l'aéroport de Douentza pour rendre opérationnel l'ULM de la surveillance aérienne des éléphants, <b>Une activités programmée pour 3 mois au trimestre juillet septembre 2019</b>	X	X	X
	4. Poursuite de l'assistance pour l'obtention de documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol <i>Déplacement au bureau de l'ANAC et de l'Armée de l'Air</i>	X	X	X



Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	ACTIVITÉS	Période d'Exécution		
		Oct	Nov	Déc
	A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE. 2. Poursuite suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale	X	X	X
	A 2.2.2. - Collaboration avec les collectivités locales en vue de concevoir des actions et des pratiques qui respectent et renforcent la zonation et l'application de des lois relatives à la zone centrale de la RE. 2. Organisation d'atelier d'échange avec les maires des communes limitrophes de la zone centrale de Banzena pour : <i>Elaboration de la note de cadrage de l'atelier</i> <i>Identification et mobilisation d'un modérateur</i>		X	X
	. A 2.2.3. - Conception de conventions locales qui respectent et renforcent la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE 2. Organisation d'assemblée générale communautaires avec les représentant des villages, campements, hameaux et sites fixes limitrophe de la zone centrale Banzena pour - <i>L'harmonisation des règles et sanctions locales la de gestion des espaces au tour de la zone centrale</i>		X	X
Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.	A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain 2. Organisation et animation de rencontres de partage du contenu du pan de Suivi-Evaluation avec les animateurs terrains, les éco gardes et les services techniques - <i>Elaboration d'une note de cadrage</i>		X	
Résultat 3.2 Les enseignements tirés du projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux	A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux. 2. Organisation, stockage, archivage des données des résultats du suivi- évaluation	X	X	X

Résultat 4.1 La capacité des équipes du projet sont renforcées	ACTIVITÉS	Période d'Exécution		
		Oct	Nov	Déc
	A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain 2. Organisation, Participation aux sessions de formation, voyage d'échange d'expérience, séminaires, atelier au profit de l'équipe du projet (selon les opportunités offertes)	x	x	x
Résultat 5.1 Le projet est bien géré et administré	A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée 4. Production de programmes et rapports techniques et financiers	x	x	x
	5. Organisation de réunions mensuelles et trimestrielle au sein de l'équipe terrain	x	x	x
	6. Equipement du bureau - Achat imprimante multi fonction (scannage, photocopie, faxe etc... - Achat véhicules - Achat motos - Achat projecteur - Meubles (table bureau, chaises visiteurs)	X	X	X

## 2.3 Acteurs responsables de la mise en œuvre des activités trimestriel Oct-Déc 2019

SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre											
		EP		Maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés		
		EpM <sup>6</sup>	EpRU / ChGta <sup>7</sup>		CEF	DREF	DNEF	GTIA <sup>8</sup>	BAB		Eco	As	Indiv
<b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.</b>	<p>A 1.1.1. - Implication de l'administration, les mairies et les services techniques de chaque commune centrale pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - convocation des assemblées générales dans les chefs-lieux des communes pour développer un plan afin d'établir une convention communale et sélectionner les communautés à aider chaque année pour développer les systèmes de GCRN.</p> <p>7. Poursuite d'organisation et Animation d'atelier groupé avec les Maires, l'Administration et les Services Techniques pour solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaboration des Tdr</i></li> <li>- <i>Organisation et animation de l'atelier</i></li> </ul>												
	<p>8. Appui et suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les maires, l'administration et les services techniques lors des ateliers groupés sur leur implication dans le développement et la mise en œuvre des actions GRN et AGR. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui et du suivi</i></li> </ul>												
	<p>9. Appui à l'organisation par les maires des séances de restitution des résultats des ateliers avec les maires, l'administration et les services techniques dans leurs communes respectives pour une large information des conseils communaux et les représentants des communautés sur les engagements pris par les différentes structures.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Analyse des demandes d'appui des maires</i></li> <li>- <i>Participation aux séances de restitution en fonction de la disponibilité de l'équipe et en fonction de la situation sécuritaire du lieu où se tient la restitution</i></li> </ul>												

<sup>6</sup> EpM= Équipe Projet Mali

<sup>7</sup> EpRU/Chgta= Equipe projet Royaume Unies et Chengeta

<sup>8</sup> GTIA= Groupement Tactique Interne Arme

	<p>A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir.</p> <p>5. Poursuite d'organisation d'assemblées Générales dans les villages, hameaux et campements pour faciliter et superviser les processus d'implication communautaire</p> <p><i>Elaboration d'une note de cadre des AG</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identification des villages, campements et hameaux</i></li> <li>- <i>Information des villages, campements et hameaux devant abrité les AG</i></li> <li>- <i>Organisation et animation des Assemblées générale</i></li> </ul>											
	<p>6. Appui à la sélection des communautés organisées au niveau villages, campements, et hameaux regroupés ou non à soutenir par les maires, l'administration et les services techniques pour l'année 2020 dans le but de développer des pratiques et système de CGRN</p> <p><i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui à la sélection</i></p> <p><i>Localisation au GPS des villages, campements et hameaux sélectionnés et soutenue par les maires, l'administration et les services techniques</i></p>											

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre											
		EP		Maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés		
		EpM <sup>9</sup>	EpRU / ChGta <sup>10</sup>		CEF	DREF	DNEF	GTIA <sup>11</sup>	BAB		Eco	As	Indiv
<b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.( suite)</b>	<p>A 1.1.3.Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.</p> <p>5. Mise à jour de la liste des éco gardes dans toutes les communes d'intervention du projet pour leur redynamisation éventuelle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Organisation de rencontres et de mission terrain dans les communes, villages, campements et hameaux où la situation sécuritaire le permet pour échanger avec les communautés sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par les Eco gardes présents ;</i></li> <li>- <i>Appel téléphoniques des personnes ressources pour collecter des informations sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par ces Eco gardes présents dans le village, campement et hameau</i></li> </ul>												
	<p>6. Poursuite de la sélection et l'organisation des Eco garde ayant un niveau second cycle ou plus pour l'identification, la formulation et mise en forme des règles et sanctions locales au niveau des villages, campements et hameaux pour l'appui des communes à l'élaboration des conventions locales de GRN</p> <p><i>Identification des Eco garde ayant un niveau acceptable</i></p>												

<sup>9</sup> EpM= Équipe Projet Mali

<sup>10</sup> EpRU/Chgta= Equipe projet Royaume Unies et Chengeta

<sup>11</sup> GTIA= Groupement Tactique Interne Arme

	<p>A 1.1.4. - Superviser la nomination et la formation des éco-gardes communautaires dans les collectivités cibles.</p> <p>3. Organisation d'une session de formation au profit des Eco gardes des communes n'ayant aucun éco garde formé dans la manipulation GPS (relevés des points GPG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identification des communes à faible capacité de localisation GPS de leurs activités</i></li> <li>- <i>Définition du nombre d'éco garde à former</i></li> <li>- <i>Elaboration des Tdr</i></li> <li>- <i>Animation de la session de formation</i></li> </ul>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre														
		EP		Maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés					
		EpM <sup>12</sup>	EpRU / ChGta <sup>13</sup>		CEF	DREF	DNEF	GTIA <sup>14</sup>	BAB		Eco	As	Indiv			
<b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.( suite et fin)</b>	A 1.1.5. - Identifier mobiliser les éco-gardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des éco-gardes et attirer et former la jeunesse locale  7. Octroyer de petits appuis aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes  - Identification et sélection de type d'appui															
	8. Organisation d'une visite d'échange d'expérience au profit des Eco gardes dynamique pour attirer d'autres jeunes  - <i>Identification de lieu de visite d'échange d'expérience dans le pays ou dans la sous-région</i>  - <i>Information des structures d'accueils</i>  - <i>Elaboration des Tdr de la visite d'échange d'expérience</i>															
	9. Organisation d'une cérémonie officielle de remise de prix aux éco gardes les plus dynamiques pour attirer d'autres jeunes  <i>Instauration du prix</i>  <i>Organisation et animation de la cérémonie</i>															

<sup>12</sup> EpM= Équipe Projet Mali

<sup>13</sup> EpRU/Chgta= Equipe projet Royaume Unies et Chengeta

<sup>14</sup> GTIA= Groupement Tactique Interne Arme

	<p>A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m3 pour finaliser les travaux commence par le gouvernement (SOUS RÉSERVE D'APPROBATION PAR L'UE)</p> <p>1. Appuyer et superviser la finition des travaux de réalisation du puits pastoral de Mayfata pour le décongestionnement de la mare de Banzena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Organisation mission de terrain pour le Suivi des travaux de finition du puits pastoral de Mayata</i></li> <li>- <i>Recensement des éleveurs fréquentant le puits pastoral,</i></li> <li>- <i>Collecte d'information sur l'occupation du puits par les éleveurs</i></li> <li>- <i>Collecte d'information sur le comité de gestion du puits et du périmètre agro sylvo pastoral</i></li> <li>- <i>Organisation et animation d'assemblé générale de renouvellement du bureau</i></li> <li>- <i>Elaboration de Tdr pour la formation du nouveau comité de gestion du puits pastoral</i></li> <li>- <i>Organisation, animation de la session de formation du nouveau comité</i></li> </ul>											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre																				
		EP		Maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés											
		EpM <sup>15</sup>	EpRU / ChGta <sup>16</sup>		CEF	DREF	DNEF	GTIA <sup>17</sup>	BAB		Eco	As	Indiv									
<b>Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes.</b>	A 1.2.1. - Réunions initiales pour engager une réflexion sur les problèmes liés à la gestion des ressources et le rôle des moyens de subsistance alternatifs ; sélection des personnes et choix des activités de subsistance alternatives ; plan d'action et programmation de financement.																					
	A 1.2.2. - Formation offerte dans des domaines tels que les méthodes pratiques ; la tenue des registres ; la comptabilité ; le suivi; le marketing; le partage des bénéfices.																					
	A 1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets 5. Appui des maires pour la sélection et la délibération sur des meilleures actions de GRN <i>Analyse des actions de GRN proposées par les maires, les communautés, les associations et les individus</i>																					
	6. Réalisation des pare feu de protection - <i>Planification de la réalisation des pare feu</i> - <i>Mobilisation des jeunes pour la réalisation des pare feu</i>																					

<sup>15</sup> EpM= Équipe Projet Mali

<sup>16</sup> EpRU/Chgta= Equipe projet Royaume Unies et Chengeta

<sup>17</sup> GTIA= Groupement Tactique Interne Arme



SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre												
		EP		Maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés			
		EpM <sup>18</sup>	EpRU / ChGta <sup>19</sup>		CEF	DREF	DNEF	GTIA <sup>20</sup>	BAB		Eco	As	Indiv	
<b>Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités</b>	A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE.  3. Poursuite suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale													
	A 2.2.2. - Collaboration avec les collectivités locales en vue de concevoir des actions et des pratiques qui respectent et renforcent la zonation et l'application de des lois relatives à la zone centrale de la RE.  3. Organisation d'atelier d'échange avec les maires des communes limitrophes de la zone centrale de Banzena pour :  <i>Elaboration de la note de cadrage de l'atelier</i> <i>Identification et mobilisation d'un modérateur</i>													
	A 2.2.3. - Conception de conventions locales qui respectent et renforcent la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE  3. Organisation d'assemblée générale communautaires avec les représentant des villages, campements, hameaux et sites fixes limitrophe de la zone centrale Banzena pour  - <i>L'harmonisation des règles et sanctions locales la de gestion des espaces au tour de la zone centrale</i>													

<sup>18</sup> EpM= Équipe Projet Mali

<sup>19</sup> EpRU/Chgta= Equipe projet Royaume Unies et Chengeta

<sup>20</sup> GTIA= Groupement Tactique Interne Arme

<p><b>Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.</b></p>	<p>A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain</p> <p>3. Organisation et animation de rencontres de partage du contenu du pan de Suivi-Evaluation avec les animateurs terrains, les éco gardes et les services techniques</p> <p>- <i>Elaboration d'une note de cadrage</i></p>											
<p><b>Résultat 3.2 Les enseignements tirés du projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux</b></p>	<p>A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux.</p> <p>3. Organisation, stockage, archivage des données des résultats du suivi- évaluation</p>											

SOUS-RESULTATS	RACTIVITES	Responsables de la mise en œuvre												
		EP		Maire	Services Techniques			Famas		Ad	Représentants communautés			
		EpM <sup>21</sup>	EpRU / ChGta <sup>22</sup>		CEF	DREF	DNEF	GTIA <sup>23</sup>	BAB		Eco	As	Indiv	
<b>Résultat 4.1</b> <b>La capacité des équipes du projet sont renforcées</b>	A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain  3. Organisation, Participation aux sessions de formation, voyage d'échange d'expérience, séminaires, atelier au profit de l'équipe du projet (selon les opportunités offertes)													
<b>Résultat 5.1</b> <b>Le projet est bien géré et administré</b>	A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée													
	7. Production de programmes et rapports techniques et financiers													
	8. Organisation de réunions mensuelles et trimestrielle au sein de l'équipe terrain													
	9. Equipement du bureau  - <i>Achat imprimante multi fonction (scannage, photocopie, faxe etc...</i> - <i>Achat véhicules</i> - <i>Achat motos</i> - <i>Achat projecteur</i> - <i>Meubles (table bureau, chaises visiteurs)</i>													

<sup>21</sup> EpM= Équipe Projet Mali

<sup>22</sup> EpRU/Chgta= Equipe projet Royaume Unies et Chengeta

<sup>23</sup> GTIA= Groupement Tactique Interne Arme

