

**MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE**

**REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT- UNE FOI**



**DIRECTION NATIONALE
DES EAUX ET FORETS**



Rapport d'Activités Trimestriel Oct. Décembre 2019

1. Tableau : Etat d'avancement de la mise en œuvre des Activités Programmées

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.	<p>A 1.1.1. - Implication de l'administration, les mairies et les services techniques de chaque commune centrale pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - convocation des assemblées générales dans les chefs-lieux des communes pour développer un plan afin d'établir une convention communale et sélectionner les communautés à aider chaque année pour développer les systèmes de GCRN.</p> <p>1. Poursuite d'organisation et Animation d'atelier groupé avec les Maires, l'Administration et les Services Techniques pour solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration des Tdr (note cadrage)</i> - <i>Organisation et animation de l'atelier</i> 	<p>Nbre communes= 5</p> <p>Nbre atelier =1</p> <p>Note cadrage=1</p> <p>Nbre participants= 50</p>	Aucun atelier n'a été tenu	0%	<p>En effet, cet atelier concernait les communes du nord Gourma, notamment Gossi, Adjora, Inadiafatane, Bamabara, et Haribomo. Celui du sud et centre pour les communes de Mondoro, Hombori, Boni, Korarou, Kerena, Dallah, Gangol-Boro, Diaptodji et Débéré étant réalisé du 22 au 27 Aout 2019, il était donc prévu de tenir l'atelier des communes du nord entre septembre et décembre, malheureusement la situation sécuritaire et l'absence des maires de ces communes n'ont pas permis d'organiser l'atelier</p> <p>Note de cadre disponible.</p>
	<p>2. Appui et suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les maires, l'administration et les services techniques lors des ateliers groupés sur leur implication dans le développement et la mise en œuvre des actions GRN et AGR.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui et du suivi</i> 	<p>Nbre rapport= 10</p> <p>-</p>	5 communes sur 10 ont délibéré sur les actions GRN et AGR	50%	<p>Ce résultat de 50% est bon, Toutefois, il convient de noter que la non tenue des ateliers groupés de l'ensemble des communes d'intervention a joué sur le résultat.</p> <p>5 délibérations disponibles</p> <p>Note de cadrage disponible</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants (suite)	<p>3. Appui à l'organisation par les maires des séances de restitution des résultats des ateliers avec les maires, l'administration et les services techniques dans leurs communes respectives pour une large information des conseils communaux et les représentants des communautés sur les engagements pris par les différentes structures.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Analyse des demandes d'appui des maires</i> - <i>Participation aux séances de restitution en fonction de la disponibilité de l'équipe et en fonction de la situation sécuritaire du lieu où se tient la restitution</i> 	<p>Nbre demande =10 Nbre participants= 185 Nbre rapport ou PV 10 -</p>	<p>Une seule restitution a été organisée 60 personnes mobilisées 1 rapport dressé</p>	<p>10% 32,43% 10%</p>	<p>Ce résultat faible s'explique par le fait que les maires sont absents de leurs communes et nombre de conseillers sont déplacés ailleurs à cause de l'insécurité</p> <p>Liste des participants disponibles 1 rapport disponible Cette activité a été réalisée sans cout</p>
	<p>A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir.</p> <p>1. Poursuite d'organisation d'assemblées Générales dans les villages, hameaux et campements pour faciliter et superviser les processus d'implication communautaire</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration d'une note de cadre des AG</i> - <i>Identification des villages, campements et hameaux</i> - <i>Information des villages, campements et hameaux devant abrité les AG</i> - <i>Organisation et animation des Assemblées générale</i> 	<p>Nbre assemblées 12 Nbre participant = 200 (H=150, F=50) Nbre rapports animateurs 12</p>	<p>8 AG organisées 464 personnes mobilisées dont 391 hommes 73 femmes 8 fiches d'AG produites</p>	<p>66,66% 232% 66,66%</p>	<p>Ce résultat est intéressant, toutefois l'insécurité et les risques d'attaques ou d'enlèvement des personnes dans beaucoup de villages, hameaux et campements n'ont pas permis d'avoir plus 58%.</p> <p>Le taux élevé des personnes mobilisées avec seulement 8 AG témoigne l'engouement des communautés pour les actions du projet, la prise de conscience pour la protection des Ressources et pastorales</p> <p>Liste des participants disponibles Fiches d'AG disponibles</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants (suite)	<p>Appui au recensement des espèces de flore dans un périmètre de mise en défens à titre expérimentale de suivi écologiques par les communautés.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conception d'un protocole de recensement - Sélection des jeunes pour le recensement - Organisation et suivi du recensement - Elaboration du rapport 	<p>Nbre Recensement espèces 1</p> <p>Nbre de jeunes 13</p> <p>Nbre rapport 1</p>	<p>1 Recensement réalisé</p> <p>13 jeunes mobilisés</p> <p>1 rapport produit</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Rapport disponible</p> <p>Photo recensé disponible</p> <p>Liste des jeunes disponible</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.(suite)	<p>2. Appui à la sélection des communautés organisées au niveau villages, campements, et hameaux regroupés ou non à soutenir par les maires, l'administration et les services techniques pour l'année 2020 dans le but de développer des pratiques et système de CGRN</p> <p><i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui à la sélection</i></p> <p><i>Localisation au GPS des villages, campements et hameaux sélectionnés et soutenue par les maires, l'administration et les services techniques</i></p>	<p>Nbre villages sélectionnés= 16</p> <p>Rapport consolidé par chargé S/E =1</p> <p>Fiches de délibération consolidé par S/E</p> <p>Fiche de localisation GPS villages et de l'action=1</p>	<p>9 villages sélectionnés</p> <p>5 délibérations</p> <p>9 villages localisés au GPS</p> <p>9 GRN non localisées au GPS</p> <p>10 AGR localisées au GPS</p>	<p>56,25%</p> <p>55,55%</p> <p>56,25%</p>	<p>Cette action a enregistré de grand progrès toutefois il faut signaler la non localisation au GPS des actions de GRN. Cela est surtout dû à l'insécurité dans la zone</p> <p>La localisation des actions AGR correspond à la localisation des Villages sélectionnés</p>
	<p>A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.</p> <p>1. Mise à jour de la liste des éco gardes dans toutes les communes d'intervention du projet pour leur redynamisation éventuelle</p> <p><i>Organisation de rencontres et de mission terrain dans les communes, villages, campements et hameaux où la situation sécuritaire le permet pour échanger avec les communautés sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par les Eco gardes présents ;</i></p> <p><i>Appel téléphoniques des personnes ressources pour collecter des informations sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par ces Eco gardes présents dans le village, campement et hameau</i></p>	<p>Document liste des Eco gardes mis à jour 1</p>	<p>Un document dressant la liste des Eco gardes produit</p>	<p>100%</p>	<p>Liste actualisée des Eco gardes disponible</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants. (suite)	2. Poursuite de la sélection et l'organisation des Eco garde ayant un niveau second cycle ou plus pour l'identification, la formulation et mise en forme des règles et sanctions locales au niveau des villages, campements et hameaux pour l'appui des communes à l'élaboration des conventions locales de GRN <i>Identification des Eco garde ayant un niveau acceptable</i>	Nbre Eco gardes= 50 Nbre communes =10 Document règles et sanction locales =10 Nbre conventions en cours d'élaboration=10	11 Eco garde de niveau DEF et plus Une (1) commune 10 documents produits 10 conventions en cours	22% 10% 100% 100%	En effet, cette activité était programmée pour tester l'engagement des communes à engager les Eco gardes dans les villages, hameaux et campements pour l'élaboration des conventions locales de GRN et collaborer avec eux dans la mise en œuvre des actions GRN Le document règles locales est fait par commune et une synthèse a été produite, ce qui explique les 10 documents
	A 1.1.4. - Superviser la nomination et la formation des éco-gardes communautaires dans les collectivités cibles. 1. Organisation d'une session de formation au profit des Eco gardes des communes n'ayant aucun éco garde formé dans la manipulation GPS (relevés des points GPG) - <i>Identification des communes à faible capacité de localisation GPS de leurs activités</i> - <i>Définition du nombre d'éco garde à former</i> - <i>Elaboration des Tdr (note de cadrage)</i> - <i>Animation de la session de formation</i>	Note de session de formation =1 Nbre Eco gardes à former =20	Une (1) session de formation réalisé 19 Eco garde formés	100% 95%	Un rapport de formation disponible La liste des Eco garde formés disponible Liste d'identification des Eco gardes formés disponible. Photos de l'atelier de formation disponibles

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants. (suite)	A 1.1.5. - Identifier mobiliser les éco-gardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des éco-gardes et attirer et former la jeunesse locale 1. Octroyer de petits appuis aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes - Identification et sélection de type d'appui	Nbre Eco grades à appuyer=5 Fiche de projet à appuyer	60 ont reçu des frais d'encouragement pour la collecte d'information sur la localisation des éléphants	1200%	Liste des Ecogardes appuyés disponible Les Eco gardes n'ont pas encore soumis de projet et donc, il n'y a pas eu d'actions spécifiques qui demandent une fiche de projet de la part des Eco gardes
	2. Organisation d'une visite d'échange d'expérience au profit des Eco gardes dynamique pour attirer d'autres jeunes - <i>Identification de lieu de visite d'échange d'expérience dans le pays ou dans la sous-région</i> - <i>Information des structures d'accueils</i> - <i>Elaboration des Tdr de la visite d'échange d'expérience</i>	Selon opportunité de visite 1 Nbre lieu visite =1 Nbre Eco garde =16 Tdr visite =1	Non réalisée	0%	Aucune visite d'échange n'a été organisée au cours du trimestre.
	3. Organisation d'une cérémonie officielle de remise de prix aux éco gardes les plus dynamiques pour attirer d'autres jeunes <i>Instauration du prix</i> <i>Organisation et animation de la cérémonie</i>	Selon opportunité et accord du siège (chef du projet) Nbre et nature de cérémonie =1 Document descriptif de la cérémonie =1	Non réalisée	0%	

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
<p>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants</p> <p>(suite et fin)</p>	<p>A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m3 pour finaliser les travaux commence par le gouvernement (SOUS RÉSERVE D'APPROBATION PAR L'UE)</p> <p>1. Appuyer et superviser la finition des travaux de réalisation du puits pastoral de Mayfata pour le décongestionnement de la mare de Banzena</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Organisation mission de terrain pour le Suivi des travaux de finition du puits pastoral de Mayata</i> - <i>Recensement des éleveurs fréquentant le puits pastoral,</i> - <i>Collecte d'information sur l'occupation du puits par les éleveurs</i> - <i>Collecte d'information sur le comité de gestion du puits et du périmètre agro sylvo pastoral</i> - <i>Organisation et animation d'assemblée générale de renouvellement du bureau</i> - <i>Elaboration de Tdr pour la formation du nouveau comité de gestion du puits pastoral</i> - <i>Organisation, animation de la session de formation du nouveau comité</i> 	<p>Nbre Note de cadrage du suivi=1</p> <p>Nbre mission terrain de suivi= 3</p> <p>Nbre Rapport/compte du suivi 3</p>	<p>Une (1) puits citerne réalisé</p>	<p>100%</p>	<p>Rapport chantier disponible</p> <p>Photo chantier disponible</p> <p>Note de cadrage du suivi disponible</p> <p>Trois (3) rapports de suivi disponibles</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes.	A 1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets 1. Appui des maires pour la sélection et la délibération sur des meilleures actions de GRN <i>Analyse des actions de GRN proposées par les maires, les communautés, les associations et les individus</i>	Nbre de communes= 10 Nbre projet analysés =15	5 commune 14 fiches projet dont 9 AGR 5 GRN	50% 93,33%	Liste des communes disponibles Fiches projet disponibles. Il faut noter que les projets ont été analysés mais pas retenus pour deux raisons (a) les localisations GPS des GRN ne sont encore faites par les promoteurs, (b) bon nombre n'ont pas fait objet de délibération.
	2. Réalisation des pare feu de protection - <i>Planification de la réalisation des pare feu</i> - <i>Mobilisation des jeunes pour la réalisation des pare feu</i>	Nbre de commune 10 Nbre villages principale= 60 Nbre de pare feu péricentral 20 Nbre km pare feu= 600 Nbre jeune mobilisés 720	7 Communes 12 villages 15 pare feu fermés 779,4 km réalisés 577 jeunes mobilisés	70% 20% 75% 129,9 % 80,13%	Liste des communes disponibles Liste des villages disponible Photos pare feu disponible Listes des jeunes mobilisées disponibles
Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.1.- <i>Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB</i> 1. Poursuite de la mobilisation des fonds pour le fonctionnement mensuel de la BAB <i>Analyse des rapports techniques et financier mensuels de la BAB</i> <i>Analyse des fiches de patrouilles</i>	Nbre bordereaux de versement = 3 Nbre rapport technique =3 Nbre rapport financier =3 Nbre fiche suivi de 2 véhicules 6 Nbre fiche patrouille 3	3 bordereaux de versement 3 rapports techniques 3 rapports financiers 6 fiches de suivi 3 fiches de patrouille	100% 100% 100% 100%	Bordereaux disponible Rapport disponible Rapport financier disponible Fiche suivi disponible Fiche patrouille disponible Photo terrain disponible Il faut noter que cette activité relève de la BAB et c'est le chef de cantonnement des Eaux et forêt qui est charge du rapportage
	2. Suivi de la mobilisation et engagement des Eco gardes dynamiques pour l'identification et si possible la localisation au GPS des forêts et mares de pâture des éléphants occupées par les braconniers (bandits armés ou terroristes)	Nbre commune 7 Nbre suivi PM Nbre forêts/mares localisées PM	3 Communes 1 suivi réalisé 8 forêts localisées	42,85%	Un rapport est disponible

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	A 2.1.2. - Déploiement de la surveillance aérienne 1. Poursuite de l'appui et de la supervision les travaux de la construction du mur pour l'aménagement et la sécurisation de l'aéroport de Douentza pour rendre opérationnel l'ULM de la surveillance aérienne des éléphants.	Nbre de mission suivi=3	5 missions de suivi Mur réalisé	166,66% 100%	Compte rendu disponible Photos chantier disponibles
	2. Poursuite de l'assistance pour l'obtention de documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol <i>Déplacement au bureau de l'ANAC et de l'Armée de l'Air</i>	Nbre autorisation survol=1	Une autorisation survol renouvelée pour 6 mois à partir du 25 octobre 2019	100%	Autorisation disponible
Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités (suite)	A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE. 1. Poursuite suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale	Nbre suivi dossier PM Nbre échange avec l'assemblée nationale =3	Le dossier a passé en Réunion Interministériel (RI) Le dossier a passé au haut Conseil des Collectivités Le dossier a fait l'objet de réunion des secrétaires généraux des départements concernés Le dossier est au stade d'observation des départements concernés il reste la soumission du dossier au conseil des Ministres Il est donc inscrit au programme d'action Gouvernemental du premier semestre 2020		Cette activité est entièrement sous la responsabilité du Ministère de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement Durable à travers la DNEF. Le dossier suit son cours normal.
	A 2.2.2. - Collaboration avec les collectivités locales en vue de concevoir des actions et des pratiques qui respectent et renforcent la zonation et l'application de des lois relatives à la zone centrale de la RE. 1. Organisation d'atelier d'échange avec les maires des communes limitrophes (Bambara, Inadiatafane, Gandamia, Haribomo) de la zone centrale de Banzena pour : Sensibiliser les communautés au respect des limites des zones centrales. Elaborer des règles locales qui renforcent les textes régissant la gestion de la réserve Mener des actions et mesures de protection des Ressources Naturelles en périphérie de la réserve <i>Elaboration de la note de cadrage de l'atelier</i> <i>Identification et mobilisation d'un modérateur</i>	Nbre communes =4 Nbre ateliers=2 Nbre participants =75	Non réalisé		L'activité n'a pas été réalisée à cause essentiellement de l'insécurité et de l'absence des autorités locales (maires) de la zone

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	commentaires
Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités (suite et fin)	<p>. A 2.2.3. - Conception de conventions locales qui respectent et renforcent la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation d'assemblée générale communautaires avec les représentant des villages, campements, hameaux et sites fixes limitrophe de la zone centrale Banzena pour <p>- <i>L'harmonisation des règles et sanctions locales la de gestion des espaces au tour de la zone centrale</i></p>	<p>Nbre village= 32</p> <p>Nbre assemblée=3</p> <p>Nbre participants=200</p>	Non réalisé		L'activité n'a pas été réalisé à cause essentiellement de l'insécurité lié aux informations indiquant la présence de groupes terroristes dans les zones périphériques de Banzena
Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.	<p>A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation et animation de rencontres de partage du contenu du pan de Suivi-Evaluation avec les animateurs terrains, les éco gardes et les services techniques <p>- <i>Elaboration d'une note de cadrage</i></p>	<p>Nbre rencontre =1</p> <p>Nbre participants= 12 (équipe projet 6 et éco gardes 6)</p>	<p>Une rencontre réalisée</p> <p>44 participants</p>	<p>100%</p> <p>366,66</p>	<p>Le rapport est disponible</p> <p>Photos participants disponibles</p> <p>Liste participants disponible</p> <p>En effet, la stratégie a consisté à revoir la programmation initiale qui était de 12 participants composés de 6 membres équipe terrain et 6 Eco gardes. Le taux élevé des participants (366,66%) s'explique par l'accent mis sur les écocardes et les services techniques.</p>
Résultat 3.2 Les enseignements tirés du projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux	<p>A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation, stockage, archivage des données des résultats du suivi-évaluation 	<p>Nbre chronos =15</p> <p>Nbre placards= 2</p> <p>Nbre armoires 2</p>	<p>20 Chronos</p> <p>Placards</p> <p>Armoires</p>	133,33%	L'achat des placards et armoires est reporté au premier trimestre 2020
Résultat 4.1 La capacité des équipes du projet sont renforcées	<p>A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation, Participation aux sessions de formation, voyage d'échange d'expérience, séminaires, atelier au profit de l'équipe du projet (selon les opportunités offertes) 	<p>Nbre Selon opportunité=3</p> <p>Nbre selon opportunité lettre d'invitation =3</p> <p>Nbre rapport missions=3</p>	Participation à une session assistée	33, 33%	<p>Il s'agit de la session de formation par l'expertise comptable</p> <p>Rapport de mission disponible</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	commentaires
Résultat 5.1 Le projet est bien géré et administré	A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée 1. Production de programmes et rapports techniques et financiers	Nbre programme Act technique et financier Trimestriel=1 Nbre rapport Act technique et financier Trimestriel=1 Rapport Annuel Act technique et Financier=1 Programme Annuelle Act technique et financier=1	Un Programme Act technique et financier Trimestriel réalisé Un Rapport Act technique et financier Trimestriel réalisé Un PTA oct-Déc réalisé Un RAA 2019 réalisé Un PAA 2020 réalisé	100%	1 programme activité technique et financier trimestriel disponible 1 rapport activité technique et financier trimestriel disponible 1 PTA Oct-Déc disponible 1 RAA 2019 disponible 1 PAA 2020 disponible
	2. Organisation de réunions mensuelles et trimestrielle au sein de l'équipe terrain	Nbre de réunion =3	2 Réunions trimestrielles tenues	66,66%	1 rapport disponible 1 PV disponible
	3. Equipement du bureau - <i>Achat imprimante multi fonction (scannage, photocopie, faxe etc...</i> - <i>Achat véhicules</i> - <i>Achat motos</i> - <i>Achat projecteur</i> - <i>Meubles (table bureau, chaises visiteurs)</i>	Nbre Imprimante=2 Nbre GPS=13 Nbre projecteur=1 Nbre moto=3 Nbre véhicules=2 Nbre meubles PM	2 Imprimantes acquises 13 GPS acquises 1 projecteur acquis 3 motos acquis 2 véhicules en cours d'acquisition Les meubles sont en cours d'acquisition	100% 100% 100% 75%	Le dossier est au state signature du contrat Le dossier est au state de la consultation des fournisseurs