

# **PLAN D'ACTIVITES TRIMESTRIEL**

*(Deuxième trimestre 2020)*

**Avril, Mai et Juin**

1. Tableau 1 Cadre Logique du Programme D'Activités Avril-Juin 2020

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1 : Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	<b>A 1.1.1. - Implication de l'administration, des services techniques et la mairie de chaque commune centrale</b>		
		<p>1. Organisation et animation d'un atelier d'arbitrage de 4 jours sur des projets communautaires soumis pour financement avec les maires, l'administration, les services techniques, les porteurs de projets (présidentes, présidents d'associations et de groupements de jeunes et des individus dans le but surtout de retenir les projets finançables mais aussi de développer des pratiques et systèmes de CGRN.</p> <p>Elaboration ou compilation d'outils d'animation de l'atelier ; Elaboration de lettre d'invitation; Organisation et animation de l'atelier ; Production de rapport de synthèse de l'atelier</p>	<p>Nbre participants : 52</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nbre de jours : 4</li> <li>- Nbre Prefet 1</li> <li>- Nbre sous-préfets : 5</li> <li>- Nbre de maires 5</li> <li>- Service techniques : 5</li> <li>- Nbre d'associations féminines 12</li> <li>- Nombre d'associations de jeunes 12</li> <li>- Nbre de porteur individuel 6</li> <li>- Nbre Associat mixte 1</li> <li>- Nbre Associat coopérat : 5</li> </ul> <p>A réaliser par un prestataire en rapport avec l'équipe PEM</p>	<p>Rapport de synthèse de l'atelier</p> <p>Photos</p>
		<p>2. Organisation et Animation d'ateliers groupés de 3 jours avec l'ensemble des Maires, l'Administration et les Services Techniques de la zone du projet pour restituer les résultats de atelier d'arbitrage des projets communautaires(explication des raisons des projets retenus pour financement, ajournés pour complément d'information, rejetés pour non éligibilités et solliciter leur appui pour la mise en œuvre réussie des projets financés.</p> <p>Elaboration ou compilation d'outils d'animation de l'atelier ; Elaboration de lettre d'invitation; Organisation et animation de l'atelier ; Production de rapport de synthèse de l'atelier</p>	<p>Nbre d'atelier 1</p> <p>Nbre jours : 3 jours</p> <p>Nbre participants : 69</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nbre Prefets 2</li> <li>- Nbre sous-préfets : 12</li> <li>- Nbre de maires 15</li> <li>- Service techniques : 10</li> <li>- Sgal : 15</li> <li>- <b>Commission Environnement 15</b></li> </ul> <p>Nbre TDR 1</p> <p>A réaliser par l'équipe PEM avec l'appui d'un modérateur</p>	<p>Rapport de synthèse de l'atelier</p> <p>Photos</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification	
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	<p>3. Délimitation au GPS et matérialisation de toutes les actions GRN (périmètre de mise en défens, protection des mares et forêts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation et mobilisation des animateurs et/ou des écogardes pour relevés GPS de 11 périmètres de mise en défens déjà identifiées;</li> <li>- Organisation et suivi de sortie terrain des animateurs et/ou des écogardes pour des relevés GPS de nouveaux périmètres de mise en défens ;</li> <li>- Recrutement d'un prestataire local pour la confection des plaques pour la matérialisation des contours des périmètres de mise en défens ;</li> <li>- Mobilisation des jeunes pour l'implantation des plaques</li> </ul>	<p>Nbre mise de périmètres mis défens 23</p> <p>Nbre de croquis : 23 avec points GPS</p> <p>Nbre de périmètres de mise en défens matérialisés avec des plaques : 13</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activité à réaliser par les éco gardes et les animateurs</li> </ul>	<p>Croquis des périmètres de mises en défens</p> <p>Photos</p>	
		A 1 1 2 - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir.			
		<p>1. Organisation d'un atelier de formation de 10 écogardes et 4 animateurs à la réalisation du transect W</p> <p>Organisation et animation d'un atelier de formation de 10 écogardes et 4 animateurs à la réalisation du Transect W</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration de TDR ;</li> <li>- Multiplication du manuel de réalisation de l'enquête Transect W remis par le chef de projet en 2017.</li> <li>- Organiser et animer l'atelier</li> <li>- Production du rapport de la session</li> </ul>	<p>Nbre d'atelier 1</p> <p>Nbre de participants : 14</p> <p>Nbre TDR 1</p> <p>A réaliser par l'équipe PEM</p>	<p>Rapport de formation</p> <p>Photos</p>	
		<p>2 Appui technique et financier pour mener l'enquête de répétition du transect « W » par les animateurs et les écogardes.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sélection des écogardes pour la réalisation de l'enquête de transect W ;</li> <li>- Organisation et suivi de la mise en œuvre de l'enquête ;</li> <li>- Production de rapport.</li> </ul>	<p>Nbre enquêtes 2</p> <p>Nbre d'écogardes 10</p> <p>Nbre animateurs 4</p> <p>A réaliser par les écogardes et animateurs</p>	<p>Rapport (Données d'enquête) ;</p> <p>Photos ;</p> <p>Liste des écogardes et animateurs</p>	
		<p>3 Organisation d'un atelier inter communautaire de restitution de 3 jours des résultats de l'enquête transect W.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration de TDR ;</li> <li>- Organisation et animation de l'atelier ;</li> <li>- Production de rapport de l'atelier</li> </ul> <p>Sous réserve que le chef de projet envoie à l'équipe les résultats de l'enquête.</p>	<p>Nbre d'atelier : 1</p> <p>Nbre de participants : 60</p> <p>A animer par Idrissa GANAME et Bocar MOUSSA PEM</p>	<p>Rapport</p> <p>Photos</p>	

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	<p>A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.</p> <p>1 Organisation et animation d'un atelier de 3 jours avec les services techniques, l'administration et les maires des communes ayant des projets de convention de CGRN sur règles et sanctions locales adoptées par les autorités communales et planification des dates de signature des conventions. Elaboration TDR ; Elaboration de lettre d'invitation ; Elaboration et compilation d'outils d'animation de l'atelier ; Organisation et animation de l'atelier Production de rapport de synthèse</p>	<p>Nbre d'atelier groupé 1</p> <p>Nbre de jours 3</p> <p>A animer par 2 membres de l'équipe d'encadrement du PEM :</p> <p>Nbre communes 8 : Korarou, Gandamia Dangol Boré, Hairé, Hombori, Mondoro, I ndiatafane, Bambara Maoudé</p> <p>Nbre de conventions : 8</p> <p>Nbre participants ateliers : 85 pers (80 participants + 5 services techniques)</p> <p>Nbre de rapports 1</p> <p>Nbre de documents règles et sanction locales 5 soit pour alimenter 5 conventions</p>	<p>Rapport</p> <p>Photos ateliers</p> <p>Conventions finalisées et signées</p>
		<p>2 Organisation et animation des rencontres communautaires de d'un jour pour la restitution du contenu des conventions communales de CGRN.</p> <p><i>Elaboration et compilation d'outils des rencontres ; Organisation Animation des rencontres de restitution Elaboration de Tdr Production de rapport de synthèse des rencontres</i></p>	<p>Nbre de rencontres = 32 Soit 4 par communes</p> <p>- A animer les animateurs et des écogardes.</p> <p>Nbre de sites humains à mobiliser = 60</p> <p>Nbre de participants rencontres : 1920</p> <p>Nbre Tdr 1</p> <p>Nbre de rapport de synthèse 8</p>	<p>Rapport de synthèse</p> <p>Photos</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	3 Organisation et supervision de la mise en place des comités communaux prévus dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de CGRN et définition des rôles et responsabilités des membres.  - <i>Elaboration des critères de sélection des membres des structures de la mise en œuvre des conventions ;</i> - <i>Appui conseil de l'équipe PEM aux maires pour la mise en place des comités prévus de la mise en œuvre des conventions</i>	Nbre de comités communaux mis en place : 8  Nbre de listes des membres des comités communaux : 8  Nbre de PV de mise en place : 8  Activité à conduire par les maires appuyés par 2 membres de l'équipe PEM et les 4 animateurs.	Liste des membres des comités mis en place  PV de mise en place  Filiation et photo des membres des comités mis en place.
		4 Organisation et supervision de la mise en place des comités villageois prévus dans le cadre de la mise en place des conventions  <i>Elaboration des critères de sélection des membres des comités villageois prévus dans le cadre de la mise en œuvre des conventions ;</i>  <i>Appui conseil de l'équipe PEM aux maires pour la mise en place des comités villageois prévus de la mise en œuvre des conventions</i>	Nbre de comités villages mis en place : 60  Activité à conduire par les animateurs  Nbre de PV 60	PV  Liste des membres des comités villageois  Photos
		5 Organisation, supervision des sessions de formation au profit des comités communaux et villageois mise en place dans le cadre de la mise en œuvre des conventions locales.  <i>Elaboration de modules de sessions de formation</i> Elaboration des TDR de la formation. Organisation et animation de la formation par un prestataire.	Nbre sessions formation thématique 1  Nbre de jours = 9  Nbre modules thématiques 3  Nbre de comités à former : 68  Activité à conduire par 1 prestataire local avec l'appui de 2 membres de l'équipe PEM  Nbre participants 204  Nbre rapport de formation 3	Rapport formation  Photo

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1 1 4 Superviser la nomination et la formation des écogardes communautaires dans les collectivités ciblées <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Actualisation de la liste des écogardes communautaires <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaboration de fiches d'actualisation ;</i></li> <li>- <i>Elaboration de critères de choix des écogardes communautaires</i></li> <li>- <i>Organisation des séances d'actualisation des listes ;</i></li> <li>- <i>Supervision de la nomination</i></li> </ul> </li> </ul>	Nbre de fiches : 1	Liste des écogardes par village
		2 . Appui diverses aux écogardes Faris d'encouragement des écogardes pour les activités réalisées sur le terrain : Récolte des eaux de surface (aménagement de petits lacs pour l'abreuvement des éléphants en détresse), surveillance de la brousse, mobilisation, informations, sensibilisation, localisation des éléphants, etc.	Nbre écogardes à encourager : PM	Liste des écogardes encouragés

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.5. - Identifier mobiliser les écogardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des écogardes et attirer et former la jeunesse locale <ul style="list-style-type: none"> <li>1 Appui technique et financier aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes. <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Analyse et validation des projets soumis par les écogardes</i></li> <li>- <i>Suivi évaluation de la mise en œuvre des projets</i></li> <li>- <i>Organisation du suivi i des projets financés</i></li> </ul> </li> </ul>	Nbre Eco grades à appuyer= 6 Nbre de projets à financer 6 Activité à réaliser par l'équipe PEM	Liste des éco grades appuyés Document de projets financés

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m <sup>3</sup> pour finaliser les travaux commence par le gouvernement		
		<p>1. Organisation de la relance du processus de décongestionnement de la mare de Banzena à travers le puits pastoral de Mayfata réalisé pour recevoir les éleveurs exerçant la pression humaine et animale sur la mare Banzena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Organisation des rencontres avec les éleveurs de la zone de Banzena pour la redynamisation et/ ou renouvellement du comité de gestion du point d'eau et du périmètre stylo pastoral de Mayfata mis en place en 2011</i></li> <li>- <i>Elaboration de Tdr (note cadrage)</i></li> <li>- <i>Information et sensibilisation des éleveurs sur les rôles et responsabilités du comité de gestion</i></li> <li>- <i>Elaboration des règles et sanctions locales pour la gestion durable du point d'eau et les ressources pastorales périphériques</i></li> <li>- <i>Organisation de suivi-évaluation des actions du comité de gestion du point d'eau et du périmètre</i></li> <li>- <i>Elaboration de fiche de suivi</i></li> <li>- <i>Organisation de mission de suivi.</i></li> </ul>	<p>Nbre de rencontres avec les éleveurs 1            Activité à réaliser par l'animateur en rapport les collectivités, les services techniques et les éleveurs en fonction de la situation sécuritaire dans la zone d'accueil de l'ouvrage.</p> <p>Nbre de participants 40 dont 12 femmes.</p> <p>Nbre de campements concernés par l'ouvrage : 6</p> <p>Nbre PV de rencontre 1</p> <p>Nbre Rapport de suivi 1</p> <p>Nbre liste de présence 1</p>	<p>PV rencontre</p> <p>Liste participants à la rencontre</p> <p>Photo</p>
		<p>2. Organisation de session de formation thématique au profit du comité de gestion renouvelé ou redynamisé du puits pastoral de Mayfata</p> <p><i>Elaboration de Tdr</i></p> <p><i>Elaboration de module</i></p> <p><i>Organisation et animation de session de formation</i></p>	<p>Nbre de session formation 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activité à réaliser par 1 prestataire</li> <li>- Durée 3 jours</li> </ul> <p>Nbre participants : 43 dont 13 femmes</p> <p>Nbre doc filiation des membres du Comité de Gestion formé 1</p>	<p>Rapport de formation</p> <p>Document filiation</p> <p>photos</p>

		<p>3 Réalisation d'un point d'eau à Tabakat pour renforcer la disponibilité de l'eau pour les éleveurs exerçant la pression sur la zone centrale de la réserve de Biosphère du Gourma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identification de zone (sites) de réalisation du point d'eau permettant éviter d'augmenter la pression humaine et animale sur zone centrale de la réserve</li> <li>- Elaboration de DAO pour (i) Réalisation d'études géophysique pour déterminer le site du point d'eau (ii) Réalisation et équipement en systèmes hybrides du point d'eau</li> <li>- Etudes d'implantation des sites (les études de prospection géophysiques et hydrogéologiques)</li> </ul>	<p>Nbre de site point d'eau 1</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activité à réaliser par des prestataires</li> </ul> <p>Nbre DAO 1</p> <p>Nbre contrat 1</p> <p>Nbre études géo 1</p> <p>Nbre rapport géophysique 1</p>	<p>Rapport géophysiques</p> <p>Photo</p> <p>Contrat prestataire</p>
		<p>4. Réalisation de forage sur terrain meuble y compris son tubage en PVC 125-140 mm avec crépine et massif filtrant en gravier propre au niveau des venues d'eau sur une profondeur maximale de 120 ml y compris toutes suggestions de mise en œuvre. En cas de forage négatif c'est-à-dire débit &lt; 2m<sup>3</sup>/h à 120 ml de profondeur l'entreprise réalise un 2ème forage à ses frais.</p>	<p>Nbre de rapport 1</p> <p>Photos</p>	<p>Rapport</p> <p>Photos</p>
		<p>5. Essai de pompage de (12 heures) avec remontée et proposition de code d'installation de la pompe immergée. Y compris toutes suggestions de mise en œuvre. (C'est à la suite de la réalisation du forage positif et après l'essai de pompage que l'on décidera la suite des travaux à faire)</p>	<p>Nbre de rapport 1</p> <p>Photos</p>	<p>PV</p> <p>Photos</p>
		<p>6 Organisation du suivi et du contrôle des réalisations des travaux d'études géophysiques et de réalisation du forage à Tabakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration d'un contrat de prestation de service;</li> <li>- Suivi du prestataire dans l'exécution des travaux</li> </ul>	<p>Nbre de contrat 1</p> <p>Nbre de rapport 1</p>	<p>Rapport</p> <p>Contrat</p> <p>Photos</p>
		<p>7. Equipement du point d'eau en système de pompage moderne ou réalisation de puits citerne, Cette activité ne sera réalisée que si le forage est positif, En cas de négatif, même l'essai de pompage ne sera pas réalisé et donc il n' y aura pas de dépense</p>	<p>Nbre de point d'eau positif</p>	<p>Photos</p>



RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes	<p>A.1.2.1 – Réunions initiales pour engager une réflexion sur les problèmes liés à la gestion des ressources et le rôle des moyens de subsistance alternatifs ; sélection des personnes et choix des activités de subsistance alternatives ; plan d'action et programmation de financement</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Poursuite de l'organisation de réunions d'animation et de sensibilisation des communautés (responsables villageois, leaders, associations féminines, associations de jeunes) sur les problèmes liés à la gestion des ressources et en lien avec les activités GRN et AGR</li> <li>- <i>Elaboration de guide d'animation sur les problèmes liés à la gestion des ressources et en lien avec les activités GRN et AGR</i></li> <li>- <i>Organisation et animation des réunions ;</i></li> <li>- <i>Production de rapport de synthèse des réunions par Idrissa et Bocar</i></li> </ol>	<p>Nbre Villages 252 soit 61% du nombre total des sites humains de la zone d'intervention qui est de 413</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activité à réaliser par les animateurs avec l'appui des membres du PEM.</li> </ul> <p>Nbre réunions 16</p> <p>Nbre participants 23238 soit 15% de la population des 9 communes prioritaires qui est de 154923 hbts et 6971 femmes soit 30% de 23238.</p> <p>Nbre Tdr (note cadrage) 1</p> <p>Nbre PV 16</p> <p>Nbre rapport synthèse 1</p>	<p>PV</p> <p>Liste participants</p> <p>Rapport synthèse</p> <p>Photo</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes	A.1.2.2 – Formation offerte dans des domaines tels que les méthodes pratiques ; la tenue des registres ; la comptabilité ; le suivi ; le marketing ; le partage des bénéfices <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation d'atelier formation au profit des associations (féminine, jeunes, association coopérative, à soutenir par commune</li> <li>- Elaboration de modules cités ci-dessus</li> <li>- <i>Constitution de la liste des associations</i></li> <li>- <i>Elaboration Tdr</i></li> <li>- <i>Organisation et animation d'atelier</i></li> </ul>	Nbre atelier 1 Nbre Session 3 Activité à réaliser par 1 prestataire avec l'appui de l'équipe PEM. Durée 3 jours soit 1 jour par session Nbre associations 27 soit 3 par commune Nbre membres 81 soit 3 par association.	Rapport atelier photos
		A 1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Financement des projets communautaires en lien avec la GRN et la résilience sociétale(AGR) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Analyse des fiches de projets</i></li> <li>- <i>Octroi des financements</i></li> </ul> </li> </ul>	Nbre projets analysées : Nbre de projets financés : 16 dont 8 GRN et 8 AGR A réaliser par l'équipe PEM	Bordereau de versement des financements Documents des projets financés
		2. Organisation des missions de Suivi de la mise en œuvre des projets financés <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaboration Tdr Idrissa, Bocar et Sidi</i></li> <li>- <i>Suivi par les animateurs</i></li> <li>- <i>Compte rendu écrit du suivi</i></li> </ul>	Nbre Tdr 2 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activité à mener par les animateurs.</li> </ul> Nbre de compte rendu écrit 16	Compte rendu écrit Photos

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
2. Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.1.- Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB  1. Poursuite de l'appui technique et financier pour le renforcement des capacités de la BAB en matière de protection des éléphants et de leur habitat - Mobilisation des fonds pour le fonctionnement mensuel de la BAB - Suivi des fonds versés	- Nbre demande de versement 3 - Nbre de bordereaux de versement 3  - Reçu de dépense - Factures de dépense - Décharges dépense	Rapport financier Rapport technique
		2. Poursuite du suivi mensuel des activités de la BAB - Collecte et envoi à l'équipe de RU : - des rapports techniques mensuels - des rapports financiers mensuels - des fiches de patrouilles mensuelles des fiches mensuelles des mouvements des véhicules - Demande de fonds pour le fonctionnement mensuel de la BAB	Nbre rapports techniques mensuel 3 Nbre rapports financiers mensuel 3 Nbre fiches de patrouilles mensuel 3 Nbre des fiches mensuelles des mouvements des véhicules 3 Nbre de rapport trimestriel 1 Activité par l'équipe de IRU en rapport la BAB et les formateurs	Rapports techniques mensuel Rapports financiers mensuel Fiches de patrouille mensuelle Fiches mensuelles des mouvements des véhicules Rapport mensuel de suivi des activités de la BAB Rapport trimestriel
		3. Appui technique à l'organisation des sessions de formation au profit de l'équipe mixte anti braconnage - Actualisation du contrat de prestation de CHENGETA - Analyse de programme de formation en rapport avec les formateurs ; - Mise à disposition de la logiste	Nbre de contrat actualisé 1 Nbre programme de formation 1	Contrat Programme de formation

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
2. Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.2. - Déploiement de la surveillance aérienne		
		1. Poursuite de l'assistance pour l'obtention de documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol  <i>Déplacement du conseiller en anti braconnage au bureau de l'ANAC et de l'Armée de l'Air en vue de relancer le processus d'obtention des documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol.</i>	Nbre d'autorisation survol 2  Nbre licences pour pilote 1  - Activité à réaliser par le conseiller en anti braconnage du PEM	Autorisations  Licences
		2. Organisation du comptage terrestre des éléphants - Identification des écogardes dynamiques et courageux pour l'observation et le comptage des éléphants ; - Identification des zones de présences des éléphants - Appui conseil aux écogardes avant le comptage ; - Suivi des écogardes lors du comptage - Elaboration de rapport de synthèse de comptage	Nbre d'écogardes : 24  Nbre de rapport de synthèse 1	Liste des écogardes  Rapports de synthèse  Photos

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
2. Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE.  1. Poursuite suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale.  - Collecte des journaux sur la création de la réserve de biosphère ; - Scannage et envoi des journaux à l'équipe de RU	Nbre Dossier finalisé de la création de la réserve 1  Nbre Décret de création de la réserve 1  Nbre Décret d'application des textes et lois relatifs à la gestion de la réserve 1  Activité à mettre en œuvre par l'équipe PEM en rapport avec la DNEF	Dossiers finalisés de la création de la réserve  Décret de création de la réserve  Décret d'application des textes et lois relatifs à la gestion de la réserve
		2. Evaluation de la mise en œuvre du protocole tripartite de collaboration DNEF, Etat Major Général des Armées et Wild Foundation pour la lutte contre le braconnage  - Elaboration de TDR ; - Identification et recrutement de prestataire - Suivi de mission terrain pour l'évaluation ; - Analyse du premier Draft de rapport de d'évaluation Organisation d'atelier de restitution	Nbre TDR 1  Nbre contrat 1  Nbre atelier de restitution 1  Nbre de rapport atelier 1  Nbre rapport d'évaluation 1	Rapport d'atelier  Rapport d'évaluation  Photos  Contrat
		3. Organisation d'un atelier transfrontalier avec l'es élus, l'administration et les services techniques des deux pays (Mali-Burkina) pour la gestion concertée des parcours des éléphants à l'échelle transfrontalier  Organisation et animation d'un atelier transfrontalier Mali-Burkina sur la gestion du parcours des éléphants à l'échelle transfrontalier  Elaboration de TDR  Elaboration ou compilation d'outils d'animation de l'atelier  Elaboration de lettre  Organiser et animer l'atelier	Nbre d'atelier 1  Nbre de jours 5  Nbre de participants : 50 dont 15 femmes  Nbre de rapport 1  A réaliser par 2 prestataires avec l'appui l'équipe PEM	Rapport Atelier  Photos
		A 2.2.2. - Collaboration avec les collectivités locales en vue de concevoir des actions et des pratiques qui respectent et renforcent la zonation et l'application des lois relatives à la zone centrale de la RE.  1- Appui techniques et financier à l'organisation et l'animation des réunions d'intégration dans les plans communaux des	- Nbre de copie PDESEC 4 donc seulement les communes limitrophes de la RE  - Nbre réunions 1	PV  Photo

		<p>actions et mesures qui respectent et renforcent la zonation et l'application des lois relatives à la zone centrale de la RE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Organisation de séances de travail avec les maires pour prendre connaissance des actions et mesures prévues dans les PDESEC ;</li> <li>- Collecte des versions papier et s'il y a lieu des copies électroniques des PDESEC</li> <li>- Analyse des PDESEC</li> <li>- Organisation et animation des séances d'intégration</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Durée 3 jours</li> <li>- Nbre participants 30</li> <li>- Activité à réaliser par l'équipe PEM en collaboration avec les CEF de Douentza et Rharous</li> <li>- Nbre de PV : 1</li> </ul>	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	<p><b>A 2.2.3. - Conception de conventions locales qui respectent et renforcent la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE</b></p> <p>1. Organisation d'assemblées inter communautaires des sites humains de la zone centrale de RE pour (a) l'identification des villages, campements, hameaux et sites fixes de fraction pouvant collaborer pour l'élaboration et la mise en œuvre de conventions locales respectant et renforçant la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE, (b) restitution de l'analyse des règles et sanctions locales et explication des textes en vigueur (étatique régissant la gestion de la RE)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Elaboration ou compilation d'outils d'assemblée ;'</li> <li>- Organisation et animation des AG</li> </ul>	<p>Nbre AG 4</p> <p>Nbre sites humains 24</p> <p>Nbre participants 240 dont 80 femmes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Activité à mener par les animateurs appuyés par l'équipe du PEM.</li> <li>- Nbre PV 4</li> </ul>	<p>PV</p> <p>photo</p>
		<p>2. Elaboration de convention locale intercommunautaire impliquant les sites humains autour de la zone centrale de la RE</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mobilisation des écogardes pour la localisation au GPS de tous les sites humains situés sur le parcours des éléphants et de la de la zone centrale de la RE</li> <li>- Elaboration de draft de convention en rapport avec les communautés limitrophes de la RE</li> </ul>	<p>Nbre convention 4</p> <p>Nbre sites humains par commune :</p> <p>Haribomo = PM</p> <p>Gandamia = PM</p> <p>Bambara Maoudo = PM</p> <p>Inadiatafane = PM</p>	<p>Draft convention</p> <p>Fiche de localisation</p> <p>Liste des éco gardes</p> <p>Photos</p>

			Nbre écogardes 24 soit 6/Commune Activité à réaliser par 24 écogardes	
		<p>3. <i>Appui technique et financier à la commission de finalisation des drafts de convention (eaux foret pêche, élevage)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Elaboration du calendrier des travaux de finalisation ;</i></li> <li>- <i>Convocation de la commission ;</i></li> <li>- <i>Suivi des travaux de la commission ;</i></li> <li>- <i>Restitution des conventions finalisées ;</i></li> <li>- <i>Organisation de la cérémonie de signature des conventions.</i></li> </ul>	<p>Nbre de conventions finalisées 4</p> <p>Nbre de participants : 6</p> <p>Nbre de rapport de synthèse de finalisation des conventions 1</p> <p>Nbre de rapport de restitution 1</p> <p>Nbre de conventions signées : 4</p> <p>Durée : 3 jours</p>	<p>Conventions finalisées ;</p> <p>Rapport synthèse de finalisation ;</p> <p>Rapport de restitution ;</p> <p>Conventions signées</p> <p>Photos</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
<b>Mettre en œuvre un système de suivi-évaluation efficace pour documenter et communiquer</b>	<b>Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.</b>	<p><b>A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain</b></p> <p>1. <i>Poursuite de l'organisation de rencontres mensuelles avec les animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Définition des dates de rencontre</i></li> <li>- <i>Convocation des animateurs</i></li> <li>- <i>Organisation et animation des rencontres</i></li> </ul>	<p>Nbre rencontre mensuelles = 3</p> <p>Nbre participants par réunion = 9</p> <p>Durée 3 jours</p> <p>Nbre de rapports 3</p> <p>Activité à réaliser par l'équipe PEM</p>	<p>Rapport rencontre</p> <p>Photo</p>
		<p>2. <i>Organisation de rencontres trimestriel avec les éco gardes et animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Définition des dates de rencontre</i></li> <li>- <i>Convocation des animateurs</i></li> <li>- <i>Organisation et animation des rencontres</i></li> </ul>	<p>Nbre rencontre 1</p> <p>Nbre écogardes 45</p> <p>Nbre animateurs 4</p> <p>Nbre rapport 1</p>	<p>Rapport de rencontre</p> <p>Photos</p>
	<b>Résultat 3.2 Les enseignements tirés du Projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et</b>	<p><b>A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Stockage (version électronique sur ordi et disques durs) de toutes les productions réalisées),</i></li> <li>- <i>Archivage (version copies dures) de toutes les productions</i></li> </ul>	<p>Toutes productions en version électroniques et dures</p> <p>Réalisé par l'équipe PEM</p>	<p>Toutes productions disponibles et constamment accessibles à tout moment en version électroniques et versions dures</p>

	<b>internationaux</b>	<i>réalisées</i>		
--	-----------------------	------------------	--	--

<b>RESULTATS</b>	<b>SOUS-RESULTATS</b>	<b>ACTIVITES</b>	<b>Indicateurs</b>	<b>Sources de vérification</b>
Résultat 4. Le projet est bien managé	Résultat 4.1 La capacité des équipes du projet sont renforcées	A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain	Nbre session de formation 2	Ordre de mission
		1. Organisation de session de formation en suivi évaluation de l'équipe terrain du projet.	Nbre participants 4 Réaliser par des partenaires	Rapport formation Photo
		2. Organisation de session de formation en gestion financière et comptable de l'équipe terrain du projet.	Nbre de sessions 2 Nbre de participants 2 Réaliser par des partenaires	Ordre de mission Rapport formation Photo
		3. Organisation de session de formation en gestion de projet de l'équipe terrain du projet.	Nbre session de formation 3 Nbre participants 5 Réaliser par des partenaires	Ordre de mission Rapport formation Photo
		4. Organisation de session de formation en animation communautaire au profit des animateurs du projet	Nbre session de formation 2 Nbre participants 4 Réaliser par l'équipe du PEM	Ordre de mission Rapport formation Photo
	5. Organisation de deux (2) visites d'échanges d'expérience au profit de l'équipe terrain du projet.	Nbre visite 2 Nbre participants 8 (4 membres de l'équipe encadrement et 4 animateurs) Nbre Rapport de visite Réaliser par des partenaires	Ordre de mission Rapport de visite	
	Résultat 5.1 Le projet est bien géré et administré	A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée	1. Poursuite de la production de programmes et rapports techniques et financiers	Nbre PAT-F 1 Nbre RAT-F = 1 Réaliser par l'équipe PEM



RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
		2. Equipement du bureau - Achat de 1 moto - Ordinateurs - Placards - Armoire - Tableau zop - Tablette	Nbre moto 1 Nbre ord 2 Nbre Placards 5 Nbre armoires 5 Tableau zop 1 Tablettes 7	Lettre de commande Pro format Commande ferme Livraison Facture de paiement

## ANNEXES : LES ENGAGEMENTS PRIS LORS DES ATELIERS

### 1. Résultats de l'atelier 1

La synthèse des résultats de l'atelier sont les suivantes

#### 1.1 Les structures d'encadrement des élus et des populations

##### 1.1.1 Pour l'administration

- Organiser les cérémonies de signature des conventions
- Sanctionner les délinquants (coupeurs de bois vert, braconniers et complices, les metteurs de feu de brousse, les occupations des abords immédiats des mares et forêts fréquentées par les éléphants.
- Conseiller et suivre les actions du projet
- Assister les agents du projet sur le plan social et sécuritaire

##### 1.1.2 Pour les maires

- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des conventions locales
- Suivre la mise en œuvre des actions prévues dans les conventions locales
- Prendre des actes de délibération sur les action CGRN/AGRN et les intégrer dans les PDSEC,
- Identifier les bons Eco garde dans les villages, campements et hameaux
- Identifier les promoteurs crédibles des actions AGR

##### i. Pour les services techniques

- Harmoniser les règles et sanctions locales avec les textes régissant la GRN
- Participer à l'élaboration des conventions locales de GRN
- Suivre la mise en œuvre des conventions locales
- Veiller à l'application des règles et sanctions locales harmoniser dans le cadre des conventions de GRN,
- Appuyer les maires et les Eco garde dans le respect des règles et sanctions locales.

### 2. Résultats atelier 2

#### 2.1 Comment s'impliquer dans la mise en œuvre des actions GRN et AGR.

A cette question les participants de chaque structure (élus, administration et services ont dégagés les pistes d'actions pour prouver leur implication dans la mise en œuvre des GRN et AGR dans leurs communes respectives. Ainsi....

##### 2.2 Pour l'administration

- Veiller au respect des limites et textes régissant la gestion de la Reserve de biosphère du Gourma
- Participer à l'harmonisation des règles et sanctions locales dans le cadre des conventions locales de CGRN,
- Appuyer les maires et les services au respecter et à l'application des règles et sanctions locales de CGRN mise en place dans le cadre des conventions locales,
- Organiser les cérémonies de signature des conventions
- Participer à la diffusion du contenu des conventions
- Suivre et évaluer les actions de CGRN et surtout les actions de lutte contre le braconnage dans les communes,
- Sanctionner les délinquants (coupeurs de bois vert, braconniers et complices, les metteurs de feu de brousse, les occupations des abords immédiats des mares et forêts fréquentées par les éléphants.
- Conseiller et suivre les actions du projet
- Assister les agents du projet sur le plan social et sécuritaire.

##### 2.3 Pour les maires

- Informer et sensibiliser les éleveurs, les agriculteurs et les exploitants légaux des ressources forestières non ligneux,

- Proposer au projet des actions de CGRN réaliste et réalisable selon les principes du projet,
- Mobiliser les villages, campements et hameaux pour l'élaboration et la mise en œuvre des conventions locales de CGNR,
- Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre des conventions locales
- Suivre la mise en œuvre des actions prévues dans les conventions locales
- Prendre des actes de délibération sur les actions CGRN/AGRN et les intégrer dans les PDSEC,
- Identifier les bons Eco garde dans les villages, campements et hameaux
- Identifier les promoteurs crédibles des actions AGR

## 2.4 Pour les services techniques

- Appui conseil des maires et les populations pour le choix, la localisation et la mise en œuvre des actions de GRN et AGR,
- Former à la demande les associations, les maires et les populations pour la mise en œuvre des actions de GRN,
- Harmoniser les règles et sanctions locales avec les textes régissant la GRN
- Participer à l'élaboration des conventions locales de GRN
- Suivre la mise en œuvre des conventions locales
- Veiller à l'application des règles et sanctions locales harmoniser dans le cadre des conventions de GRN,
- Appuyer les maires et les Eco garde dans le respect des règles et sanctions locales.

## 3. Résultats de l'atelier 3

### 3.1 Administration

Veiller au respect des limites régissant la gestion de la réserve de biosphère de Gourma

Participer à l'harmonisation des règles et sanctions locales dans le cadre des conventions locales de GCRN

Appuyer les maires et services techniques au respect et à l'application des règles et sanctions locales de GCRN

Organiser des cérémonies de signature des conventions

Suivre les actions de lutte contre le braconnage dans les communes

Sanctionner les coupables (coupeurs de bois vert, braconniers et complices, les metteurs de feu de brousse, les occupants des abords immédiats des mares et forêts fréquentées par les éléphants) conformément aux textes en vigueur

Apporter un appui conseil au projet.

### 3.2 Maires

Informé et sensibiliser les communautés sur l'exploitation des ressources naturelles.

Proposer au projet des actions GCRN et AGR réalistes et réalisables

Mobiliser la communauté pour l'élaboration et la mise en œuvre des conventions locales

Participer à l'élaboration des conventions et suivre leur mise en œuvre

Intégrer dans les PDSEC les actions GCRN/AGR retenues dans les délibérations

Identifier de bons écocardes et des promoteurs crédibles d'actions AGR.

### 3.3 Services techniques

Apporter l'appui conseil aux maires et communautés dans le cadre des actions GRN et AGR

Apporter un appui technique au besoin pour la mise en œuvre des actions GCRN

Apporter un appui technique à l'harmonisation des règles et sanctions locales avec les textes en vigueur

Apporter un appui technique pendant l'élaboration des conventions locales de GCRN

Suivre la mise en œuvre des conventions locales

Suivre l'application des règles et sanctions locales harmonisées

Apporter un appui technique aux maires et écogardes dans le respect des règles et sanctions locales

4 Tableau 2 : Plan D'Operations du Programme D'Activités Avril –Juin 2020

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Avril	Mai	Juin
1 : Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	<b>A 1.1.1. - Implication de l'administration, des services techniques et la mairie de chaque commune centrale</b>			
		1. Organisation et animation d'un atelier d'arbitrage de 4 jours sur des projets communautaires soumis pour financement avec les maires, l'administration, les services techniques, les porteurs de projets (présidentes, présidents d'associations et de groupements de jeunes et des individus dans le but surtout de retenir les projets finançables mais aussi de développer des pratiques et systèmes de CGRN.		X	
		2. Organisation et Animation d'ateliers groupés de 3 jours avec l'ensemble des Maires, l'Administration et les Services Techniques de la zone du projet pour restituer les résultats de atelier d'arbitrage des projets communautaires (explication des raisons des projets retenus pour financement, ajournés pour complément d'information, rejetés pour non éligibilités et solliciter leur appui pour la mise en œuvre réussie des projets financés.		X	X
		3. Délimitation au GPS et matérialisation de toutes les actions GRN (périmètre de mise en défens, protection des mares et forêts.		X	X
		<b>A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir</b>			
		1. Organisation et animation d'un atelier de formation de 10 écogardes et 4 animateurs à la réalisation du Transect W	X	X	X
		2. Appui technique et financier pour mener l'enquête de répétition du transect « W » par les animateurs et les écogardes.	X	X	X
		3. Organisation d'un atelier inter communautaire de restitution de 3 jours des résultats de l'enquête transect W.	X	X	X
		<b>A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.</b>			
		1. Organisation et animation d'un atelier de 3 jours avec les services techniques, l'administration et les maires des communes ayant des projets de convention de CGRN sur règles et sanctions locales adoptées par les autorités communales et planification des dates de signature des conventions.		X	X
		2. Organisation et animation des rencontres communautaires de d'un jour pour la restitution du contenu des conventions communales de CGRN.		X	X
		3. Organisation et supervision de la mise en place des comités communaux prévus dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de CGRN et définition des rôles et responsabilités des membres.	X	X	
		4. Organisation et supervision de la mise en place des comités villageois prévus dans le cadre de la mise en place des conventions		X	
5. Organisation, supervision des sessions de formation au profit des comités communaux et villageois mise en place dans le					

		cadre de la mise en œuvre des conventions locales.			
--	--	----------------------------------------------------	--	--	--

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Avril	Mai	Juin
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	<b>A 1 1 4 Superviser la nomination et la formation des écogardes communautaires dans les collectivités ciblées</b>			
		1.Actualisation de la liste des écogardes communautaires	X	X	
		2.Appui diverses aux écogardes Frais d'encouragement des écogardes pour les activités réalisées sur le terrain : Récolte des eaux de surface (aménagement de petits lacs pour l'abreuvement des éléphants en détresse), surveillance de la brousse, mobilisation, informations, sensibilisation, localisation des éléphants, etc.		X	X
		<b>A 1.1.5. - Identifier mobiliser les écogardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des écogardes et attirer et former la jeunesse locale</b>			
		1.Appui technique et financier aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes.	X	X	
		<b>A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m3 pour finaliser les travaux commence par le gouvernement</b>			
		1.Organisation de la relance du processus de décongestionnement de la mare de Banzena à travers le puits pastoral de Mayfata réalisé pour recevoir les éleveurs exerçant la pression humaine et animale sur la mare Banzena  - <i>Organisation des rencontres avec les éleveurs de la zone de Banzena pour la redynamisation et/ ou renouvellement du comité de gestion du point d'eau et du périmètre stylo pastoral de Mayfata mis en place en 2011</i>		X	X
		2.Organisation de session de formation thématique au profit du comité de gestion renouvelé ou redynamisé du puits pastoral de Mayfata		X	
		3. Réalisation d'un point d'eau à Tabakat pour renforcer la disponibilité de l'eau pour les éleveurs exerçant la pression sur la zone centrale de la réserve de Biosphère du Gourma	X	X	X
		4. Réalisation de forage sur terrain meuble y compris son tubage en PVC 125-140 mm avec crépine et massif filtrant en gravier propre au niveau des venues d'eau sur une profondeur maximale de 120 ml y compris toutes suggestions de mise en œuvre. En cas de forage négatif c'est-à-dire débit<2m3/h à 120 ml de profondeur l'entreprise réalise un 2ème forage à ses frais.	X		
5. Essai de pompage de (12 heures) avec remontée et proposition de code d'installation de la pompe immergée. Y compris toutes suggestions de mise en œuvre. (C'est à la suite de la réalisation du forage positif et après l'essai de pompage que l'on décidera la suite des travaux à faire)	X				

		6. <i>Organisation du suivi et du contrôle des réalisations des travaux d'études géophysiques et de réalisation du forage à Tabakat</i>			X
		A.1.2.1 – Réunions initiales pour engager une réflexion sur les problèmes liés à la gestion des ressources et le rôle des moyens de subsistance alternatifs ; sélection des personnes et choix des activités de subsistance alternatives ; plan d'action et programmation de financement			
		1. Poursuite de l'organisation de réunions d'animation et de sensibilisation des communautés (responsables villageois, leaders, associations féminines, associations de jeunes) sur les problèmes liés à la gestion des ressources et en lien avec les activités GRN et AGR		X	X
		A.1.2.2 – Formation offerte dans des domaines tels que les méthodes pratiques ; la tenue des registres ; la comptabilité ; le suivi ; le marketing ; le partage des bénéfices			
		1. Organisation d'atelier formation au profit des associations (féminine, jeunes, association coopérative, à soutenir par commune.		X	X
		A 1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets			
		1. Financement des projets communautaires en lien avec la GRN et la résilience sociétale (AGR)	X	X	X
		2. Organisation des missions de Suivi de la mise en œuvre des projets financés		X	X

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Avril	Mai	Juin
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.1.- Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB			
		1. Poursuite de l'appui technique et financier pour le renforcement des capacités de la BAB en matière de protection des éléphants et de leur habitat	X	X	X
		2. Poursuite du suivi mensuel des activités de la BAB	X	X	X
		3. Appui technique à l'organisation des sessions de formation au profit de l'équipe mixte anti braconnage	X	X	X

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Avril	Mai	Juin

Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	<b>A 2.1.2. - Déploiement de la surveillance aérienne</b>			
		1. Poursuite de l'assistance pour l'obtention de documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol <i>Déplacement du conseiller en anti braconnage au bureau de l'ANAC et de l'Armée de l'Air en vue de relancer le processus d'obtention des documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol.</i>	X	X	X
		2. Organisation du comptage terrestre des éléphants			X
		<b>A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE.</b>			
		1. Poursuite suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale.	X	X	X
		2. Evaluation de la mise en œuvre du protocole tripartite de collaboration DNEF, Etat Major Général des Armées et Wild Foundation pour la lutte contre le braconnage		X	X
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	3. Organisation et animation d'un atelier transfrontalier Mali-Burkina sur la gestion du parcours des éléphants à l'échelle transfrontalier.  Organisation et animation d'un atelier transfrontalier Mali-Burkina sur la gestion du parcours des éléphants à l'échelle transfrontalier			X
		<b>A 2.2.2. - Collaboration avec les collectivités locales en vue de concevoir des actions et des pratiques qui respectent et renforcent la zonation et l'application des lois relatives à la zone centrale de la RE.</b>			
		1- Appui techniques et financier à l'organisation et l'animation des réunions d'intégration dans les plans communaux des actions et mesures qui respectent et renforcent la zonation et l'application des lois relatives à la zone centrale de la RE	X	X	X

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Avril	Mai	Juin
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie	A 2.2.3. - Conception de conventions locales qui respectent et renforcent la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE			



protection des éléphants.	et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	1. Organisation d'assemblées inter communautaires des sites humains de la zone centrale de RE pour (a) l'identification des villages, campements, hameaux et sites fixes de fraction pouvant collaborer pour l'élaboration et la mise en œuvre de conventions locales respectant et renforçant la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE, (b) restitution de l'analyse des règles et sanctions locales et explication des textes en vigueur (étatique régissant la gestion de la RE)	X	X	X
		2. Elaboration de convention locale intercommunautaire impliquant les sites humains autour de la zone centrale de la RE  <i>Mobilisation des écogardes pour la localisation au GPS de tous les sites humains situés sur le parcours des éléphants et de la de la zone centrale de la RE</i>		X	X
		3. <i>Appui technique et financier à la commission de finalisation des drafts de convention (eaux forêt pêche, élevage)</i>			

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Avril	Mai	Juin
Mettre en œuvre un système de suivi-évaluation efficace pour documenter et communiquer	Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.	<b>A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain</b>			
		1. <i>Poursuite de l'organisation de rencontres mensuelles avec les animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel</i>	X	X	X
	2. <i>Poursuite de l'organisation de rencontres trimestriel avec les éco gardes et animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel</i>	X	X	X	
	Résultat 3.2 Les enseignements tirés du Projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux	<b>A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux.</b>			
1. <i>Stockage (version électronique sur ordi et disques durs) de toutes les productions réalisées),</i> 2. <i>Archivage (version copies dures) de toutes les productions réalisées</i>		X	X	X	
Résultat 4. Le projet est bien managé	Résultat 4.1  La capacité des équipes du projet sont renforcées	<b>A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain</b>			
		1 Organisation de session de formation en suivi évaluation de l'équipe terrain du projet.	X	X	X
		2 Organisation de session de formation en gestion financière et comptable de l'équipe terrain du projet.	X	X	X
		3 Organisation de session de formation en gestion de projet de l'équipe terrain du projet.	X	X	X
		4 Organisation de session de formation en animation communautaire au profit des animateurs du projet	X	X	X

		5 Organisation de deux (2) visites d'échanges d'expérience au profit de l'équipe terrain du projet.	X	X	X
	Résultat 5.1	<b>A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée</b>			
	Le projet est bien géré et administré	1. Production de programmes et rapports techniques et financiers	X	X	X
		2. Equipement du bureau			
		- Achat de 1 moto			
		- Ordinateurs			
		- Placards			
		- Armoire	X	X	X
		- Tableau zop			
		- Tablette			