

**MINISTERE DE  
L'ENVIRONNEMENT DE  
L'ASSAINISSEMENT ET DE  
DEVELOPPEMENT DURABLE**

**REPUBLIQUE DU MALI  
UN PEUPLE - UN BUT- UNE FOI**



**DIRECTION NATIONALE  
DES EAUX ET FORETS**



## RAPPORT D'ACTIVITES TRIMESTRIEL AVRIL-JUIN 2019

Tableau : Etat d'avancement de la mise en œuvre des Activités Programmées Avril-Juin 2019

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision Jan-Mars	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
<p><b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.</b></p>	<p>A 1.1.1. - Implication de l'administration, les mairies et les services techniques de chaque commune centrale pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune - convocation des assemblées générales dans les chefs-lieux des communes pour développer un plan afin d'établir une convention communale et sélectionner les communautés à aider chaque année pour développer les systèmes de GCRN.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation et Animation d'atelier groupé avec les Maires, l'Administration et les Services Techniques pour solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute la commune</li> <li>- <i>Elaboration des Tdr (note cadrage)</i></li> <li>- <i>Organisation et animation de l'atelier</i></li> </ol>	<p>Nbre atelier 2 Nbre Rapport 2</p>	<p>Cette activité n'a pas pu être réalisé du fait de l'insécurité grandissante qui a conduit les maires a quitter leur communes</p>	<p>0%</p>	<p>L'insécurité dans la zone du projet n'a pas permis la réalisation de cette activité ; Elle est reprogrammée pour le troisième trimestre juillet aout 2019</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Appui et suivi de la mise en œuvre des engagements pris par les maires, l'administration et les services techniques lors des ateliers groupés sur leur implication dans le développement et la mise en œuvre des actions GRN et AGR.</li> <li>- <i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui et du suivi</i></li> </ol>	<p>Nbre de commune 10 Nbre note cadrage 1</p>	<p>Cette activité n'a pas pu être réalisé du fait de l'insécurité grandissante qui a conduit les maires a quitter leur communes</p>	<p>0%</p>	<p>L'insécurité dans la zone du projet n'a pas permis la réalisation de cette activité ; Elle est reprogrammée pour le troisième trimestre juillet aout 2019</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
<b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants (suite)</b>	<p>3. Appui à l'organisation par les maires des séances de restitution des résultats des ateliers avec les maires, l'administration et les services techniques dans leurs communes respectives pour une large information des conseils communaux et les représentants des communautés sur les engagements pris par les différentes structures.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Analyse des demandes d'appui des maires</i></li> <li>- <i>Participation aux séances de restitution en fonction de la disponibilité de l'équipe et en fonction de la situation sécuritaire du lieu où se tient la restitution</i></li> </ul>	<p>Nbre de commune 5 Nbre demandes 5 Nbre séances restitution 1</p>	<p>Cette activité n'a pas pu être réalisée du fait de l'insécurité grandissante qui a conduit les maires à quitter leur communes</p>	<p>0%</p>	<p>L'insécurité dans la zone du projet n'a pas permis la réalisation de cette activité ; Elle est reprogrammée pour le troisième trimestre juillet aout 2019</p>
	<p>A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir.</p> <p>1. Organisation d'assemblées Générales dans les villages, hameaux et campements pour faciliter et superviser les processus d'implication communautaire</p> <p><i>Elaboration d'une note de cadre des AG</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identification des villages, campements et hameaux</i></li> <li>- <i>Information des villages, campements et hameaux devant abriter les AG</i></li> <li>- <i>Organisation et animation des Assemblées générale</i></li> </ul>	<p>Nbre AG 12 Nbre villages 18</p>	<p>Cette activité n'a pas pu être réalisée du fait de l'insécurité grandissante qui a conduit les maires a quitter leur communes</p>	<p>0%</p>	<p>L'insécurité dans la zone du projet n'a pas permis la réalisation de cette activité ; Elle est reprogrammée pour le troisième trimestre juillet aout 2019</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
<b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants (suite)</b>	2. Appui au sondage des espèces de flore et faune dans la zone du projet à titre expérimentale de suivi écologiques par les communautés.  - Conception d'une fiche de sondage - Sélection des jeunes pour le sondage	Nbre sondage 6  Nbre communes 4  Nbre Eco gardes 26 Nbre rapport 2	4 Sondages réalisés  2 Communes touchées  24 éco gardes mobilisés  2 rapports produits	66,66%  50%  92,30%  100%	Cette activité a été couplé avec l'enquête de répétition transect « W »
	3. Appui à la sélection des communautés organisées au niveau villages, campements, et hameaux regroupés ou non à soutenir par les maires, l'administration et les services techniques pour l'année 2019 dans le but de développer des pratiques et système de CGRN  <i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui à la sélection</i>  <i>Localisation au GPS des villages, campements et hameaux sélectionnés et soutenue par les maires, l'administration et les services techniques</i>	Nbre villages selectionnés 21  Nbre villages localisés 21	Cette activité n'a pas pu être réalisé du fait de l'insécurité grandissante qui a conduit les maires a quitter leur communes	0%	L'insécurité dans la zone du projet n'a pas permis la réalisation de cette activité ; Elle est reprogrammée pour le troisième trimestre juillet aout 2019
	A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.  1. Mise à jour de la liste des éco gardes dans toutes les communes d'intervention du projet pour leur redynamisation éventuelle  <i>Organisation de rencontres et de mission terrain dans les communes, villages, campements et hameaux où la situation sécuritaire le permet pour échanger avec les communautés sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par les Eco gardes présents ;</i>  <i>Appel téléphoniques des personnes ressources pour collecter des informations sur l'existence d'Eco garde dans leur village et les actions menées par ces Eco gardes présents dans le village, campement et hameau</i>	Nbre liste éco gardes 1  Nbre de mission 4	Cette activité n'a pas pu être réalisé du fait de l'insécurité grandissante qui a conduit les maires a quitter leur communes	0%	L'insécurité dans la zone du projet n'a pas permis la réalisation de cette activité ; Elle est reprogrammée pour le troisième trimestre juillet aout 2019

NNNNNN

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
<p><b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.</b></p> <p>(suite)</p>	<p>2. Sélection et l'organisation des Eco garde ayant un niveau second cycle ou plus pour l'Identification, la formulation et mise en forme des règles et sanctions locales au niveau des villages, campements et hameaux pour l'appui des communes à l'élaboration des conventions locales de GRN</p> <p><i>Identification des Eco garde ayant un niveau acceptable</i></p>	<p>Nbre éco garde 30</p> <p>Nbre communes 6</p> <p>Nbre document 6</p> <p>Nbre convention 6</p>	<p>Cette activité n'a pas pu être réalisé du fait de l'insécurité grandissante qui a conduit les maires a quitter leur communes</p>	<p>0%</p>	<p>L'insécurité dans la zone du projet n'a pas permis la réalisation de cette activité ; Elle est reprogrammée pour le troisième trimestre juillet aout 2019</p>
	<p>A 1.1.4. - Superviser la nomination et la formation des écocardes communautaires dans les collectivités cibles.</p> <p>1. Organisation d'une session de formation au profit des Eco gardes en manipulation GPS (relevés des points GPG)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Identification des communes à faible capacité de localisation GPS de leurs activités</i></li> <li>- <i>Définition du nombre d'éco garde à former</i></li> <li>- <i>Elaboration des Tdr (note de cadrage)</i></li> <li>- <i>Animation de la session de formation</i></li> </ul>	<p>Nbre de session 2</p> <p>Nbre éco gardes formés 18</p> <p>Nbre de rapport 2</p> <p>Nbre Tdr 1</p>	<p>Deux (2) sessions de formation</p> <p>20 éco gardes formés</p> <p>Un deux (2) Tdr produit</p> <p>Un (2) Rapport produit</p>	<p>100%</p> <p>111,11%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>La formation proprement dite sur le GPS a concerné 4 éco garde. Il y a eu aussi une session de formation en comptage locale des éléphants</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
<b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants. (suite)</b>	A 1.1.5. - Identifier mobiliser les écogardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des écogardes et attirer et former la jeunesse locale  1. Octroyer de petits appuis aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes  - Identification et sélection de type d'appui	Nbre	8 communes touchées 28 villages touchés 333 éco gardes 5 membres association Ami des éléphants		Les éco gardes ont bénéficiés d'appui pour la surveillance des pâturages contre les feu de brousse et la coupe des arbres, la localisation des éléphants, le suivi et la sensibilisation des communautés sur les conflits homme et éléphants et le partage d'information avec la brigade anti braconnage
	2. Organisation d'une visite d'échange d'expérience au profit des Eco gardes dynamique pour attirer d'autres jeunes  - <i>Identification de lieu de visite d'échange d'expérience dans le pays ou dans la sous-région</i> - <i>Information des structures d'accueils</i> - <i>Elaboration des Tdr de la visite d'échange d'expérience</i>		Cette activité n'a pas pu être réalisé et il n'y a pas eu d'opportunité		
	3. Organisation d'une cérémonie officielle de remise de prix aux éco gardes les plus dynamiques pour attirer d'autres jeunes  <i>Instauration du prix</i> <i>Organisation et animation de la cérémonie</i>		Cette activité n'a pas pu être réalisé et il n'y a pas eu d'opportunité		

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
<p><b>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants ( suite et fin)</b></p>	<p>A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m3 pour finaliser les travaux commence par le gouvernement (SOUS RÉSERVE D'APPROBATION PAR L'UE)</p> <p>1. Appuyer et superviser la finition des travaux de réalisation du puits pastoral de Mayfata pour le décongestionnement de la mare de Banzena</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Organisation mission de terrain pour le Suivi des travaux de finition du puits pastoral de Mayata</i></li> <li>- <i>Recensement des éleveurs fréquentant le puits pastoral,</i></li> <li>- <i>Collecte d'information sur l'occupation du puits par les éleveurs</i></li> <li>- <i>Collecte d'information sur le comité de gestion du puits et du périmètre agro sylvo pastoral</i></li> <li>- <i>Organisation et animation d'assemblée générale de renouvellement du bureau</i></li> <li>- <i>Elaboration de Tdr pour la formation du nouveau comité de gestion du puits pastoral</i></li> <li>- <i>Organisation, animation de la session de formation du nouveau comité</i></li> </ul>	<p>Nbre adduction 1</p>	<p>Cette activité n'a pas été réalisés</p>	<p>0%</p>	<p>Cette activité attend l'accord de l'UE</p>

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
<b>Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes.</b>	A 1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets  1. Appui des maires pour la sélection et la délibération sur des meilleures actions de GRN/AGR  <i>Analyse des actions de GRN/AGR proposées par les maires, les communautés, les associations et les individus</i>	Nbre commune 2  Nbre fiches GPS 1  Nbre éco garde 8	Une (1) communes touchée  Une (1) Fiche réalisée  10 éco gardes	50%  100%  125%	RAS
	2. Réalisation des pare feu de protection  - <i>Planification de la réalisation des pare feu</i>  - <i>Mobilisation des jeunes pour la réalisation des pare feu</i>	Non programmé pour ce trimestre	Non programmé pour ce trimestre	Non programmé pour ce trimestre	Non programmé pour ce trimestre
<b>Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.</b>	A 2.1.1.- <i>Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB</i>  1. Poursuite de la mobilisation des fonds pour le fonctionnement mensuel de la BAB  <i>Analyse des rapports techniques et financier mensuels de la BAB</i>  <i>Analyse des fiches de patrouilles</i>	Nbre versement fonctionnement 3  Nbre appui l'organisation de session 1	3 fonctionnement mensuel réalisés  1 appui aux voyage des formateurs réalisés	100%  100%	Cette activité se poursuit normalement
	2. Suivi de la mobilisation et engagement des Eco gardes dynamiques pour l'identification et si possible la localisation au GPS des forêts et mares de pâture des éléphants occupées par les braconniers (bandits armés ou terroristes)	Non programmé pour ce trimestre	Non programmé pour ce trimestre	Non programmé pour ce trimestre	Non programmé pour ce trimestre



SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
<b>Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités</b>	A 2.1.2. - Déploiement de la surveillance aérienne  1. Poursuite de Appui et de la supervision les travaux de la construction du mur pour l'aménagement et la sécurisation de l'aéroport de Douentza pour rendre opérationnel l'ULM de la surveillance aérienne des éléphants.	Nbre de Mission 1  Nbre de Tdr 1  Nbre Rapport1	Une (1) mission réalisée  Un (1) Tdr produit  Un (1) rapport produit	100%  100%  100%	Cette activité se poursuit normalement
	2. Poursuite de l'Appui et assistance pour l'obtention de documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol  <i>Déplacement au bureau de l'ANAC et de l'Armée de l'Air</i>	Non programmé pour ce trimestre	Non programmé pour ce trimestre	Non programmé pour ce trimestre	Non programmé pour ce trimestre
<b>Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités (suite)</b>	A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE.  1. Appui et suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale	Nbre PM  Nbre de décision prises PM	L'ensemble du dossier se trouve dans le circuit administratif	Idem	RAS
	A 2.2.2. - Collaboration avec les collectivités locales en vue de concevoir des actions et des pratiques qui respectent et renforcent la zonation et l'application de des lois relatives à la zone centrale de la RE.  1. Organisation d'atelier d'échange avec les maires des communes limitrophes (Bambara, Inadiatafane, Gandamia, Haribomo) de la zone centrale de Banzena pour :  Sensibiliser les communautés au respect des limites des zones centrales.  Elaborer des règles locales qui renforcent les textes régissant la gestion de la réserve	Nbre de rencontre 1	Cette activité n'a pas été réalisé	0%	Les maires des communes de Bambara, Inadiatafane, Gandamia, Haribomo étaient tous absents de leur commune à cause de l'insécurité

	<p>Mener des actions et mesures de protection des Ressources Naturelles en périphérie de la réserve</p> <p><i>Elaboration de la note de cadrage de l'atelier</i></p> <p><i>Identification et mobilisation d'un modérateur</i></p>				
--	---	--	--	--	--

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	commentaires
<b>Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités (suite et fin)</b>	<p>A 2.2.3. - Conception de conventions locales qui respectent et renforcent la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation d'assemblée générale communautaires avec les représentant des villages, campements, hameaux et sites fixes limitrophe de la zone centrale Banzena pour</li> <li>- <i>L'harmonisation des règles et sanctions locales la de gestion des espaces au tour de la zone centrale</i></li> </ol>	Nbre de rencontre 1	Cette activité n'a pas été réalisé	0%	L'insécurité dans la zone de Banzena n'a pas permis la réalisation de cette activité
<b>Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.</b>	<p>A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation et animation de rencontres de partage du contenu du pan de Suivi-Evaluation avec les animateurs terrains, les éco gardes et les services techniques</li> <li>- <i>Elaboration d'une note de cadrage</i></li> </ol>	Nbre de rencontre 1	Cette activité n'a pas été réalisé	0%	Les animateurs n'étaient pas encore recrutés
<b>Résultat 3.2 Les enseignements tirés du projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux</b>	<p>A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation, stockage, archivage des données des résultats du suivi- évaluation</li> </ol>	Cette activité se poursuit normalement	Cette activité se poursuit normalement		Le stockage et l'archivage des données des résultats de suivi-évaluation se font au fur et à mesure que les données des activités sont disponibles
<b>Résultat 4.1 La capacité des équipes du projet sont renforcées</b>	<p>A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organisation, Participation aux sessions de formation, voyage d'échange d'expérience, séminaires, atelier au profit de l'équipe du projet (selon les opportunités offertes)</li> </ol>	<p>Nbre session formation selon opportunité PM</p> <p>Nbre voyage d'échange selon opportunité PM</p> <p>Nbre séminaires assisté selon opportunité PM</p> <p>Nbre atelier participé selon opportunité PM</p>	<p>Participation à une (1) session de formation</p> <p>Rapport disponible</p>		Pas eu d'opportunité extérieur et l'équipe n'a pas programmée de formation, la seule était avec l'expert-comptable (cabinet Alassé Togola)

SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	commentaires
<b>Résultat 5.1</b>  <b>Le projet est bien géré et administré</b>	A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée  1. Production de programmes et rapports techniques et financiers	Nbre Rapport financier mensuel 3  Nbre de programmes 1	3 Rapports financiers mensuel produits  Rapports techniques disponible	100%  100%	Cette activités connait une amélioration en prenant en compte l'élaboration trimestriel du programme trimestriel et du rapport technique trimestriel
	2. Organisation de réunions mensuelles et trimestrielle au sein de l'équipe terrain	Nbre Réunion 3  Nbre CR 3	3 réunions réalisés  3 Cr produit	100%  100%	Tous les mois l'équipe fait une réunion de mise au point des activités et échanger sur la situation sécuritaires dans la zone du projet
	3. Equipement du bureau  - <i>Achat imprimante multi fonction (scannage, photocopie, faxe etc...</i> - <i>Achat véhicules</i> - <i>Achat motos</i> - <i>Achat projecteur</i> - <i>Meubles (table bureau, chaises visiteurs)</i>	Nbre achat/nature PM	Fonctionnement bureau assuré	100%	RAS