

**MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'ASSAINISSEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE**



**REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI**

**DIRECTION NATIONALE
DES EAUX ET FORETS**



PROGRAMME D'ACTIVITES TRIMESTRIEL JANVIER-MARS 2020

1. Tableau 1 Cadre Logique du Programme d'Activités Trimestriel Janvier– Mars 2020

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.1. - Implication de l'administration, des services techniques et la mairie de chaque commune centrale 1- Poursuite d'organisation et Animation d'atelier groupé avec les Maires, l'Administration et les Services Techniques pour solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute les communes (prioritaires et secondaires). - Actualisation s'il y a lieu des Tdr (note cadrage) - Organisation et animation des ateliers	Nbre ateliers groupés 1 de 3 jours chacun soit au total 3 jours à animer par l'équipe d'encadrement du PEM - Nbre participants locaux 45 - Nbre organisateurs de l'atelier 4 - Nbre animateurs d'atelier 1 Nbre Rapports ateliers 1 Liste des participants par atelier 1 Photo	Liste des communes regroupées Rapports ateliers Liste des participants Photo participants
		A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir.	Nbre AG 12	PV AG, liste des villages/hameaux/campagnes

		<p>1- Poursuite d'organisation d'assemblées Générales dans les villages, hameaux et campements pour l'information et a sensibilisation des communautés (associations féminines, les jeunes, les leaders) d'implication communautaire en vue de permettre aux collectivités de proposer des actions à soutenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration de Tdr</i> - <i>Elaboration de guide (note de cadrage) pour l'animation</i> - <i>Programmation et animation des AG</i> 	<p>Nbre villages/hameaux/campements</p> <p>Nbre Tdr 1</p> <p>Nbre guide note cadrage 1</p> <p>PV AG</p> <p>Photo et Localisation GPS du lieu de l'AG</p>	<p>Liste des participants</p> <p>Photo</p> <p>Localisation GPS du lieu de l'AG</p>
<p>1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants</p>	<p>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants</p>	<p>2. Identification, délimitation au GPS et matérialisation des limites des mises en défens de 7 à 15 Km²</p> <ul style="list-style-type: none"> - Relevé GPS des limites des mises en défens de 7 à 15 Km - Confection des plaques et implantation des plaques 	<p>Nbre mise en défens 12</p> <p>Coord GPS 12</p> <p>Plaques implantées 12</p>	<p>Pv de délimitation</p> <p>Croquis des mises en défens photos</p>
		<p>3 Appui technique aux collectivités pour la sélection des communautés à soutenir par les maires, l'administration et les services techniques pour l'année 2020 dans le but de développer des pratiques et système de GCRN</p> <p><i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui à la sélection</i></p> <p><i>Localisation au GPS des villages, campements et hameaux sélectionnés et soutenue par les maires, l'administration et les services techniques</i></p>	<p>Nbre villages sélectionnés= 4</p> <p>Rapport consolidé par chargé S/E =1</p> <p>Fiches de délibération consolidé par S/E</p> <p>Fiche de localisation GPS villages et de l'action=1</p>	<p>Liste villages sélectionnés</p> <p>5 délibérations</p> <p>Liste villages localisés au GPS</p> <p>9 GRN non localisées au GPS</p> <p>10 AGR localisées au GPS</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.		
		<p>3 Assurer la mise en place des structures de mise en œuvre des conventions dans le cadre de la mise en œuvre des conventions locales communale et inter communale. de GRN</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration des critères de sélection des membres des structures de la mise en œuvre des conventions</i> - <i>Appui conseil</i> - <i>Appui conseil de l'équipe PEM aux maires pour la mise en place des structures de la mise en œuvre des conventions</i> 	<p>Nbre de structures à mettre en place 18 soit une (2) par commune et par convention représentant un comité villageois de surveillance et un comité communal de surveillance.</p> <p>Activité conduite par les maires appuyés par 2 membres de l'équipe d'encadrement du PEM et les 4 animateurs selon leur zone d'intervention,</p>	<p>Liste des membres des deux structures mises en place</p> <p>PC de mise en place</p> <p>Filiation et photo des membres des deux structures mises en place.</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
<p>1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants</p>	<p>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants</p>	<p>A 1.1.4. - Superviser la nomination et la formation des écogardes communautaires dans les collectivités cibles.</p> <p>1. Organisation de session de formation au profit des éco gardes qui savent lire et écrire et animateurs sur toutes les fiches existantes sur le suivi des différentes activités du projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration de Tdr</i> - <i>Multiplication de toutes les fiches existantes</i> - <i>Organisation et animation de la formation</i> - 	<p>Nbre de sessions 1</p> <p>Nbre Tdr 1</p> <p>Nbre Eco gardes 27 soit 3 par commune et 4 animateurs soit un total de 31 : durée 2 jours</p> <ul style="list-style-type: none"> - Activité à réaliser par 2 membres de l'équipe PEM <p>Nbre Rapport 1</p> <p>Nbre liste participants</p>	<p>Rapport liste participants</p> <p>Photo</p> <p>Document filiation des éco garde</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
		<p>A 1.1.5. - Identifier mobiliser les écocardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des écocardes et attirer et former la jeunesse locale</p> <p>1. Appui technique et financier aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Identification de projet miroirs</i> - <i>Conception de fiche projet</i> - <i>Analyse et validation des projets</i> - <i>Octroi de financement</i> - <i>Suivi évaluation de la mise en œuvre des projets</i> - <i>Elaboration de fiche de suivi des projets financés</i> - <i>Localisation au GPS des projets financés</i> 	<p>Nbre Eco grades à appuyer= 18</p> <p>Nbre de projet à financer 18</p> <p>Rapport de suivi évaluation 1</p> <p>Activité à réaliser par l'équipe PEM</p>	<p>Liste des éco grades appuyés</p> <p>Document de projets financés</p> <p>Rapport de suivi-évaluation</p> <p>Coord GPS des projets financés</p>
<p>1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants</p>	<p>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants</p>	<p>A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m3 pour finaliser les travaux commence par le gouvernement</p> <p>1- Poursuite de missions de suivi de la réalisation des travaux du puits pastoral de Mayfata en cours de finition</p> <p>Elaboration de Tdr</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Organisation de la réception du puits pastoral et remise de l'ouvrage aux collectivités au profit des éleveurs de la zone de Banzena</i> - <i>Elaboration du protocole fixant les conditions et les principes d'utilisation et de gestion de l'ouvrage.</i> - <i>Organisation de mission de 2 jours de partage du contenu du protocole avec les collectivités, l'administration et les communautés de la zone de Banzena</i> 	<p>Nbre Tdr 1</p> <p>Nbre mission 1</p> <p>Activité à réaliser par l'équipe du PEM avec la participation de l'administration, des collectivités, les services techniques et les représentants des communautés de la zone de Banzena. Durée 3 jours</p> <p>Nbre participant 48 dont 16 femmes</p> <p>Nbre PV de reception1</p> <p>Nbre Protocole 1</p> <p>Photo</p> <p>Rapport 1</p>	<p>Ordre de mission</p> <p>PV de réception</p> <p>Protocole de remise</p> <p>Photo</p> <p>Liste des participants</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
		<p>2- Organisation de la relance du processus de décongestionnement de la mare de Banzena à travers le puits pastoral de Mayfata réalisé pour recevoir les éleveurs exerçant la pression humaine et animale sur la mare Banzena</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des rencontres avec les éleveurs de la zone de Banzena pour la redynamisation du comité de gestion du point d'eau et du périmètre stylo pastoral de Mayfata - Elaboration de Tdr (note cadrage) - Information et sensibilisation des éleveurs sur les rôles et responsabilités du comité de gestion - Elaboration des règles et sanctions locales pour la gestion durable du point d'eau et les ressources pastorales périphériques - Suivi-évaluation des actions du comité de gestion du point d'eau et du périmètre - Elaboration de fiche de suivi - SELON LA SITUATION SECURITAIRE - 	<p>Nbre de rencontres avec les éleveurs 4 soit 1 rencontre par trimestre</p> <p>Activité à réaliser par l'animateur en rapport les collectivités, les services techniques et les éleveurs en fonction de la situation sécuritaire dans la zone d'accueil de l'ouvrage. Durée 4 jours</p> <p>Nbre de participants 160 dont 48 femmes.</p> <p>Nbre de campements concernés par l'ouvrage : 6</p> <p>Nbre PV de rencontre 4</p> <p>Nbre Rapport de suivi 1</p> <p>Nbre liste de présence 4 soit une liste par rencontre.</p>	<p>PV rencontre</p> <p>Liste participants aux rencontres</p> <p>Photo</p> <p>Rapport de suivi</p>
		<p>4. Réalisation d'un point d'eau pour renforcer la disponibilité de l'eau pour les éleveurs exerçant la pression sur la zone centrale de la réserve de Biosphère du Gourma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification de zone (sites) de réalisation du point d'eau permettant éviter d'augmenter la pression humaine et animale sur centrale de la réserve - Elaboration de DAO pour (i) Réalisation d'études géophysique pour déterminer le site du point d'eau (ii) Réalisation et équipement en systèmes hybrides du point d'eau - 	<p>Nbre de site point d'eau 1</p> <p>Activité à réaliser par des prestataires</p> <p>Nbre DAO 1</p> <p>Nbre contrat 1</p> <p>Nbre études géo 1</p> <p>Nbre rapport géophysique 1</p>	<p>Rapport géophysiques</p> <p>Photo</p> <p>Contrat prestataire</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
<p>1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants</p>	<p>Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes</p>	<p>A.1.2.1 – Réunions initiales pour engager une réflexion sur les problèmes liés à la gestion des ressources et le rôle des moyens de subsistance alternatifs ; sélection des personnes et choix des activités de subsistance alternatives ; plan d'action et programmation de financement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Organisation de réunions avec les communautés (responsables villageois, leaders, associations féminines, associations de jeunes) sur les problèmes liés à la gestion des ressources et en lien avec les activités GRN et AGR - <i>Elaboration note de cadrage des réunions</i> - <i>Elaboration de Tdr des réunions</i> - <i>Organisation et animation des réunions</i> - <i>Production de rapport de synthèse des réunions</i> - 	<p>Nbre Villages 252 soit 61% du nombre total des sites humains de la zone d'intervention qui est de 413</p> <p>Activité à réaliser par les animateurs avec l'appui des membres du PEM.</p> <p>Nbre réunions 16 Durée 64 j soit 16 jours par animateurs</p> <p>Nbre participants 23238 soit 15% de la population des 9 communes qui est de 154923 hbts et 6971 femmes soit 30% de 23238.</p> <p>Nbre Tdr (note cadrage) 1</p> <p>Nbre PV 64</p> <p>Nbre rapport synthèse 1</p>	<p>Liste villages</p> <p>PV</p> <p>Liste participants</p> <p>Rapport synthèse</p> <p>Photo</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
<p>1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants</p>	<p>Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes</p>	<p>A 1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Financement des projets communautaires en lien avec la GRN et la résilience sociétale(AGR) <ul style="list-style-type: none"> - <i>Collecte de fiche des projets</i> - <i>Analyse des fiches de projets</i> - <i>Validation des projets</i> - <i>Octroi des financements</i> 	<p>Nbre fiches projets à valider et financées 27 (dont 18 associations féminines et 9 association de jeunes)</p> <p>A réaliser par l'équipe PEM</p>	<p>Bordereau de versement des financements</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.1.- Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB 1. Appui technique et financier pour le renforcement des capacités de la BAB en matière de protection des éléphants et de leur habitat - Mobilisation des fonds pour le fonctionnement mensuel de la BAB - Suivi des fonds versés	Nbre Bordereau de versement 12 - Reçu de dépense - Factures de dépense Décharges dépense	Rapport financier
		2- Suivi mensuel des activités de la BAB - Analyse des rapports techniques mensuels - Analyse des rapports financiers mensuels - Analyse des fiches de patrouilles mensuelles - Analyse des fiches mensuelles des mouvements des véhicules - Elaboration de Rapport mensuel de suivi des activités de la BAB - Production de rapport trimestriel - Production de rapport annuel -	Nbre rapports techniques mensuel 12 Nbre rapports financiers mensuel 12 Nbre fiches de patrouilles mensuel 12 Nbre des fiches mensuelles des mouvements des véhicules 12 Nbre Rapport mensuel de suivi des activités de la BAB 12 Nbre de rapport trimestriel 4 Nbre rapport annuel 1 Activité par l'équipe PEM en rapport la BAB et les formateurs	Rapports techniques mensuel Rapports financiers mensuel Fiches de patrouille mensuelle Fiches mensuelles des mouvements des véhicules Rapport mensuel de suivi des activités de la BAB Rapport trimestriel Rapport annuel
		3- Appui technique à l'organisation des sessions de formation au profit de l'équipe mixte anti braconnage - Elaboration de contrat de prestation - Analyse de programme de formation - Mise à disposition de la logiste - Supervision des sessions de formation - Elaboration de rapport de supervision	Nbre de contrat de prestation 1 Nbre programme de formation 1 Nbre Supervision 1 Nbre rapport de supervision 1 A réaliser par le PEM	Contrat Programme Rapport supervision

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	A 2.1.2. - Déploiement de la surveillance aérienne 1. <i>Organisation d'une mission de haut niveau pour la cérémonie de réception du mur d'enceinte de la piste d'envol de Douentza</i> <i>Elaboration de Tdr</i> <i>Elaboration de lettre d'invitation</i>	Nbre mur 1 Nbre Tdr 1 Nbre lettre 3	PV de réception Liste de participants Photo
		3 Poursuite de l'assistance pour l'obtention de documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol <i>Déplacement au bureau de l'ANAC et de l'Armée de l'Air</i>	Nbre d'autorisation survol 2 Nbre licences pour pilote 2 Activité à réaliser par le conseiller en anti braconnage du PEM	Autorisations Licences
		A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE. 1. Poursuite suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale	Nbre Dossier finalisé de la création de la réserve 1 Nbre Décret de création de la réserve 1 Nbre Décret d'application des textes et lois relatifs à la gestion de la réserve 1 Activité à mettre en œuvre par l'équipe PEM en rapport avec la DNEF	Dossiers finalisés de la création de la réserve Décret de création de la réserve Décret d'application des textes et lois relatifs à la gestion de la réserve

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	<p>A 2.2.2. - Collaboration avec les collectivités locales en vue de concevoir des actions et des pratiques qui respectent et renforcent la zonation et l'application des lois relatives à la zone centrale de la RE.</p> <ul style="list-style-type: none"> 1- Appui techniques et financier pour l'organisation et l'animation des réunions d'Harmonisation des Plans communaux de développement (PDESEC) - <i>Elaboration de Tdr</i> - <i>Multiplication des PDESEC et PAGRE de la Réserve</i> - <i>Organisation et animation des séances d'harmonisation</i> 	<p>Nbre Tdr 1</p> <p>Nbre de copie PAGRE 1</p> <p>Nbre de copie PDESEC 4 donc seulement les communes limitrophes de la RE</p> <p>Activité à réaliser par l'équipe PEM en collaboration avec les collectivités et avec l'appui de la DNEF-DREF Mopti Tombouctou et CEF Dtza et Rharouss</p> <p>Nbre réunions 1</p> <p>Durée 3 jours</p> <p>Nbre participants 23</p> <p>Nbre PV 1</p>	<p>Doc harmonisé</p> <p>Liste participants</p> <p>Photo</p> <p><i>Nb : Cette activité ne sera réalisée que si le Plan d'Aménagement et de Gestion de la Réserve est élaboré.</i></p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	<p>A 2.2.3. - Conception de conventions locales qui respectent et renforcent la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE</p> <p>1. Organisation d'assemblées inter communautaires des sites humains de la zone centrale de RE pour (a) l'identification des villages, campements, hameaux et sites fixes de fraction pouvant collaborer pour l'élaboration et la mise en œuvre de conventions locales respectant et renforçant la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE, (b) la collecte des règles et sanctions locales en vigueur dans les sites humains limitrophe de la RE</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration de Tdr (note de cadrage)'</i> - <i>Organisation et animation des AG</i> 	<p>Nbre AG 4</p> <p>Nbre sites humains 24 soit 6 sites humains par commune limitrophe de la RE</p> <p>Nbre participants 240 dont 80 femmes soit 10 par site humain</p> <p>Activité à mener par les animateurs appuyés par l'équipe du PEM.</p> <p>Durée 8 jours soit 2 jours par AG</p> <p>Nbre Tdr (note cadrage) 1</p> <p>Nbre PV 4</p>	<p>PV</p> <p>Liste de présence photo</p>
		<p>2. Elaboration de convention locales intercommunautaires impliquant les sites humains au tour la zone centrale de la RE</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Localisation au GPS de tous les sites humains limitrophes de la zone centrale de la RE</i> - <i>Collecte des règles et sanctions locales en vigueur en matière de la RGN et Ressources pastorales</i> - <i>Conception de fiche de collecte des règles et sanctions locales en vigueur</i> - <i>Identification et mobilisation des écogardes capables d'effectuer la collecte des règles et sanctions locales en vigueurs</i> - <i>Elaboration de draft de convention</i> 	<p>Nbre convention 4 soit une convention par commune limitrophe impliquant les éleveurs y vivant</p> <p>Nbre sites humains par commune :</p> <p>Haribomo=19</p> <p>Gandamia=8</p> <p>Bambara Maoudo=42</p> <p>Inadiatafane=17</p> <p>Nbre de fiche règles et sanctions 1</p> <p>Nbre écogardes 24 soit 6/Commune</p> <p>Activité à réaliser par 24 écogardes, 4 animateurs avec l'appui de 3 membres de l'équipe PEM en collaboration avec les maires et les services techniques les eaux et forêts en particulier</p>	<p>Draft convention</p> <p>Liste sites humains limitrophe de la RE</p> <p>Nbre de règles et sanctions renseignées</p> <p>Listes des éco gardes</p> <p>Photo</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
Mettre en œuvre un système de suivi-évaluation efficace pour documenter et communiquer	Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.	<p>A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain</p> <p>1. <i>Organisation de rencontres mensuelles avec les avec les animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel</i></p> <p><i>Elaboration Tdr</i></p> <p><i>Organisation et animation des rencontres</i></p>	<p>Nbre rencontre =12</p> <p>Nbre participants= 9 soit 5 membre de l'équipe d'encadrement et 4 animateurs</p> <p>Durée 12 jours soit un (1) jour par rencontre</p> <p>Activité à réaliser par l'équipe PEM</p>	<p>PV rencontre</p> <p>Photo</p>
		<p>2. <i>Organisation de rencontres trimestriel avec les éco gardes et animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel</i></p> <p>- <i>Elaboration Tdr (note de cadrage)</i></p> <p>- <i>Organisation et animation des rencontres</i></p>	<p>Nbre rencontres 4</p> <p>Nbre écogardes 96(24 ecogardes/rencontre)</p> <p>Nbre animateurs 4</p> <p>Nbre PV 4</p> <p>Réalisé par 2 membres de l'équipe PEM</p>	<p>PV</p> <p>Photo</p>
	<p>Résultat 3.2 Les enseignements tirés du Projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux</p>	<p>A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux.</p> <p>- <i>Stockage (version électronique sur ordi et disques durs) de toutes les productions réalisées),</i></p> <p>- <i>Archivage (version copies dures) de toutes les productions réalisées</i></p>	<p>Toutes productions en version électroniques et dures</p> <p>Réalisé par l'équipe PEM</p>	<p>Toutes productions disponibles et constamment accessibles à tout moment en version électroniques et versions dures</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Indicateurs	Sources de vérification
Résultat 4. Le projet est bien managé	Résultat 4.1 La capacité des équipes du projet sont renforcées	A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain 1. Organisation de session de formation en suivi évaluation de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	Nbre session de formation 2 Nbre participants 4 Réaliser par des partenaires	Ordre de mission Rapport formation Photo
		2. Organisation de session de formation en gestion financière et comptable de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	Nbre de sessions 2 Nbre de participants 2 Réaliser par des partenaires	Ordre de mission Rapport formation Photo
		3. Organisation de session de formation en gestion de projet de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	Nbre session de formation 3 Nbre participants 5 Réaliser par des partenaires	Ordre de mission Rapport formation Photo
	Non programmé pour ce trimestre	4. Organisation de session de formation en animation communautaire au profit des animateurs du projet <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	Nbre session de formation 2 Nbre participants 4 Réaliser par l'équipe du PEM	Ordre de mission Rapport formation Photo
		5. Organisation de deux (2) visites d'échanges d'expérience au profit de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	Nbre visite 2 Nbre participants 8 (4 membres de l'équipe encadrement et 4 animateurs) Nbre Rapport de visite Réaliser par des partenaires	Ordre de mission Rapport de visite
	Résultat 5.1 Le projet est bien géré et administré	A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée	1. Production de programmes et rapports techniques et financiers	Nbre PAAT- F 1 PAT-F 4 Nbre RAT-F = 4 RAATF 1 Réaliser par l'équipe PEM
2. Organisation de réunions mensuelles et trimestrielle au sein de l'équipe terrain			Nbre de réunion mensuelle 12 Nbre réunion trimestriel 4 Réaliser par l'équipe PEM	PV Réunions mensuelles et trimestrielles

		<p>3. Equipement du bureau</p> <ul style="list-style-type: none"> - Achat de 2 véhicules - Achat de 4 motos - Meubles bureau - Placards - Armoire - Tableau zop - Ordinateurs - Tablette 	<p>Nbre moto 4</p> <p>Nbre véhicules 2</p> <p>Nbre meubles (4 table bureau, 4 Fauteuils bureau, 8 chaises visiteurs, 30 chaises salle réunion)</p> <p>Nbre Placards 3</p> <p>Nbre armoire 4</p> <p>Tableau zop</p> <p>Ordinateurs 4</p> <p>Tablettes 8</p>	<p>Moto</p> <p>Véhicules</p> <p>Tables</p> <p>Chaises</p> <p>Fauteuils</p> <p>Placards</p> <p>Armoires</p> <p>Tableau zop</p> <p>Tablette</p>
--	--	--	--	---

Tableau 2 : Plan D'Operations du Programme D'Activités Janvier– mars 2020

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Janv	Fév	Mars
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.1. - Implication de l'administration, des services techniques et la mairie de chaque commune centrale 2- Poursuite d'organisation et Animation d'atelier groupé avec les Maires, l'Administration et les Services Techniques pour solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute les communes (prioritaires et secondaires). - Actualisation s'il y a lieu des Tdr (note cadrage) - Organisation et animation des ateliers	x		
		A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir. 2- Poursuite d'organisation d'assemblées Générales dans les villages, hameaux et campements pour l'information et a sensibilisation des communautés (associations féminines, les jeunes, les leaders) d'implication communautaire en vue de permettre aux collectivités de proposer des actions à soutenir. - Elaboration de Tdr - Elaboration de guide (note de cadrage) pour l'animation - Programmation et animation des AG			x
		3. Identification, délimitation au GPS et matérialisation des limites des mises en défens de 7/15 Km - Relevé GPS des limites des mises en défens de 7 à 15 Km - Recrutement d'un prestataire local pour la confection des plaques Mobilisation des jeunes (éco gardes) pour l'implantation des plaques		x	x
		4 Appui technique aux collectivités pour la sélection des communautés à soutenir par les maires, l'administration et les services techniques dans le but de développer des pratiques et système de CGRN Elaboration d'une note de cadrage de l'appui à la sélection Localisation au GPS des villages, campements et hameaux sélectionnés et soutenue par les maires, l'administration et les services techniques		x	x

1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.			
		<p>3 Assurer la mise en place des structures de mise en œuvre des conventions dans le cadre de la mise en œuvre des conventions locales communale et inter communale.de GRN</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration des critères de sélection des membres des structures de la mise en œuvre des conventions</i> - <i>Appui conseil</i> - <i>Appui conseil de l'équipe PEM aux maires pour la mise en place des structures de la mise en œuvre des conventions</i> 			X

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Janv	Fév	Mars
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	<p>A 1 1 4 Superviser la nomination et la formation des écogardes communautaires dans les collectivités ciblées</p> <p>2. Organisation de session de formation au profit des éco gardes qui savent lire et écrire et animateurs sur toutes les fiches existantes sur le suivi des différentes activités du projet</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration de Tdr</i> - <i>Multiplication de toutes les fiches existantes</i> - <i>Organisation et animation de la formation</i> 			X
		<p>A 1.1.5. - Identifier mobiliser les écogardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des écogardes et attirer et former la jeunesse locale</p> <p>2. Appui technique et financier aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Identification de projet miroirs</i> - <i>Conception de fiche projet</i> - <i>Analyse et validation des projets</i> - <i>Octroi de financement</i> - <i>Suivi évaluation de la mise en œuvre des projets</i> - <i>Elaboration de fiche de suivi des projets financés</i> - <i>Localisation au GPS des projets financés</i> 		X	X

	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Janv	Fév	Mars
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	<p>A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m3 pour finaliser les travaux commence par le gouvernement</p> <p>4- Poursuite de missions de suivi de la réalisation des travaux du puits pastoral de Mayfata en cours de finition</p> <p>Elaboration de Tdr</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation de la réception du puits pastoral et remise de l'ouvrage aux collectivités au profit des éleveurs de la zone de Banzena - Elaboration du protocole fixant les conditions et les principes d'utilisation et de gestion de l'ouvrage. - Organisation de mission de 2 jours de partage du contenu du protocole avec les collectivités, l'administration et les communautés de la zone de Banzena 	X	x	x
		<p>3- Organisation de la relance du processus de décongestionnement de la mare de Banzena à travers le puits pastoral de Mayfata réalisé pour recevoir les éleveurs exerçant la pression humaine et animale sur la mare Banzena</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des rencontres avec les éleveurs de la zone de Banzena pour la redynamisation du comité de gestion du point d'eau et du périmètre stylo pastoral de Mayfata - Elaboration de Tdr (note cadrage) - Information et sensibilisation des éleveurs sur les rôles et responsabilités du comité de gestion - Elaboration des règles et sanctions locales pour la gestion durable du point d'eau et les ressources pastorales périphériques - Suivi-évaluation des actions du comité de gestion du point d'eau et du périmètre - Elaboration de fiche de suivi - SELON LA SITUATION SECURITAIRE 			X
		<p>4 Réalisation d'un point d'eau pour renforcer la disponibilité de l'eau pour les éleveurs exerçant la pression sur la zone centrale de la réserve de Biosphère du Gourma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification de zone (sites) de réalisation des trois points d'eau permettant éviter d'augmenter la pression humaine et animale sur centrale de la réserve <p>Elaboration de DAO pour (i) Réalisation d'études géophysique pour déterminer les sites des trois points d'eau (ii) Réalisation et équipement en systèmes hybrides des trois points d'eau</p>	x	x	x

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Janv	Fév	Mars
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes	<p>A.1.2.1 – Réunions initiales pour engager une réflexion sur les problèmes liés à la gestion des ressources et le rôle des moyens de subsistance alternatifs ; sélection des personnes et choix des activités de subsistance alternatives ; plan d'action et programmation de financement</p> <p>2. Organisation de réunions avec les communautés (responsables villageois, leaders, associations féminines, associations de jeunes) sur les problèmes liés à la gestion des ressources et en lien avec les activités GRN et AGR</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration note de cadrage des réunions</i> - <i>Elaboration de Tdr des réunions</i> - <i>Organisation et animation des réunions</i> - <i>Production de rapport de synthèse des réunions</i> 		X	X
1. Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes	<p>A.1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets</p> <p>2. Financement des projets communautaires en lien avec la GRN et la résilience sociétale(AGR)</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Collecte de fiche des projets</i> - <i>Analyse des fiches de projets</i> - <i>Validation des projets</i> - <i>Octroi des financements</i> 	X	X	X

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Janv	Fév	Mars
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.1 L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	A 2.1.1.- Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB 2. Appui technique et financier pour le renforcement des capacités de la BAB en matière de protection des éléphants et de leur habitat - <i>Mobilisation des fonds pour le fonctionnement mensuel de la BAB</i> - <i>Suivi des fonds versés</i>	X	X	X
		3. Suivi mensuel des activités de la BAB - <i>Analyse des rapports techniques mensuels</i> - <i>Analyse des rapports financiers mensuels</i> - <i>Analyse des fiches de patrouilles mensuelles</i> - <i>Analyse des fiches mensuelles des mouvements des véhicules</i> - <i>Elaboration de Rapport mensuel de suivi des activités de la BAB</i> - <i>Production de rapport trimestriel</i> - <i>Production de rapport annuel</i>	X	X	X
		4. <i>Appui technique à l'organisation des sessions de formation au profit de l'équipe mixte anti braconnage</i> - <i>Elaboration de contrat de prestation</i> - <i>Analyse de programme de formation</i> - <i>Mise à disposition de la logiste</i> - <i>Supervision des sessions de formation</i> - <i>Elaboration de rapport de supervision</i>	X	X	X

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Janv	Fév	Mars
Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	A 2.1.2. - Déploiement de la surveillance aérienne 2. Organisation d'une mission de haut niveau pour la cérémonie de réception du mur d'enceinte de la piste d'envol de Douentza Elaboration de Tdr Elaboration de lettre d'invitation	X		
		3. Poursuite de l'assistance pour l'obtention de documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol Déplacement au bureau de l'ANAC et de l'Armée de l'Air	X	X	X
		A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE. 2. Poursuite suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale.	X	X	X

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Janv	Fév	Mars
Mettre en œuvre un système de suivi-évaluation efficace pour documenter et communiquer	Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.	A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain 3. Organisation de rencontres mensuelles avec les animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel Elaboration Tdr Organisation et animation des rencontres	X	X	X
		4. Organisation de rencontres trimestriel avec les éco gardes et animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel - Elaboration Tdr (note de cadrage) - Organisation et animation des rencontres	X	X	X
	Résultat 3.2 Les enseignements tirés du Projet sont partagés avec les programmes de conservation nationaux et internationaux	A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux. 1 Stockage (version électronique sur ordi et disques durs) de toutes les productions réalisées), 2- Archivage (version copies dures) de toutes les productions réalisées	X	X	X

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	PERIODE DE MISE EN ŒUVRE		
			Janv	Fév	Mars
Résultat 4. Le projet est bien managé	Résultat 4.1 La capacité des équipes du projet sont renforcées	A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain 6. Organisation de session de formation en suivi évaluation de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	X	X	X
		7. Organisation de session de formation en gestion financière et comptable de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	X	X	X
		8. Organisation de session de formation en gestion de projet de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	X	X	X
		9. Organisation de session de formation en animation communautaire au profit des animateurs du projet <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	X	X	X
		10. Organisation de deux (2) visites d'échanges d'expérience au profit de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	X	X	X
	Résultat 5.1 Le projet est bien géré et administré	A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée	X	X	X
		1. Production de programmes et rapports techniques et financiers	X	X	X
		2. Organisation de réunions mensuelles et trimestrielle au sein de l'équipe terrain	X	X	X
		3. Equipement du bureau - Achat de 2 véhicules - Achat de 4 motos - Meubles bureau - Placards - Armoire - Tableau zop - Ordinateurs - Tablette	X	X	X