

**MINISTERE DE
L'ENVIRONNEMENT DE
L'ASSAINISSEMENT ET DE
DEVELOPPEMENT DURABLE**

**REPUBLIQUE DU MALI
UN PEUPLE – UN BUT- UNE FOI**



**DIRECTION NATIONALE
DES EAUX ET FORETS**



Rapport d'Activités Trimestriel JANVIER-MARS 2020

1. Tableau : Etat d'avancement de la mise en œuvre des Activités Programmées

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
1 : Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Sous Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.	A 1.1.1. - Implication de l'administration, des services techniques et la mairie de chaque commune centrale				
		<p>1- Poursuite d'organisation et Animation d'atelier groupé avec les Maires, l'Administration et les Services Techniques pour solliciter leur implication pour porter la responsabilité du développement de la GCRN dans toute les communes (prioritaires et secondaires).</p> <p>- Actualisation s'il y a lieu des Tdr (note cadrage)</p> <p>- Organisation et animation des ateliers</p>	<p>Nbre communes= 5</p> <p>Nbre atelier =1</p> <p>Note cadrage=1</p> <p>Nbre participants= 41</p>	<p>5 communes touchées</p> <p>1 atelier tenu</p> <p>41 personnes mobilisées</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	<p>Liste des participants</p> <p>Rapport atelier</p> <p>Photos.</p>
		<p>2- Organisation de mission de suivi ou d'appui conseil méthodologique de l'équipe PEM dans la mise en œuvre des engagements pris par les maires, l'administration et les services techniques pour le développement et la mise en œuvre des plans de GCRN dans les communes.</p>	<p>Nbre de mission de suivi. = 4 de 2 jrs par mission soit 8 jours</p> <p>Nbre agents PEM de suivi 3</p> <p>Nbre Tdr 1</p> <p>Nbre fiche 3 soit une fiche par acteur :</p> <p>Nbre de communes : 5</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maires, - Administration <p>Services techniques)</p>	<p>Aucune mission de suivi n'a été menée</p> <p>10 communes ont présenté des projets communautaires</p> <p>22 projets communautaires ont fait objet de délibération par les maires</p> <p>8 projets communautaires ont fait objet de localisation au GPS avec l'appui des maires.</p> <p>L'administration et les services techniques (Eaux et Forêts) ont analysé et validé pour la direction générale de l'Administration Territoriale le rapport d'activités annuel 2019 pour l'obtention du certificat d'opérationnalité</p>	<p>Sources de vérification</p> <p>Liste des communes, les 22 délibérations, les 8 (projets ayant l'objet de localisation au GPS</p> <p>Le rapport d'activité 2019 annuel visé par l'administration et les services techniques</p> <p>Certificat d'opérationnalité.</p> <p>Cette activité a été réalisée sans tenir compte de la programmation trimestrielle de l'équipe PEM. En effet, compte tenu de l'importance qu'accordent les maires, les communautés, l'administration et les services techniques, ainsi que l'engouement suscité par les initiatives au près des maires de l'administration et des services techniques</p>	
A 1.1.2. - Faciliter et superviser les processus d'implication communautaire, permettant aux collectivités de proposer des actions à soutenir						

		<p>1- Poursuite d'organisation d'assemblées Générales dans les villages, hameaux et campements pour l'information et a sensibilisation des communautés (associations féminines, les jeunes, les leaders) d'implication communautaire en vue de permettre aux collectivités de proposer des actions à soutenir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration de Tdr</i> - <i>Elaboration de guide (note de cadrage) pour l'animation</i> <p><i>Programmation et animation des AG</i></p>	<p>Nbre AG 12</p> <p>Nbre villages/hameaux/ campements 16</p> <p>Nbre de personnes : 300</p> <p>Nbre Tdr 1</p> <p>Nbre guide note cadrage 1</p> <p>Fiches AG</p> <p>Photo et Localisation GPS du lieu de l'AG</p>	<p>5 AG tenues</p> <p>5 villages et hameaux concernés</p> <p>345 personnes mobilisées</p> <p>5 Fiche AG réalisées</p> <p>5 Liste des participants par village hameaux campement disponibles</p> <p>Photos de 5 Assemblées</p> <p>5 Lieux de rencontre localisés au GPS</p>	<p>41,66%</p> <p>31,25%</p> <p>115%</p>	
--	--	--	---	--	---	--

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
1 : Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants (suite)	2. Identification, délimitation au GPS et matérialisation des limites des mises en défens de 7 à 15 Km ²	Nbre mise en défens 12 Coord GPS 12 Plaques implantées 12	1 mise en défens identifiée délimitée et matérialisée 4 Ecogardes mobilisés	8,33%	
		- Relevé GPS des limites des mises en défens de 7 à 15 Km - Confection des plaques et implantation des plaques		0 plaque implantée Pv de délimitation disponible 1	0 %	
		3 Appui technique aux collectivités pour la sélection des communautés à soutenir par les maires, l'administration et les services techniques pour l'année 2020 dans le but de développer des pratiques et système de CGRN <i>Elaboration d'une note de cadrage de l'appui à la sélection</i> <i>Localisation au GPS des villages, campements et hameaux sélectionnés et soutenue par les maires, l'administration et les services techniques</i>	Nbre villages sélectionnés= 4 Nbre fiches de délibération = 5 Nbre fiche de localisation GPS villages et de l'action=1	8 délibérations 2 villages localisés au GPS 3 GRN localisées au GPS 2 AGR localisées au GPS	169%	
		A 1.1.3. Fournir à une sélection de personnes une formation portant sur l'établissement des règlements, des structures et des conventions locales en matière de gestion des ressources.				
		3 Assurer la mise en place des structures de mise en œuvre des conventions dans le cadre de la mise en œuvre des conventions locales communale et inter communale de GRN - <i>Elaboration des critères de sélection des membres des structures de la mise en œuvre des conventions Appui conseil</i> - <i>Appui conseil de l'équipe PEM aux maires pour la mise en place des structures de la mise en œuvre des conventions</i>	Nbre de structures à mettre en place 18 soit une (2) par commune et par convention représentant un comité villageois de surveillance et un comité communal de surveillance. Activité conduite par les maires appuyés par 2 membres de l'équipe d'encadrement du PEM et les 4 animateurs selon leur zone d'intervention,	Non exécutée		Cette activité n'a pas pu être exécutée à cause de l'absence des maires due à la menace des maires par certains groupes terroristes

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires	
1 : Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.(suite)	A 1.1.4. - Superviser la nomination et la formation des écogardes communautaires dans les collectivités cibles.					
		1. Organisation de session de formation au profit des éco gardes qui savent lire et écrire et animateurs sur toutes les fiches existantes sur le suivi des différentes activités du projet <ul style="list-style-type: none"> - <i>Elaboration de Tdr</i> - <i>Multiplication de toutes les fiches existantes</i> - <i>Organisation et animation de la formation</i> 	Nbre de sessions 1 Nbre Tdr 1 Nbre Eco gardes 27 soit 3 par commune et 4 animateurs soit un total de 31 : durée 2 jours <ul style="list-style-type: none"> - Activité à réaliser par 2 membres de l'équipe PEM Nbre Rapport 1 Nbre liste participants	1 session réalisée 28 écogardes et 3 animateurs formés 1 rapport disponible 1 liste des participants	100% 100% 100% 100%		

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires	
		A 1.1.5. - Identifier mobiliser les écogardes les plus performants et renforcer leurs compétences pour rehausser le profil des écogardes et attirer et former la jeunesse locale					
		1. Appui technique et financier aux Eco gardes les plus dynamiques en vue d'attirer d'autres jeunes. <ul style="list-style-type: none"> - <i>Identification de projet miroirs</i> - <i>Conception de fiche projet</i> - <i>Analyse et validation des projets</i> - <i>Octroi de financement</i> - <i>Suivi évaluation de la mise en œuvre des projets</i> - <i>Elaboration de fiche de suivi des projets financés</i> - <i>Localisation au GPS des projets financés</i> 	Nbre Eco grades à appuyer= 18 Nbre de projet à financer 18 Nbre Rapport de suivi évaluation 1 Activité à réaliser par l'équipe PEM	35 écogardes appuyés Liste des écogardes et photos des réalisations	194,44%	Les 35 écogardes ont réalisé des activités (creusement manuel de mare, surveillance et suivi des mouvements des éléphants, développement de l'expérience de travail en commun en vue de créer des contacts sociaux entre des groupes de jeunes) sur le terrain avec leurs communautés. Le taux de participation se justifie par la synergie d'action créée dans les groupes de jeunes en	

<p>1 : Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants</p> <p>1</p>	<p>Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants.</p> <p>(suite)</p>					<p>faveur de préservation des écosystèmes.. Cet appui entre dans le cadre de leur encouragement.</p>
		<p>A.1.1.6 Réalisation d'une adduction d'eau solaire hybride et d'un château d'eau de 20m3 pour finaliser les travaux commence par le gouvernement</p>				
		<p>1- Poursuite de missions de suivi de la réalisation des travaux du puits pastoral de Mayfata en cours de finition</p> <p>Elaboration de Tdr</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Organisation de la réception du puits pastoral et remise de l'ouvrage aux collectivités au profit des éleveurs de la zone de Banzena</i> - <i>Elaboration du protocole fixant les conditions et les principes d'utilisation et de gestion de l'ouvrage.</i> - <i>Organisation de mission de 2 jours de partage du contenu du protocole avec les collectivités, l'administration et les communautés de la zone de Banzena</i> 	<p>Nbre Tdr 1</p> <p>Nbre mission 1</p> <p>Activité à réaliser par l'équipe du PEM avec la participation de l'administration, des collectivités, les services techniques et les représentants des communautés de la zone de Banzena. Durée 3 jours</p> <p>Nbre participant 48 dont 16 femmes</p> <p>Nbre PV de reception1</p> <p>Nbre Protocole 1</p> <p>Photo</p> <p>Rapport 1</p>	<p>1 puits réalisé et fonctionnel mais non réceptionné et non remis officiellement aux bénéficiaires</p>	<p>100%</p>	<p>Le puits est fonctionnel. Les éleveurs exerçant la pression sur la mare de Banzana ont commencé à occuper les ouvrages hydrauliques. Toutefois, force est de reconnaître que les activités de réception du puits par la DNEF et l'équipe PEM, l'élaboration du protocole fixant les conditions et les principes d'utilisation et de gestion de l'ouvrage n'ont pas pu réaliser à cause de la nomination d'un nouveau directeur la DNEF. Ces activités seront réalisées au 2^{ème} trimestre.</p>

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
-----------	----------------	-----------	------------------------	-------------	---------------------	--------------

1 : Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Résultat 1.1 Les plans de GCRN sont développés et mis en œuvre au niveau communal dans toute l'aire de répartition centrale des éléphants	<p>2- Organisation de la relance du processus de décongestionnement de la mare de Banzena à travers le puits pastoral de Mayfata réalisé pour recevoir les éleveurs exerçant la pression humaine et animale sur la mare Banzena</p> <ul style="list-style-type: none"> - Organisation des rencontres avec les éleveurs de la zone de Banzena pour la redynamisation du comité de gestion du point d'eau et du périmètre stylo pastoral de Mayfata - Elaboration de Tdr (note cadrage) - Information et sensibilisation des éleveurs sur les rôles et responsabilités du comité de gestion - Elaboration des règles et sanctions locales pour la gestion durable du point d'eau et les ressources pastorales périphériques - Suivi-évaluation des actions du comité de gestion du point d'eau et du périmètre - Elaboration de fiche de suivi - SELON LA SITUATION SECURITAIRE 	<p>Nbre de rencontres avec les éleveurs 4 soit 1 rencontre par trimestre</p> <p>Activité à réaliser par l'animateur en rapport les collectivités, les services techniques et les éleveurs en fonction de la situation sécuritaire dans la zone d'accueil de l'ouvrage. Durée 4 jours</p> <p>Nbre de participants 160 dont 48 femmes.</p> <p>Nbre de campements concernés par l'ouvrage : 6</p> <p>Nbre PV de rencontre 4</p> <p>Nbre Rapport de suivi 1</p> <p>Nbre liste de présence 4 soit une liste par rencontre.</p>	<p>Non réalisée</p>	<p>0%</p>	<p>La réception du puits par la DNEF et l'équipe PEM , l'élaboration du protocole fixant les conditions et les principes d'utilisation et de gestion de l'ouvrage n'ont pas pu réaliser à cause de la nomination d'un nouveau directeur la DNEF. Ces activités seront réalisées au 2^{ème} trimestre</p>
		<p>4. Réalisation d'un point d'eau pour renforcer la disponibilité de l'eau pour les éleveurs exerçant la pression sur la zone centrale de la réserve de Biosphère du Gourma</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identification de zone (sites) de réalisation du point d'eau permettant éviter d'augmenter la pression humaine et animale sur centrale de la réserve - Elaboration de DAO pour (i) Réalisation d'études géophysique pour déterminer le site du point d'eau (ii) Réalisation et équipement en systèmes hybrides du point d'eau 	<p>Nbre de site point d'eau 1</p> <p>Activité à réaliser par des prestataires</p> <p>Nbre DAO 1</p> <p>Nbre contrat 1</p> <p>Nbre études géo 1</p> <p>Nbre rapport géophysique 1</p>	<p>Activité réalisée</p> <p>1 DAO</p> <p>1 CONTRAT</p> <p>1 Etude géo</p> <p>1 rapport géophysique</p>	<p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p>	
	<p>Sous Résultat 1.2</p> <p>Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes</p>	<p>A.1.2.1 – Réunions initiales pour engager une réflexion sur les problèmes liés à la gestion des ressources et le rôle des moyens de subsistance alternatifs ; sélection des personnes et choix des activités de subsistance alternatives ; plan d'action et programmation de financement</p>				
	<p>1. Organisation de réunions avec les communautés (responsables villageois, leaders, associations féminines, associations de jeunes) sur les problèmes liés à la gestion des ressources et en lien avec les activités GRN et AGR</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration note de cadrage des réunions - Elaboration de Tdr des réunions - Organisation et animation des réunions - Production de rapport de synthèse des réunions - 	<p>Nbre Villages 252 soit 61% du nombre total des sites humains de la zone d'intervention qui est de 413</p> <p>Activité à réaliser par les animateurs avec l'appui des membres du PEM.</p> <p>Nbre réunions 16 Durée 64 j soit 16 jours par animateurs</p> <p>Nbre participants 23238 soit 15% de la population des 9</p>	<p>Non réalisée</p>	<p>0%</p>	<p>L'insécurité dans la zone du Gourma par la présence de nouveaux groupes terroristes n'a pas favorisé la tenue des réunions communautaires car, ils interdisent les regroupements de personnes</p>	

			communes qui est de 154923 hbts et 6971 femmes soit 30% de 23238. Nbre Tdr (note cadrage) 1 Nbre PV 64 Nbre rapport synthèse 1			
--	--	--	---	--	--	--

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
1 : Etendre la zone de Gestion Communautaire des Ressources Naturelles (GCRN) qui améliore les moyens de subsistance et capacité des Collectivités Locales de coexister avec les éléphants	Sous Résultat 1.2 Des programmes de production de revenus alternatifs constituant une incitation supplémentaire pour la GCRN sont développés et mis en œuvre dans les collectivités cibles, l'accent étant mis sur la création d'opportunités supplémentaires pour les femmes	A 1.2.3. – Aide à la réalisation des meilleurs projets				
		1. Financement des projets communautaires en lien avec la GRN et la résilience sociétale(AGR) <ul style="list-style-type: none"> - Collecte de fiche des projets - Analyse des fiches de projets - Validation des projets - Octroi des financements 	Nbre fiches projets à valider et financées 27 (dont 18 associations féminines et 9 association de jeunes) A réaliser par l'équipe PEM	Activité en cours		Cette activité a fait ses débuts avec la collecte des dossiers de projets. A ce jour il reste la tenue d'un atelier regroupant les maires, porteurs ou non et les associations féminines et de jeunes pour faire le point complet des initiatives présentées.
		2. Réalisation des pare feu de protection <ul style="list-style-type: none"> - Planification de la réalisation des pare feu - Mobilisation des jeunes pour la réalisation des pare feu 	Activité non programmée réalisée	2 Par feu réalisés 136,32 km2 protégées 280 jeunes mobilisés 4 communes 24 sites humains Photos, Liste des jeunes mobilisés		Cette activité est importante dans l'atteinte des objectifs du projet ,c'est pourquoi il a été accepté.

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
2 Renforcer les	Sous Résultat 2.1	A 2.1.1.- Implication de formateurs/ mentors anti-braconnage pour des opérations de mentorat et de formation sur le terrain au bénéfice du personnel de l'UAB				

capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	L'unité anti-braconnage bénéficie d'un mentorat, d'une formation poussée et du soutien d'une équipe de surveillance.	1. Appui technique et financier pour le renforcement des capacités de la BAB en matière de protection des éléphants et de leur habitat	Nbre Bordereau de versement 3	3 rapports techniques du chef de la brigade composante Eaux et Forêts	100%	Cette activité se poursuit normalement	
		- Mobilisation des fonds pour le fonctionnement mensuel de la BAB	- Reçu de dépense				
		- Suivi des fonds versés	- Factures de dépense				
		2- Suivi mensuel des activités de la BAB	Nbre rapports techniques mensuel 3	3 rapports mensuels	100%		
		- Analyse des rapports techniques mensuels	Nbre rapports financiers mensuel 3	3 rapports financiers	100%		
		- Analyse des rapports financiers mensuels	Nbre fiches de patrouilles mensuel 3	3 fiches de patrouille	100%		
		- Analyse des fiches de patrouilles mensuelles	Nbre des fiches mensuelles des mouvements des véhicules 3	3 fiches mensuelles de mouvements de véhicules	100%		
		- Analyse des fiches mensuelles des mouvements des véhicules	Nbre Rapport mensuel de suivi des activités de la BAB 3	3 rapports des activités de la BAB	100%		
		- Elaboration de Rapport mensuel de suivi des activités de la BAB	Nbre de rapport trimestriel 1	1 rapport trimestriel	100%		
		- Production de rapport trimestriel	Activité par l'équipe PEM en rapport la BAB et les formateurs		100%		
		3- Appui technique à l'organisation des sessions de formation au profit de l'équipe mixte anti braconnage	Nbre de contrat de prestation 1	Périodique réalisée		Cette activité se poursuit normalement	
		- Elaboration de contrat de prestation	Nbre programme de formation 1				
		- Analyse de programme de formation	Nbre Supervision 1				
		- Mise à disposition de la logiste	Nbre rapport de supervision 1				
		- Supervision des sessions de formation	A réaliser par le PEM				
		- Elaboration de rapport de supervision					

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	Commentaires
2 Renforcer les capacités du	Sous Résultat 2.2 La zone centrale de la	A 2.1.2. - Déploiement de la surveillance aérienne				

gouvernement en matière de protection des éléphants.	réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	1. Organisation d'une mission de haut niveau pour la cérémonie de réception du mur de clôture de la piste d'envol de Douentza <i>Elaboration de Tdr</i> <i>Elaboration de lettre d'invitation</i>	Nbre mur 1 Nbre Tdr 1 Nbre lettre 3	1 mur construit 1 TDR 3 lettres	100% PV de réception Liste de participants Photo	Cette activité est loin d'être achevée il reste les infrastructures pour rendre opérationnelle la brigade anti braconnage et sécuriser l'ULM pour la surveillance aérienne.	
		2- Soutien technique et financier aux formateurs en anti braconnage (financement de carburant d'un véhicule de Douentza à Bamako A+R, frais ralliement d'un chauffeur, escorte de Sévaré à Douentza (aller et retour) et petits besoins des formateurs pour l'exécution de la formation		1 mission menée Rapport de mission Photos	100%		
		3 Poursuite de l'assistance pour l'obtention de documents officiels pour le pilote et les autorisations de survol <i>Déplacement au bureau de l'ANAC et de l'Armée de l'Air</i>	Nbre d'autorisation survol 2 Nbre licences pour pilote 2 Activité à réaliser par le conseiller en anti braconnage du PEM	En cours de réalisation pour la licence du chef d'équipe CHNNGETA			
		A 2.2.1. - Collaboration avec le gouvernement et les collectivités locales en vue de l'établissement de la zone centrale, et l'harmonisation des plans communautaires de gestion des ressources avec le plan de gestion de la RE.					
		1. Poursuite suivi des dossiers de la réserve de biosphère au niveau du Ministère de l'environnement, la DNEF et de l'Assemblée Nationale	Nbre Dossier finalisé de la création de la réserve 1 Nbre Décret de création de la réserve 1 Nbre Décret d'application des textes et lois relatifs à la gestion de la réserve 1 Activité à mettre en œuvre par l'équipe PEM en rapport avec la DNEF	Le dossier suit normalement son cours			

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	commentaires
2 Renforcer les capacités du gouvernement en matière de protection des éléphants.	Résultat 2.2 La zone centrale de la réserve des éléphants (RE) est établie et mise en application par le biais d'un engagement de coopération entre le gouvernement et les collectivités	A 2.2.2. - Collaboration avec les collectivités locales en vue de concevoir des actions et des pratiques qui respectent et renforcent la zonation et l'application des lois relatives à la zone centrale de la RE.				
		<ul style="list-style-type: none"> 1- Appui techniques et financier pour l'organisation et l'animation des réunions d'Harmonisation des Plans communaux de développement (PDESEC) - <i>Elaboration de Tdr</i> - <i>Multiplication des PDESEC et PAGRE de la Réserve</i> - <i>Organisation et animation des séances d'harmonisation</i> 	<p>Nbre Tdr 1</p> <p>Nbre de copie PAGRE 1</p> <p>Nbre de copie PDESEC 4 donc seulement les communes limitrophes de la RE</p> <p>Activité à réaliser par l'équipe PEM en collaboration avec les collectivités et avec l'appui de la DNEF-DREF Mopti Tombouctou et CEF Dtza et Rharouss</p> <p>Nbre réunions 1</p> <p>Durée 3 jours</p> <p>Nbre participants 23</p> <p>Nbre PV 1</p>	Non réalisée		<p>L'organisation et la tenue des élections législatives qui a occupé les collectivités, l'administration et les services techniques ont pas permis la tenue des réunions.</p> <p>Cette activité sera réalisée au 2^{ème} trimestre</p>
		A 2.2.3. - Conception de conventions locales qui respectent et renforcent la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE				
		<ul style="list-style-type: none"> 1. Organisation d'assemblées inter communautaires des sites humains de la zone centrale de RE pour (a) l'identification des villages, campements, hameaux et sites fixes de fraction pouvant collaborer pour l'élaboration et la mise en œuvre de conventions locales respectant et renforçant la zonation et l'application de la législation relative à la zone centrale de la RE, (b) la collecte des règles et sanctions locales en vigueur dans les sites humains limitrophe de la RE - <i>Elaboration de Tdr (note de cadrage) '</i> - <i>Organisation et animation des AG</i> 	<p>Nbre AG 4</p> <p>Nbre sites humains 24 soit 6 sites humains par commune limitrophe de la RE</p> <p>Nbre participants 240 dont 80 femmes soit 10 par site humain</p> <p>Activité à mener par les animateurs appuyés par l'équipe du PEM.</p> <p>Durée 8 jours soit 2 jours par AG</p> <p>Nbre Tdr (note cadrage) 1</p> <p>Nbre PV 4</p>	Non réalisée		L'insécurité grandissante n'a pas favorisé la tenue des AG dans la zone centrale de la RE
		<ul style="list-style-type: none"> 2. Elaboration de convention locales intercommunautaires impliquant les sites humains au tour la zone centrale de la RE - <i>Localisation au GPS de tous les sites humains limitrophes de la zone centrale de la RE</i> 	<p>Nbre convention 4 soit une convention par commune limitrophe impliquant les éleveurs y vivant</p> <p>Nbre sites humains par commune :</p>	Non réalisée		L'insécurité grandissante n'a pas favorisé la tenue des AG dans la zone centrale de la RE

		<ul style="list-style-type: none"> - Collecte des règles et sanctions locales en vigueur en matière de la RGN et Ressources pastorales - Conception de fiche de collecte des règles et sanctions locales en vigueur - Identification et mobilisation des écogardes capables d'effectuer la collecte des règles et sanctions locales en vigueur - Elaboration de draft de convention 	<p>Haribomo=19 Gandamia=8 Bambara Maoudo=42 Inadiatafane=17</p> <p>Nbre de fiche règles et sanctions 1</p> <p>Nbre écogardes 24 soit 6/Commune</p> <p>Activité à réaliser par 24 écogardes, 4 animateurs avec l'appui de 3 membres de l'équipe PEM en collaboration avec les maires et les services techniques les eaux et forêts en particulier</p>			
--	--	---	--	--	--	--

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	commentaires
3 Mettre en œuvre un système de suivi-évaluation efficace pour documenter et communiquer	Sous Résultat 3.1 Un cadre participatif de suivi-évaluation est établi et mis en œuvre.	A 3.1.1. - Développement d'un système de suivi participatif en consultation avec les participants communaux et communautaires, y compris une stratégie de suivi sur le terrain				
		<p>1. Organisation de rencontres mensuelles avec les animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel</p> <p>Elaboration Tdr</p> <p>Organisation et animation des rencontres</p>	<p>Nbre rencontre =3</p> <p>Nbre participants= 9 soit 5 membre de l'équipe d'encadrement et 4 animateurs</p> <p>Durée 3 jours soit un (1) jour par rencontre</p> <p>Activité à réaliser par l'équipe PEM</p>	<p>2 rencontres mensuelles</p> <p>8 participants</p> <p>PV rencontre</p> <p>Photo</p>	<p>66,66%</p> <p>88,88%</p>	
		<p>2. Organisation de rencontres trimestriel avec les écogardes et animateurs pour s'assurer de la collecte des données conformément aux indicateurs et sources de vérifications prévues dans les programmes annuel et trimestriel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elaboration Tdr (note de cadrage) - Organisation et animation des rencontres 	<p>Nbre rencontres 1</p> <p>Nbre écogardes 96(24 écogardes/rencontre)</p> <p>Nbre animateurs 4</p> <p>Nbre PV 4</p> <p>Réalisé par 2 membres de l'équipe PEM</p>	<p>1 rencontre organisée</p> <p>27 écogardes mobilisés</p> <p>3 animateurs mobilisés</p> <p>PV</p> <p>Photo</p>	<p>100%</p> <p>112,5%</p> <p>75%</p>	

--	--	--	--	--	--	--

RESULTATS	SOUS-RESULTATS	ACTIVITES	Prévision du trimestre	Réalisation	Taux de réalisation	commentaires
		A 3.2.1.- Développement et transmission des résultats du suivi-évaluation aux acteurs pertinents par la production annuelle de rapports écrits et de résumés oraux.				
		<ul style="list-style-type: none"> - Stockage (version électronique sur ordi et disques durs) de toutes les productions réalisées), - Archivage (version copies dures) de toutes les productions réalisées 		Stockage de la version électronique des documents sur ordinateur réalisé ; Stockage de la version dure des documents réalisée Archivage de tous les documents du trimestre Janvier- Mars effectué	100% 100% 100%	Cette activité se poursuit normalement
bien managé	La capacité des équipes du projet sont renforcées	A 4.1.1 Renforcement des capacités de l'équipe terrain				
		1. Organisation de session de formation en suivi évaluation de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	Nbre session de formation 2 Nbre participants 4 Réaliser par des partenaires	Non réalisée		Pas eu d'opportunité
		2. Organisation de session de formation en gestion financière et comptable de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	Nbre de sessions 2 Nbre de participants 2 Réaliser par des partenaires	Non réalisée		Pas eu d'opportunité
		3. Organisation de session de formation en gestion de projet de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM</i>	Nbre session de formation 3 Nbre participants 5	1 session de formation reçue sur le thème : Renforcement des Compétences en	33,33%	La formation est bénéfique et capitale dans l'amélioration de la gestion des ressources naturelles en général et en particulier la gestion

		<i>au RU</i>	Réaliser par des partenaires	Gestion des Aires Protégées		des aires protégées. Notons toutefois que la formation a été interrompue à cause de la pandémie de la maladie COVID 19. Elle se poursuit en ligne.
		4. Organisation de session de formation en animation communautaire au profit des animateurs du projet <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	Nbre session de formation 2 Nbre participants 4 Réaliser par l'équipe du PEM	Non réalisée		Pas eu d'opportunité
		5. Organisation de deux (2) visites d'échanges d'expérience au profit de l'équipe terrain du projet. <i>Selon opportunité et sous réserve de l'accord du chef du PEM au RU</i>	Nbre visite 2 Nbre participants 8 (4 membres de l'équipe encadrement et 4 animateurs) Nbre Rapport de visite Réaliser par des partenaires	Non réalisée		Pas eu d'opportunité
Résultat 5	Résultat 5.1 Le projet est bien géré et administré	A 5.1.1 La gestion financière et administration du projet est assurée				
		1. Production de programmes et rapports techniques et financiers	Nbre PAAT- F 1 PAT-F 1 Nbre RAT-F = 3 RAATF 1 Réaliser par l'équipe PEM	1 PAAT. F disponible 1 PAT F disponible 3 rat F disponibles 1 RAAT F	100% 100% 100% 100%	Cette activité se poursuit normalement mais connaît quelque retard dans les livrables
	Résultat 5.1 Le projet est bien géré et administré	2. Equipement du bureau - Achat de 2 véhicules - Achat de 4 motos - Meubles bureau - Placards - Armoire - Tableau zop - Ordinateurs - Tablette	Nbre moto 4 Nbre véhicules 2 Nbre meubles (4 table bureau, 4 Fauteuils bureau, 8 chaises visiteurs, 30 chaises salle réunion) Nbre Placards 3 Nbre armoire 4 Tableau zop Ordinateurs 4 Tablettes 8	2 véhicules achetés 4 table bureau, 4 Fauteuils bureau, 8 chaises visiteurs, 30 chaises salle réunion Matériel de bureau 1 Ordinateur	100% 100% 100% 25%	

		3. Fonctionnement des véhicules	Entretien Carburant	Entretien réparation de véhiculeV-8448 BAT	100%	Factures réparation Reçu carburant
		4. Salaire du personnel	Salaire du personnel	Salaire de 3 mois octroyé	100%	