


# COMPLEXE

W-ARLY-PENDJARI



**Le plus vaste site  
transfrontalier naturel de  
savane, le mieux préservé  
et géré de l'Afrique de  
l'Ouest et du Centre,  
inscrit sur la liste du  
patrimoine mondial en  
1996 et étendu en 2017**

**Rapport de la 3<sup>ème</sup> session du Comité de  
Suivi du Programme RBT-WAPIGIC-WAP  
Ouagadougou, 02 et 03 décembre 2019**

## INTRODUCTION

Les 02 et 03 décembre 2019, s'est tenue dans la salle de réunion Tanghin de l'Hôtel Sopatel Silmandé à Ouagadougou, la 3<sup>ème</sup> session du comité de suivi du Programme RBT-WAP|GIC-WAP. Ont pris part à cette rencontre les acteurs intervenant dans la mise en œuvre du Programme venant du Benin, du Burkina Faso et du Niger, notamment les cadres de l'administration en charge de la gestion des aires protégées, les universitaires, les Partenaires Techniques et Financiers (PTF), l'UEMOA, les ONG nationales et internationales, les représentants des concessionnaires de chasse et ceux des communautés riveraines (Cf. liste de présence en annexe 1).

Les objectifs assignés à cette rencontre sont de :

- Faire le point des recommandations de la deuxième session du Comité de Suivi ;
- Faire le bilan de l'exécution du PTAB 2019 ;
- Adopter le PTAB 2020 ;
- Faire des recommandations par rapport à la situation sécuritaire de la zone d'intervention du programme.

### I. LA CEREMONIE D'OUVERTURE

La cérémonie d'ouverture a été présidée par M. Sibdou SINA, Secrétaire Général du Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique du Burkina Faso. Dans son discours d'ouverture, il a tout d'abord souhaité la bienvenue aux participants et situé le contexte dans lequel se tient la session. Il a par la suite rappelé les statuts du Complexe WAP et remercié les partenaires au développement pour l'appui multiforme qu'ils apportent aux trois Etats, avant de déclarer l'ouverture des travaux de la 3<sup>ème</sup> session.

### II. DEROULEMENT DES TRAVAUX

Après la présentation des participants, le programme a été adopté par la plénière.

Ensuite un présidium a été mis en place et est composé comme suit :

- Président : Monsieur Ali HAROUNA, Secrétaire Général Adjoint du ministère en charge de l'environnement du Niger ;
- 1<sup>er</sup> Vice-Président : Monsieur Lamoussa HEBIE, DG des Eaux et Forêts du Burkina Faso ;
- 2<sup>ème</sup> Vice-Président : Monsieur Abdel Aziz BELLO, représentant le DG CENAGREF Bénin ;
- Rapporteurs :
- ✓ Monsieur TAHIROU SINA Ibrahim, Chef de Division Suivi-Evaluation à la Direction des Etudes et Programmation du ministère en charge de l'environnement du Niger ;

- ✓ Monsieur SAWADOGO Emmanuel, Conservateur de la RBT W du Burkina Faso.

Les travaux de la première journée ont été marqués par une série de présentations à savoir :

- Rappel sur le programme RBT-WAP|GIC-WAP, faite par Dr Horst OEBEL, Chargé du Programme<sup>1</sup>.
- Point de la mise en œuvre des recommandations de la 2<sup>ème</sup> session, faite par Dr TEHOU Aristide, conseiller technique du Programme.

Suite à cette communication, il y a eu des échanges qui ont permis d'apporter des clarifications et réponses aux différentes préoccupations des participants

Après ces échanges préliminaires, se sont enchaînées les présentations des Directions des Réserves de Biosphère du Complexe WAP, des ONG partenaires suivies du bilan du PTAB 2019 du programme<sup>2</sup>.

Cette série de communications a été suivie d'échanges ayant permis d'apporter des réponses appropriées et de faire des suggestions.

Les participants ont par la suite suivi les présentations sur le volet infrastructures par Monsieur LANGE Udo et le projet de PTAB 2020 par Dr TEHOU Aristide.

Ces deux communications ont été suivies d'échanges et de suggestions pour améliorer la mise en œuvre des activités du programme au cours de l'année 2020.

Les principales suggestions faites ont porté sur :

- La réalisation des infrastructures prévues avant fin 2022 ;
- Une plus grande implication des communes dans les actions en périphérie du complexe.

Le projet de PTAB 2020 a été validé sous réserve de renseigner la ligne budgétaire.

La dernière journée de la session a été marquée par la présentation sur le Financement durable et la régionalité des interventions par le Directeur exécutif de la FSOA<sup>3</sup>.

A la suite de cette présentation il y a eu la formulation des recommandations et les travaux en groupe sur :

- La situation sécuritaire dans le complexe WAP avec les Administrations de tutelle, les Communes et les PTF<sup>4</sup>
- Les difficultés des ONG face à la situation sécuritaire et des échanges sur leurs PTAB 2020<sup>5</sup>.

### III. RECOMMANDATIONS

A l'issu des travaux en plénière, le Comité de suivi du Programme a formulé des recommandations présentées dans le tableau ci-dessous :

| Recommandations   | A l'endroit                | Echéances              |
|---|----------------------------|------------------------|
| Impliquer davantage les Administrations de tutelle (Points Focaux) dans l'identification des ONG partenaires du programme                               | Programme RBT-WAPIGIC-WAP  | D'ici 15 décembre 2020 |
| Mettre à la disposition des membres du Comité de suivi le rapport d'avancement annuel au moins une semaine avant la tenue de la session bilan           | Programme RBT-WAPIGIC-WAP  | D'ici 30 novembre 2020 |
| Organiser des rencontres de planification et de suivi des activités avec l'ensemble des partenaires au niveau des Réserves de Biosphère du Complexe WAP | Administrations de Tutelle | D'ici 15 novembre 2020 |
| Mettre en place un cadre de concertation régional sur l'insécurité dans le complexe WAP   | Administrations de Tutelle | D'ici 15 février 2020  |
| Mettre en place le Comité Scientifique du complexe WAP avec l'appui du programme sur la base du protocole déjà élaboré                                  | Administrations de Tutelle | D'ici 15 février 2020  |
| Partager avec les membres du Comité de Suivi les informations sur la transhumance et la construction d'infrastructures routières dans le complexe WAP   | Administrations de Tutelle | D'ici 15 mars 2020     |
| Tenir informer le Centre du Patrimoine Mondial sur la construction de la route Inter-Etat Bénin-Burkina Faso à travers le bien.                         | Administrations de Tutelle | D'ici fin janvier 2020 |
| Soumettre au programme le concept note assorti du budget détaillé du plan d'urgence du Burkina Faso   | Administrations de Tutelle | D'ici 20 décembre 2019 |

## CONCLUSION

Les travaux de la 3<sup>ème</sup> session ont pris fin après la validation du présent rapport à l'unanimité des participants suivi des mots de félicitations du présidium à l'endroit de l'équipe du RBT-WAPIGIC-WAP pour sa flexibilité dans la conduite des activités du programme jusqu'à ce jour.

La clôture officielle de la session a été faite ce mardi 03 décembre 2019 par le Directeur Général des Eaux et Forêts du Burkina Faso, M. Lamoussa HEBIE, représentant le SG empêché qui a saisi l'occasion pour remercier les participants et leur souhaité un bon retour dans leur pays respectif.

Fait à Ouagadougou, le 03 décembre 2019

Le Président



Ali HAROUNA

1<sup>er</sup> Vice-Président

Lamoussa HEBIE

2<sup>eme</sup> Vice-Président



Abde Il-Aziz BELLO

# Annexes

- 
- <sup>1</sup> Cf. Les différentes présentations sur la clé USB de la Session
  - <sup>2</sup> Cf. Les différentes présentations sur la clé USB de la Session
  - <sup>3</sup> Cf. Idem
  - <sup>4</sup> Cf. annexes
  - <sup>5</sup> Cf. Idem

# Annexes